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"TRABAJOS ELECTRICOS EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE SINALOA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 
obra: 

IMPORTE CONTRATADO: $ 29,000.00 CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1603A-2022 

IMPORTE CONTRATO CONVENIO: $ PERIODO DEL CONTRATO: 17 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022 

IMPORTE ANTICIPO: $ 

ESTADO DE CUENTA 

ESTIMACION PERÍODO 
IMPORTE DE 

ESTIMACIONES 
ANTICIPO 

3.00% 

S.V.I.C.S.T.R.C. 

0.003% 

SIST DIF SIN 
0.002% CMIC 

TOTAL 
DEDUCCIONES 

LÍQUIDO A PAGAR 

ESTIMACION 
FINIQUITO 

DEL 17 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022 $ 29,000.00 $ - $ 750.00 $ - $ - $ 75000 $ 28,250.00 

TOTALES: 

SALDO DEL CONTRATO: 

SALDO POR AMORTIZAR: 

$29,000.00 $ . $ 750.00 $ - $ - $ 750.00 $ 28,250.00 

$ - 
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RESUMEN DE ESTIMACION 

OBRA. 
TRABAJOS ELECTRICOS EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE SINALOA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 

CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 

UBICACION. 
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE 

CULIACAN, ESTADO DE SINALOA CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1603A-2022 IMPORTE DEL CONTRATO: $ 29,000.00 

ESTIMACION: 
ESTIMACION FINIQUITO 

1 VISITA EN SITIO 
IMPORTES 

$ 4,539.02 

2 DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO $ 12,045.58 
3 ELABORACION DE PRESUPUESTO $ 415.40 

SUB-TOTAL= $ 25,000.00 
I.V.A.= $ 4,000.00 

TOTAL= $ 29,000.00 
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SUBTOTAL $25,000.00 
IVA 16% $4000,00 
TOTAL 529,000.00 
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OBRA: TRABAJOS ELECTRICOS EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE SINALOA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.' 

UBICACIÓN: CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA CONTRATO:1SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1603A-2022  1 IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:1 $ 29,000.00 

ESTIMACION: ESTIMACION FINIQUITO 

PERIODO: 17 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022 

CLAVE 
CONCEPTO 

U.M PROYECTO 
HA TA ES 
ESTIMACION 

HASTA LA 
ESTIMACION 

ANTERIOR 
EXCEDENTE 

ESTIMACION 
P.0 IMPORTE 

PROYECTO ELECTRICO EN CENTRO DE READAPTACION SOCIAL 
1 VISITA EN SITIO PARA EL ANALISIS DE LA INSTALACION EXISTENTE Y DETERMINAR 

LAS SOLUCIONES TECNICAS NECESARIAS, INCLUYE: VISITA EN OBRA, REVISION DE 
CUARTOS DE MAQUINAS, SEGUIMIENTO FISICO DE CIRCUITOS, MEDICIONES 
FISICAS EN CAMPO, CAPTURA DE DATOS COMO CALIBRE DE CABLES, 
CAPACIDADES DE TRANSFORMADORES Y CAPACIDADES DE INTERRUPTORES. 

VISITA 2.00 2 $000 2,00 $226951 $453902 

2 DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO MEDIANTE EL PROGRAMA AUTOCAD, EN EL 
CUAL SE PRESENTA LO SIGUIENTE; PLANO ELECTRICO DE MEDIA TENSION. PLANO 
DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DE BAJA TENSION, DIAGRAMA UNIFILAR, 
REALACION DE INTERRUPORES EXISTENTES, CEDULA DE CABLEADO, SIMBOLOGIA. 
Y DETALLADO DE MODIFICACIONES A REALIZAR. 

PZA 1.00 1 0.00 1.00 $1204558 512,045.58 
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ELABORACION DE PRESUPUESTO A TRAVEZ DEL PROGRAMA OPUS. EN QUE SE 
INCLUYE; ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRECIO DE MATERIALES, PRECIO DE 
MANO DE OBRA, PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, PRESENTADOS EN 
PDF Y FORMATO DE OPUS. 

PZA 1.00 1.00 0.00 1.00 $8.415,40 $841540 
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