CARATULA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A.DEC. V.

NUMERQ DEL REGISTRO DEL PADRON DE
CONTRATISTAS DE LA UADEO:

REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO FISCAL:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: (SCTRGENAESD
TELEFONO: T BIIREEE S
DATOS DEL CONTRATO
MODALIDAD DE ADJUDICACION: Licitacién Publica Estatal
NUMERO DE PROCEDIMIENTO: UADEQ-020-2018
FECHA DE ADJUDICACION: 19 de Diciembre de 2018
NUMERO DE CONTRATO UADEQ-OP-FAMP-LPE-005-2018
FECHA DE CONTRATACION: 19 de Diciembre de 2018
MONTO DEL CONTRATO: $3,148,221.57

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS,
PROGRAMA Y/O OFICIO DE AUTORIZACION:

P.G.0. 18213 Programa Remanente del Fondo de Aportaciones Multiples
Potenciado Nivel Superior 2018, Oficio de Autorizacion NO. SAF-AGF-178/2018
de fecha 12/06/2018

OBRA PUBLICA

DESCRIPCION:

(181493) CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN EDIFICIO CLAE DE LA
UNIDAD REGIONAL CULIACAN. INCLUYE: EN PLANTA BAJA, MODULO DE
ESCALERA; EN SEGUNDO NIVEL, CUATRO AULAS DIDACTICAS Y MODULO
DE ESCALERA..

DOMICILIO DE LOS TRABAJOS:

Unidad Regional Culiacan
Blvd. Lola Beltran y Bivd. Rolando Arjona S/N, Col. 4 de Marzo. C.P. 80054,
Culiacén, Sinaloa.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

24 de Diciembre de 2018

FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS:

23 de Marzo de 2019

PERIODO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

90 Dias Naturales

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA:

$3,148,221.57

IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ IVA (16%): $434,237.46
IMPORTE DEL ANTICIPQ DE OBRA (35%): $1,101,877.55 "
E DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS .
2 $314,822.16
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REPRESENTANTE DE ADTINISTRACION Y FINANZAS

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS,

S.A.DEC. V.




® UAdeO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCINENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-FAMP-LPE-005-2018
EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, §. A.DEC. V.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA
UNIVERSIDAD” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DR. EZEQUIEL AVILES OCHOA, EN SU CARACTER DE
VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE E

REPRESENTANTE LEGAL DE MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

|. “LA UNIVERSIDAD” declara que:

.1.- Que de conformidad con la Ley Orgénica de la Universidad Auténoma de Occidente, publicada en el Periédico
Oficial “El Estado de Sinaloa” Decreto 376, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad Auténoma de Occidente es una
Institucion de Educacién Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con persanalidad juridica y patrimonio
propio.

1.2.- Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el cardcter de Rectora de la Universidad Auténoma de
Occidente, y acredita su personalidad mediante nombramiento otorgado por el C. JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA,
Titular de |a Secretaria de Educacién Publica y Cultura del Estado, de fecha 05 de enero de 2017 y posteriormente
fue decretada la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Occidente el dia 21 de Febrero del afio 2018, estando
facultada para celebrar contratos y convenios sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 26 y 31 fraccién Vii de la Ley Orgénica.

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracion, otorgado por |a DRA. SYLVIA
PAZ DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucién, en Escritura publica numero 25,228 (veinticinco mil doscientos
veintiocho) Volumen LXXXVI Octogésimo Sexto, de fecha 21 de Mayo de 2018 del protocolo a cargo del Notario
Publico Nimero 143 (ciento cuarenta y tres), Licenciado Jaime Humberto Cecefia Imperial, se faculta al DR.
EZEQUIEL AVILES OCHOA, en su calidad de Vicerrector de Administracion y Finanzas para celebrar este tipo de
contrato por lo que se encuentra legitimado para suscribir el presente.

I.4. Que requiere de la realizacion de la Obra PUblica cuya descripcion se detalla en los anexos que se tienen aqui
por reproducidos como si a la letra se insertaren.

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos provienen de Inversidn Estatal
Directay el monto serd cubierto con dichos recursos, los cudles seran liberados a través de la Vicerrectoria de
Administracidn y Finanzas.

1.6. La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de contratacién por Licitacion
PUblica Estatal, de conformidad con el Articulo 39 fraccién | de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Av. Gabriel Leyva 169 Sur, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este instrumento.

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC 810515 RZ1
Il. “EL CONTRATISTA”" declara que:

I.1.-Es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como se
acredita en los términos de la escritura nim \Volum

, en el Estado de Sinaloa, documento
debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, de |a Ciudad de Guasave, en el Estado
de Sinaloa, bajo folio mercantil electrénico HETETEIETUNITINEEITE G
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INIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEQ-OP-FAMP-LPE-005-2018
EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DEC. V.

I1.2.- Su Registro Federal de Contribuientes o, con numero de registro patronal ante el Instituto

Mexicano del Seguro Socia

I.3.- E fue designado como Representante Legal, tal y como se acredita en
los términos de la escritura ndm (Mol ume (IR ¢ fech GRyEENP 025203 ante |a fe del
notario publico e, < <! Estado de Sinaloa;documents,
debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, de la Ciudad de Guasave, en el Estado
de Sinaloa, bajo folio mercantil electronicon RS fecha

1l.4.- Que sefiala como su domicilio fiscal para fines de este contrato el ubicado TGSl
e S GO OO RS,

I1.5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccién vigentes y todas la demas disposiciones legales que
norman sobre |a materia de obras publicas, asi como también conoce las especificaciones, el proyecto, el programa
de trabajo, que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de “LOS TRABAJOS” a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de
las obras.

I.7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, vigente, presenta, en
este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y se obliga a presentar documento
expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a
lo establecido en Regla 2.1.31 de la Resolucién Misceldnea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 22 de Diciembre de 2017.

1.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa
de ejecucion, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los precios unitarios y el catdlogo de
conceptos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman e integran el presente contrato,
teniéndose a aqui por reproducidas como si a |a letra se Insertaren.

1.9, Sedala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en I1.4; por lo que, por
ningun motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevardn a cabo “LOS TRABAJOS"” materia de
este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD", en el
domicilio sefialado en la Declaracién, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion,
notificacién, requerimiento o emplazamiento judiclal o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del
presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos
de lo dispuesto por el articulo 112, del Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacion
supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

IIl. Declaran “LAS PARTES"

.1 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica y |a capacidad

legal que ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente instrumento y estan de
acuerdo a someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “LA UNIVERSIDAD" requiere de “EL CONTRATISTA” |a ejecucion de “LOS TRABAJOS”
relacionados con la obra publica relativos a:
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-FAMP-LPE-005-2018
EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A.DEC. V.

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN EDIFICIO CLAE DE LA
UNIDAD REGIONAL CULIACAN. INCLUYE: EN PLANTA BAJA,
MODULO DE ESCALERA; EN SEGUNDO NIVEL, CUATRO AULAS
DIDACTICAS Y MODULO DE ESCALERA.

UADEO-OP-FAMP-LPE-005-

2018 $ 3,148,221.57

A los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y
a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA
TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberdn ser realizados en:

UNIDAD REGIONAL ___ DIRECCION __EDIFICIO
Blvd. Lola Beltran y Blvd. Rolando Arjona S/N,
Culiacan Col. 4 de Marzo, C.P. 80054, Culiacan, CLAE
Sinaloa.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS” .- “EIl CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS
TRABAJOS” mencionados en la Cldusula Primera.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en cada una de sus hojas y
aceptados por “LA UNIVERSIDAD", asi como la convocatoria, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan
a “LAS PARTES” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por |a ejecucion de “LOS TRABAJOS”
materia de este contrato, la cantidad de: \

$2,713,984.11 $434,237.46 $ 3,148,221.57

(Dos millones setecientos trece | (Cuatrocientos treinta y cuatro mil | (Tres millones ciento cuarenta y ocho
novecientos ochenta y cuatro doscientos treinta y siete Pesos | mil doscientos veintiun Pesos 57/100 I'
Pesos 11/100 M.N.) 46/100 M.N.) M.N.)

Esta cantidad so6lo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de “LOS TRABAJOS” sera de 90
Dias Naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos el dia 24 de Diciembre de 2018 y a terminarlos a mds tardar
el dia 23 de Marzo de 2019, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS” conforme al catélogo d
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su caso, las modificaciones
convenidas que lo afecte.

e

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a partir de que “EL CONTRATISTA” :
suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de
derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberdn manifestar que no existen otros
adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga entre?/
los oficios a “EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) “LOS
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TNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-FAMP-LPE-005-2018
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TRABAIOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los
inmueble(s) debera constar por escrito, debiendo recabar “EL CONTRATISTA” |a constancia respectiva que emita el
personal comisionado por “LA UNIVERSIDAD” y registrarla en la bitacora correspondiente asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demads autorizaciones que se requieran para su realizacién, las cuales le deberan ser remitidas a
“LA UNIVERSIDAD" por las instituciones a quienes por disposicion legal corresponde tramitarlas ante las dependencias
correspondientes. El incumplimiento de “LA UNIVERSIDAD” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAIOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y exclusivamente serd aplicable para el inicio
de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara mediante convenio.

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” Y REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS.- “EL
CONTRATISTA” designara por escrito, al momento de firmar el presente contrato, un representante permanente que
acredite mediante Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, el
legal ejercicio de su profesion de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como Superintendente de Construccion,
el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
Superintendente debera tener a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”, en el lugar de |a obra y bajo su responsabilidad, los
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del
Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias habiles para hacer del conocimiento de “LA
UNIVERSIDAD”, del cambio en cuestion; “LA UNIVERSIDAD”, se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso, la
solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

El pago de este contrato, en lo que concierne a recursos, son aportados mediante P.G.O. 18213 Programa Remanente
del Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado Nivel Superior 2018, Oficio de Autorizacion NO. SAF-AGF-178/2018 de
fecha 12/06/2018, se hara contra la entrega de la factura a nombre de este ultimo, lo cual le serd indicado por “LA
UNIVERSIDAD” a “EL CONTRATISTA” en la estimacion que corresponda.

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAIE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.- “LA UNIVERSIDAD” entregaré a “EL
CONTRATISTA”, un anticipo equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total del contrato para la
ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este instrumento, por la cantidad de S 949,894.44 (Novecientos cuarenta y
nueve mil ochocientos noventa y cuatro Pesos 44/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $ 151,983.11 (Novecientos cuarenta y nueve mil
ochocientos noventa y cuatro Pesos 44/100 M.N.) determinandose un importe total de $ 1,101,877.55 (Ciento
cincuenta y un mil novecientos ochenta y tres Pesos 11/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catélogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y
totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 15 {quince) dias habiles siguientes al dia en que reciba el contrato, debera presentar
la garantia del anticipo, con el objeto de que “LA UNIVERSIDAD” ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el importe
del anticipo concedido el cual deberd ser puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacién a la fecha que para
inicio de los trabajos que se sefialen en las bases de la licitacion y en el contrato respectivo de conformidad de lo
dispuesto en los términos del articulo 71y 73 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

El anticipo serd otorgado a “EL CONTRATISTA”, siempre y cuando este ultimo haya entregado satisfactoriamente a “LA
UNIVERSIDAD” |a garantia correspondiente, previamente a la firma del contrato y en los términos y condiciones
exigidos en los requisitos del presente procedimiento. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir si
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacién de los trabajos; si “EL CONTRATISTA” no entrega |a garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de |a fecha de inicio de la obra.

“LA UNIVERSIDAD”, a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de comprobar la debida
aplicacién del anticipo podré supervisar, vigilar, revisar y asegurar la debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los
anticipos, conforme al programa de trabajo presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de
cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maguinaria y equipo de construccion, de
conformidad con el articulo 71y 73 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.
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Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal, la entrega del anticipo debera
hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de |a garantia correspondiente.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se aplicaré dicho anticipo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo del anticipo por amortizar, se haran efectivas las fianzas
respectivas.

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato
seran pagados mediante la formulacion de la o las estimaciones por periodos, como maximo de 7 (siete) dias habiles,
sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al catélogo de conceptos, conteniendo descripcidn, unidades de
medicién y cantidades de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a |a Residencia de Obra de “LA
UNIVERSIDAD” dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del periodo pactado.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompaniarse de la documentacidn que acredite la procedencia
del pago correspondiente, considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demds documentos que consideren necesarios
para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“LA UNIVERSIDAD”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisard y autorizar, o en su caso rectificara la o
las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su documentacion soporte, para lo cual contara con un
plazo de 08 {ocho) dias hébiles siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a partir del
plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente, si estas diferencias no pueden conciliarse éstas se resolveran e incorporaran en |a siguiente
estimacion para que “LA UNIVERSIDAD” inicie su trémite de pago.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara a través de |a Vicerrectoria de Administracion y
Finanzas, elaborando los contra recibos correspondientes contra la entrega de la estimacion las cuales deberan reunir
los requisitos fiscales que establece |a legislacion vigente en la materia para que le sean cubiertas por “LA
UNIVERSIDAD”, en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles a partir de la fecha de autorizacion por parte de la
residencia de supervision.

En primera instancia se procederd a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA” a traves del Sistema de Pagos Electrdnicos
Interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en la carta de datos bancarios
y catdlogo de beneficiarios, siendo el tnico responsable “EL CONTRATISTA” de |a veracidad de la informacion que
presente, para lo cual, deberd presentar debidamente requisitado el formato que se tiene implementado. Si “EL
CONTRATISTA” desea recibir los pagos por medio de cheque debera de manifestarlo.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que “EL CONTRATISTA”
presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 7 (siete) dias habiles a que se
alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” serd el Ginico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que corresponda que
presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por f.
de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta, no dard motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de “LOS TRABAJOS”, ya que “LA
UNIVERSIDAD” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su
caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente del tiempo en que

“LA UNIVERSIDAD” se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar |as cantidades pagadas en

exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de ingresos?(
la Federacién, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre la

. . i i . Pagina 6 de 19
Archivo: Direccidn de Construccion y Mantenimiento Version 1




UAdeO

INIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-FAMP-LPE-005-2018
EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A.DEC. V.

cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacion de los trabajos, pues
“LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos efectuados en exceso.

DECIMA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.- Las partes
acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias econdmicas no previstas en el mismo, ni tampoco imputables a cualquiera de |as partes, que determine
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia de
este contrato. El aumento o disminucién correspondiente debera realizarse en estricto apego a lo sefialado al
procedimiento de ajustes de costos sefialados en los articulos 80, 81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta |a terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en su caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera efectuada por “LA UNIVERSIDAD” a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al

productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los

indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “LA UNIVERSIDAD”, no se encuentren dentro de los publicados ~
por el Banco de México, “LA UNIVERSIDAD” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a

los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales '
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de ,

México. f
DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-“LA UNIVERSIDAD” podra /
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al |

representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo \

tanto, seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén contemplados en el Catélogo
de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucion
correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de |a Bitacora, es el instrumento que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, su elaboracién, control y seguimiento constituye el medio de
comunicacion entre “LAS PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten duran,
la ejecucion de “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la Bitacora.

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de construccion, designado por
“EL CONTRATISTA”, fungird como su representante en el sitio de ejecucion de la obra, y esté facultado para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln |as de cardcter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar
la informacion establecida en el presente contrato y sus anexos.

/

El Superintendente de Construccién “EL CONTRATISTA”, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad y especificaciones de construccion, catélogo de conceptos, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas te
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calidad, Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” materia de este contrato.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de Construccion “EL
CONTRATISTA”, v ésta tendra |a obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente
contrato, lo que podré acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable
de:

1. Laejecucién de “LOS TRABAIOS”;

2. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecoldgica y medio ambiente, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia
o Entidad y demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones que al
efecto le sefiale “LA UNIVERSIDAD”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

3. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes con las especificaciones
y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo
denominado “catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion de
todas y cada una de las partes del trabajo se efectten a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD";

4. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA
UNIVERSIDAD”, independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucién de “LOS TRABAJOS”
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucién
contratado;

5. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA UNIVERSIDAD"” y/o a terceros;

6. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, hasta el momento de su
entrega a “LA UNIVERSIDAD";

7. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de “LOS TRABAJOS” objeto
de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA
UNIVERSIDAD”.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica
o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte
de “LA UNIVERSIDAD” en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los
dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA”, se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga
derecho a retribucion alguno por ello.

DECIMA QUINTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otr
cargo, que se origine con motivo de la celebracién del presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor
Agregado que le sera trasladado por “LA UNIVERSIDAD” en términos de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD” del importe de las estimaciones se le haga la deduccio
del 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y
control de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas de Gobierno del Estado.

—~

DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
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las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misma del
Estado de Sinaloa, en lo que resulte aplicable, y las Reglas Generales para |la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas
y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en la
materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA UNIVERSIDAD”, en los términos de la Clausula Octava del
presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” presentara al “LA UNIVERSIDAD", en |a fecha y lugar establecido en la Adjudicacién del contrato,
dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiese
recibido copia de la adjudicacién, una péliza de fianza otorgada por una Institucion Mexicana, debidamente autorizada
y a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”, por valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos sefialados
en la Cldusula Tercera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “EL CONTRATISTA, en términos de lo establecido en el Articulo 73 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados Con Las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta Cldusula, “EL CONTRATISTA” no ha otorgado la
fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD” optara por no formalizar dicho contrato y procederd de acuerdo a lo estipulado
en el Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. La Fianza
debera ser otorgada por una institucién mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por “LA
UNIVERSIDAD”, a su favor y entera satisfaccion.

Para los efectos de los Articulos 75 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, concluidas |as obras, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa, para lo cual se
garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra. Esta fianza tendr4 vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacidn de los trabajos, lo que se hara constar en
el acta de recepcion formal de los mismos o en su defecto, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al 10% (diez por ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta Clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
UNIVERSIDAD”, la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacién previa autorizacién por escrito de “LA
UNIVERSIDAD”, en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD”, lo comunicara
de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora respectiva. De no haber inconformidades
por parte de “LA UNIVERSIDAD” en el plazo de un afio a partir de |a fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza
por escrito de “LA UNIVERSIDAD”, a las Afianzadoras.

La péliza en que sea expedida |a fianza, de conformidad con el Articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Universidad Auténoma de Occidente.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C} Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere |a
fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio modificatorio, su vigencia quedara
automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL
CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera F S
acordados.

D) Que esta fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive
cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA UNIVERSIDAD”, y se haya comunicado por
escrito al deudor.
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E) Que la fianza estaré en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total en caso de que “EL

CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcién de los trabajos v,
en caso de defectos de construccion y responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se
corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA

UNIVERSIDAD”; que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 179, 279, 280, 282, 283,

289, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD”, podra declarar la rescision
administrativa del contrato.

Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra |a obligacién de pagar todas las primas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por “LA UNIVERSIDAD",
que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia de cumplimiento correspondiente a favor de “LA
UNIVERSIDAD” en la forma y términos siguientes:

De Anticipo, “EL CONTRATISTA” presentard a “LA UNIVERSIDAD”, en la fecha y lugar establecidos, una pdliza de
Fianza otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y a satisfaccién de “LA UNIVERSIDAD"
por la totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo preve el Articulo 73,
fraccién Il y 76 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mediante péliza de fianza a favor de “LA UNIVERSIDAD” para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio
estipulado en la CLAUSULA CUARTA, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion “\\
Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Mientras “EL
CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan en este clausulado, no se

perfeccionard el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno. \
El anticipo que “LA UNIVERSIDAD” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del contrato como lo dispone el Articulo 73 fraccién Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa.

La Fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberaré cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado
totalmente el anticipo otorgado.

La péliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “LA UNIVERSIDAD” para su cancelacion una vez que “EL
CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

DECIMA SEPTIMA.- DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Al
concluir “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa concluida la obra no obstante su recepcion formal, “El
CONTRATISTA”, quedara obligado a responder de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato y en el Codigo Civil para el Estado de Sinaloa,
para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la recepcion
formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (Diez por ciento) del monto total
ejercido de la obra. Esta fianza tendrd vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que
se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelard la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”, bajo las
siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL CONTRATISTA” podra retirarsu /
aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual “LA UNIVERSIDAD" instruirad por escrito lo
procedente a la institucion fiduciaria,

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” deberd obtener de “LA UNIVERSIDAD” la orden de
cancelacion correspondiente para su trdmite ante la institucion de que se trate. /
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Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacion estard a lo previsto en la pdliza de garantia
otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL

CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere esta

clausula, “LA UNIVERSIDAD” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea

cancelada y notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias habiles; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “LA UNIVERSIDAD” procederd a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor

“LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “LA UNIVERSIDAD” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no
cubiertas de |la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el

presente inciso.

DECIMA OCTAVA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones contractuales por

causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios graves a “LA UNIVERSIDAD”, o bien,

proporcione informacion falsa, actde con dolo o mala fe en la celebracién del contrato o durante la vigencia del

mismo, se hara acreedor a las sanciones establecidas en los Articulos 101,102 y 103 de |a Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la vigencia del contrato, se
aplicardn penas convencionales conforme el al articulo 67 de la ley por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS”

por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS”

que no se hayan ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que debio
realizarse a la fecha de la verificacion, “LA UNIVERSIDAD” aplicara una sancion econdomica equivalente al 5% (cinco

por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debio realizarse conforme a lo programado (1.P) menos el

de la realmente ejecutada al momento de la revisién (I.R.V.), multiplicado por el factor resultante de |a divisién de

los dias de atraso transcurridos entre 30 (treinta) (F.A) a como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-I.R.V) por

0.05 X F.A.

Al realizarse el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las

partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias
comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira

el importe de la anterior, pudiendo ser devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la

obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuara incrementandose hasta la terminacién total de los
trabajos programados, considerandose el 5% (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de
terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividida entre treinta.

“L A UNIVERSIDAD” Verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la reposicién de los
trabajos mal ejecutados, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se
aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple
a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de |a facultad que tiene “LA
UNIVERSIDAD” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“EL CONTRATISTA”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado como
retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecucion convenido vigente.
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” .- “LA UNIVERSIDAD” podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello
implique |a terminacién definitiva del presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos s
efectos legales una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la
temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” mediante oficio firmado por el servidor publico facultado para
autorizar la suspension, notificaré a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial, sefialando las causas que la
motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de “LOS TRABAJOS”, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maguinaria y equipo y dentro de los cinco dias habiles siguientes de

practicada dicha notificacién, lo hara del conocimiento de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas. En/
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este caso el representante legal de “LA UNIVERSIDAD”, designard a los servidores pUblicos que podran ordenar la
suspension.

No serd motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipo
de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al “LA UNIVERSIDAD”, ésta pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deber3 llevar a cabo un Convenio Madificatorio, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos de ejecucion de los trabajos, costo de los mismos y monto de las fianzas para el
cumplimiento del contrato.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se debera reconocer el plazo de
suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de
ejecucion establecido en el contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por
escrito a “LA UNIVERSIDAD” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA" s6lo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito, por parte de la residencia, salvo que se trate de
situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea “LA UNIVERSIDAD” quien requiera de la ejecucién de “LOS TRABAJOS” o conceptos sefialados en el
parrafo anterior, éstos deberdn ser autorizados y registrados en |a Bitacora por el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los
previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, podra “LA UNIVERSIDAD”
autorizarlos previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando gue dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del presupuesto
autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante
la formalizacion de convenios, como a continuacion se indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, gue no representen incremento o reduccion en el
monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de
un avance tecnoldgico, de ingenieria, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de
dichas especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para “LA UNIVERSIDAD".

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por ciento del
importe original establecido en este contrato o del plazo de ejecucién, en casos excepcionales y debidamente
justificados, “LA UNIVERSIDAD" a requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
solicitard la autorizacion a la Secretaria de Transparencia y Rendicidn de cuentas para revisar los indirectos y el

financiamiento originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso
de que éstas se presenten. Serd necesario solicitar de manera justificada de la Secretaria de Transparencia y

Rendicién de cuentas en los casos siguientes:

F

e Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de
ejecucion originalmente pactado en el presente contrato;

e Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se reduzcan en mas de un
veinticinco por ciento.

e Cuando el montoy el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento juridico se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento. /

Pégina 12 de 19

Archivo: Direccion de Construccién y Mantenimiento Version 1




UAdeO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-FAMP-LPE-005-2018
EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS,S.A.DEC. V.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el porcentaje antes sefialado,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la
revisién de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el contrato,
conforme al procedimiento, que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen técnico que funde y motive las
causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran parte del contrato y por
lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente; tratédndose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA
DECIMA NOVENA gue antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y administraran de manera
independiente a los originalmente pactados en el presente contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridicoy
los emitidos en el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion distinguiéndolos
unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion gue los soporte para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo llevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificacion correspondlente ala
garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA
de este contrato, lo que se hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al contrato, la suscripcion de o los
convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales contados a partir de la citada determinacion,
mismos que deberan contener los requisitos minimos que refiere |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara por escrito a “LA

UNIVERSIDAD”, la terminacién de los trabajos, que le fueron encomendados y éste a su vez, verificara por medio del R
Supervisor de Obras, que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia para lo

cual anexara los documentos que la soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados,

monto ejercido y créditos a favor o en contra.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto por los articulos !
86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de
conformidad con lo siguiente:

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA UNIVERSIDAD”, esta procedera a su recepcion dentro de los 07

(siete) dias hahiles siguientes a la notificacion de conclusion del trabajo. Asimismo, comunicara a la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas, la terminacion de |os trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion

fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad
recibira los trabajos levantando el acta correspondiente.

“L A UNIVERSIDAD”, se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” los trabajos mal ejecutados
o faltantes. ‘

“LA UNIVERSIDAD”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

; . s ’ " Pagina 13 de 19
Archivo: Direccidn de Construccion y Mantenimiento Version 1




UAdeO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-FAMP-LPE-005-2018
EMPRESA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS,S.A.DEC. V.

A) Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y
a las normas de construccién respectivas.

B) Si“LA UNIVERSIDAD”, rescinde unilateralmente.

C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD”, recibird los trabajos
dentro del plazo de 07 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos
en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se
deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran efectivas
con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende
por un lapso de un afio después de |a recepcién parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad
de la construccién, asi como de cualguier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA", dicha
fianza sera sustituida por la fianza que se establece en la Clausula Décima Quinta de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” deberd entregar a “LA UNIVERSIDAD”, fianza que garantice todos y
cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

Ademds el contratista debera entregar una carta de conformidad de los trabajos concluidos, expedida por el Director
de la Unidad Regional, Director de Construccién y Mantenimiento o Rector en su caso, cuya carta debera ser incluida'y
anexada en original en la Gltima estimacién de la obra, asi como la entrega de un disco compacto (CD) con los datos
generales de la obra, Fotografias desde el inicio hasta la terminacion, mismas que también se entregaran de manera
impresa; de no presentarse lo anteriormente sefialado, no se entenderd por recibido los trabajos concluidos,
observandose y aplicandose para el caso lo expresado en el penultimo parrafo de la cldusula sexta del presente
contrato.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “LA UNIVERSIDAD” no adquiere ninguna
obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la
realizacidn de “LOS TRABAJOS” objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende
exclusivamente de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “LA UNIVERSIDAD” como patrdn, ni sustituto, y “EL CONTRATISTA”
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra
especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier reclamacion de indole laboral o de seguridad
social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante |as autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a no transferir por
ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que
se deriven del presente contrato; a excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS”
ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA UNIVERSIDAD”, cuando
menos con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15
{quince) dias habiles contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad
otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De
existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan
plena identificacion.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de quien pretende
transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los contra recibos cuyo importe transfiere,
facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera
necesario para efectuar el pago correspondiente.

VIGESIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA UNIVERSIDAD” de presentarse causas de Fuerza Mayor o
Fortuitas o bien concurran razones de interés general podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato/
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sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolucién judicial alguna; existan causas justificadas que le
impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de |a suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA
OCTAVA del presente contrato, en este Ultimo caso “LA UNIVERSIDAD” se obligaa dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias habiles de anticipacion.

Comunicada por “LA UNIVERSIDAD” |a terminacién anticipada del contrato, ésta procedera a tomar inmediata
posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la informacién y documentacion generada, asi
como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”,
debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en |a Bitacora y “LA UNIVERSIDAD” levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en articulo 85 |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, ante la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS" ejecutados, asi como los gastos no
recuperables sefialados en el articulo 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en
favor de “EL CONTRATISTA” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato, haciéndolo del conocimiento de la de la Secretaria de Trasparencia y
Rendicién de cuentas.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA”, debera obtener de
la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA.- FINIQUITO.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA”, a través de su
Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de recepcion de la entrega fisica de “LOS
TRABAIJOS”, |a fecha, lugar y hora en que se Ilevara a cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar
comprendida dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“LA UNIVERSIDAD” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacidn de las penas convencionales a que,
en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA”, por trabajos no ejecutados conforme a los programas
convenidos.

“| A UNIVERSIDAD” har4 constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el articulo 86, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el Acta Entrega de Recepcion
Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda para su elaboracion
dentro del plazo sefialado, “LA UNIVERSIDAD” procedera a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a
“E|L CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias hébiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes “LA UNIVERSIDAD”, procedera a cubrir los saldos que, en
su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA".

Si del finiquito resultara saldo a favor de “LA UNIVERSIDAD” dicho saldo “EL CONTRATISTA” acepta que sean deducido
de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se

solicitara su reintegro conforme a lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “LA UNIVERSIDAD” podra hacer efectivas las garanti
gue se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”, “LA UNIVERSIDAD”
procederd a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
entre “LAS PARTES".
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VIGESIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen que “LA UNIVERSIDAD”
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencidn a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen |as penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Asimismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del contrato dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa y su Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, 0 reponer alguna parte de ellos que hubiere
sido detectada como defectuosa por “LA UNIVERSIDAD”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo integran o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o, en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y bases de participacion,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. Subcontrate partes de “LOS TRABAIOS” objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion previa por escrito
de “LA UNIVERSIDAD”.

6. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con autorizacion previa y por
escrito de “LA UNIVERSIDAD"”.

7. No dé a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

8. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y condiciones establecidos
en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un convenio modificatorio o adicional.

9. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad.

10. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes, tratados y
demds ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen que en caso de
que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales indicadas en la Cldusula anterior, el procedimiento de
rescision administrativa se sujetard a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “LA UNIVERSIDAD” |e notifique a “EL CONTRATISTA” por oficio el
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias gue motivaron su determinacion de
dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “LA UNIVERSIDAD” resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA".

3. Ladeterminacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “LA UNIVERSIDAD", debera ser debidament
fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a lo
sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podrd ser revocada o modificada por “LA
UNIVERSIDAD”.
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En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se reprogramaréan “LOS
TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “LA UNIVERSIDAD” se abstendra, como medida
precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito que proceda, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” alin no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los articulos 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos
que, en su caso “LA UNIVERSIDAD” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su integracion la
recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la rescision del contrato, asi como los
equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando
sean susceptibles de utilizacién dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias, penas convencionales y
demds cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“LA UNIVERSIDAD” podré optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “LA UNIVERSIDAD” procederd a tomar inmediata posesion de
“LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de |as instalaciones respectivas, y en su caso procedera
a suspender “LOS TRABAIOS”, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre |a obra.

Con el registro del acta circunstanciada en |a bitdcora se suspende toda anotacion en la misma, hasta en tanto se emita
la resolucidn de rescisiéon que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “LA UNIVERSIDAD” en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir
del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de
“LOS TRABAJOS”.

“LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescision con
el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

TRIGESIMA.- DEL RESIDENTE .-“ LA UNIVERSIDAD” con anterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”, designara por escrito
al residente de obra quien desempefiar las funciones establecidas en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloay a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA”, por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD”.

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla
con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar |a inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la
compra de estos materiales.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA
EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante |a vigencia del presente
contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, “EL CONTRATISTA o “LA UNIVERSIDAD”,
podra solicitar la conciliacion ante la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas para dar solucion de la
controversia para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucién o interpretacion de este contrato, esto con relacion g
articulo 123, 124 y 122, de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el clausulado.
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TRIGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de “LA UNIVERSIDAD”, los
derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacion de servicios de consultorias asesorias,
estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o realice “EL CONTRATISTA”

TRIGESIMA TERCERA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAIOS Y DERECHOS DE AUTOR. “EL CONTRATISTA” conviene en que no
podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin |a autorizacién expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD", pues
dichos datos y resultados son propiedad de ésta Gltima.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de derechos de
autor y/o propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que se vale para llevar a cabo |a obra objeto del
presente contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- Solucién de Controversias. Cuando existan discrepancias que se susciten entre algunas de las
partes que haya participado en el procedimiento de contratacion, podrén seguir el procedimiento de Inconformidad
ante la Secretarfa de Transparencia y Rendicién de Cuentas de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en
relacion al procedimiento del articulo 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TRIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el
cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento, y supletoriamente al
Cédigo Civil para el estado de Sinaloa, la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Sinaloa, al Cadigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y demds ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEXTA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. - Para la interpretacién y cumplimiento de este instrumento, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion
de los Tribunales de la Ciudad de Culiacan, Sinaloa, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razén
de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en
virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo,
error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 3 (tres) tantos, en la ciudad de
Culiacdn Rosales, Sinaloa, a los 19 de Diciembre de 2018,

7 A\'

“LA UNIVERSIDAD"

REPRESEN
MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DEC. V.

TESTIGO
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ING. JOSE ALFREDO,INZUN ZAV L ZUELA
DIRECTOR DE CONSTRU IO IMIENTO
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