DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S. A. DE C. V.

NUMERO DEL REGISTRO DEL PADRON DE

CONTRATISTAS DE LA UADEO:
DOMICILIO FISCAL: |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

TELEFONO:

DATOS DEL CONTRATO

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

LICITACION PUBLICA ESTATAL PRESENCIAL

NUMERO DE PROCEDIMIENTO:

UADEO-005-2012

FECHA DE ADJUDICACION: 25 de Abril de 2019
NUMERO DE CONTRATO UADEO-OP-LPE-001-2019
FECHA DE CONTRATACION: 26 de Abril de 2019
MONTO DEL CONTRATO: $ 5,760,062.50

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS,
PROGRAMA Y/O OFICIO DE AUTORIZACION:

PROGRAMA SUBSIDIO ESTATAL AUTORIZADO A TRAVES DEL SISTEMA DE
CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD MEDIANTE EL REPORTE DE
AUTORIZADO CALENDARIZADO DE FECHA 20/03/2019 CLAVES
(1921120050302253221053077K22501114 Y
1921120050302253221053077K22501214)

OBRA PUBLICA

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO ACADEMICO
ADMINISTRATIVO, INCLUYE 4 AULAS Y MODULO DE ESCALERAS EN

DESCRIPCION: $3670,756.29 | |\ \VERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE EXTENSION EL ROSARIO, EN EL
MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIVERSIDAD
DESCRIPCION: $2,089,30621 | AUTONOMA DE OCCIDENTE EXTENSION EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE

EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

DOMICILIO DE LOS TRABAJOS:

Unidad Regional El Rosario
Carretera a Aguaverde Km. 1.5, El Rosario, Sinaloa

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

29 de Abril de 2019

FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS:

25 de Septiembre de 2019

PERIODO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

150 Dias Naturales

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA:

\ $ 5,760,062.50

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (16%):

A
\ \ $ 794,491.38

“PMKPORTE DEL ANTICIPO DE OBRA (35%):

\ \ $2,016,021.88 7~

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS
OCULTQS: Pl

$ 576,0086.25

\

CONTRATISTA

CONSTRUCCION

DR. EZHQUIEL AVILES'OCHOA

REPRESENTANTE DE

ERVICIOS WILLIS
ASOCIADOS, S. A. DEC. V.

INISTRACION Y




UAdeO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, CONTRATO NO. UADEO-OP-LPE-001-2019
EMPRESA: CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S. A. DEC. V

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“LA UNIVERSIDAD” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DR. EZEQUIEL AVILES OCHOA, EN SU CARACTER
DE VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE EL

EPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S. A. DE C. V., AQUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I. “LA UNIVERSIDAD" declara que:

I.1.- Que de conformidad con la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Occidente, publicada en el Periédico Oficial
“El Estado de Sinaloa" Decreto 376, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad Auténoma de Occidente es una Institucion
de Educacién Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad jurfdica y patrimonio propio.

1.2.- Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el caracter de Rectora de la Universidad Auténoma de Occidente,
y acredita su personalidad mediante nombramiento otorgado por el C. JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA, Titular de la
Secretaria de Educacién Publica y Cultura del Estado, de fecha 05 de enero de 2017 y posteriormente fue decretada la
Ley Organica de la Universidad Autbnoma de Occidente el dia 21 de Febrero del afio 2018, estando facultada para celebrar
contratos y convenios sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 y 31
fracciéon VIl de la Ley Organica.

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién, otorgado por la DRA. SYLVIA PAZ
DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucién, en Escritura publica numero 25,228 (veinticinco mil doscientos veintiocho)
Volumen LXXXVI Octogésimo Sexto, de fecha 21 de Mayo de 2018 del protocolo a cargo del Notario Publico Namero 143
(ciento cuarenta y tres), Licenciado Jaime Humberto Cecefa Imperial, se faculta al DR. EZEQUIEL AVILES OCHOA, en
su calidad de Vicerrector de Administracién y Finanzas para celebrar este tipo de contrato por lo que se encuentra
legitimado para suscribir el presente.

1.4. Que requiere de la realizacién de la Obra Publica cuya descripcion se detalla en los anexos que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaren.

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos provienen de Inversion Estatal Directa y
el monto sera cubierto con dichos recursos, los cudles seran liberados a través de la Vicerrectoria de Administracién y
Finanzas.

1.6. La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de contratacion por LICITACION PUBLICA
ESTATAL PRESENCIAL, de conformidad con el Articulo 39 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

I.7. Que tiene establecido su domicilio en Av. Gabriel Leyva 300 Norte, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este instrumento.

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC 810515 RZ1
1. “EL CONTRATISTA" declara que:

11.1.-Es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como se acredita en
los términos de la escritura | N -s: 2 ante la fe del Notario Publico
en el Estado de Sinaloa, documento debidamente inscrito en

el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Culiacén, en el Estado de Sinaloa, bajo el Folio Mercantil
EIectrénic*

I.2.- Su Registro Federal de Contribuientes es[ y con numero de registro patronal ante el Instituto

Mexicano del Seguro Social
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UAdeO

UNIVERSIDAD AUTONOMA NE OCCIDENTS CONTRATO NO. UADEO-OP-LPE-001-2019
EMPRESA: CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A.DEC.V

I.3.- El fue designado como Representante Legal, tal y como se acredita en los
términos de la escritura num. I 2 sada ante la fe del Notario Publico nam.
en el Estado de Sinaloa, documento debidamente inscrito en el

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Culiacén, en el Estado de Sinaloa, bajo el Folio Mercantil
Elecironico I
1L.4.- ﬁue sefala como su domicilio fiscal iara ﬁies de este contrato el ubicado en | IIEIEIGININININGEGNGNGNGEEGEGEGEGEGEGEGE

I1.5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccion vigentes y todas la demas disposiciones legales que
norman sobre la materia de obras publicas, asf como también conoce las especificaciones, el proyecto, el programa de
trabajo, que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion.

1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de “LOS TRABAJOS” a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

I.7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion, vigente, presenta, en este
acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT
en el que emita su opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.31
de la Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de Diciembre de 2017.

11.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la
ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesto y
demas documentos en que se consignan los precios unitarios y el catélogo de conceptos, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a aqui por reproducidas como si a la letra se
insertaren.

11.9. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en 1.4; por lo que, por ningin
motivo sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS" materia de este contrato,
por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, en el domicilio sefialado en la
Declaracién, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados
en dicho domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

lll. Declaran “LAS PARTES”

IIl.1 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica y la capacidad legal que
ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a
las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “LA UNIVERSIDAD"” requiere de “EL CONTRATISTA” la ejecucion de “LOS TRABAJOS"
relacionados con la obra publica relativos a:

B -v ‘:j SC
DE SEGUND
ACADEMICO ADMINISTRATIVO, INCLUYE 4 AULAS Y MODULO
DE ESCALERAS Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS
ULTIPLES EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
EXTENSION EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,
ESTADO DE SINALOA.

UADEO-OP-LPE-001-2019 $ 5,760,062.50
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UAdeO

INIVERTIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTS CONTRATO NO. UADEO-OP-LPE-001-2019
EMPRESA: CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S$.A. DEC.V

A los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS", y éste se obliga a realizarlos totalmente y
a entera satisfaccién con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA
TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS"” deberan ser realizados en:

Carretera a Aguaverde Km. 1.5, El Rosario, | Edificio Académico
Sinalea Administrativo

El Rosario

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.- “El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS
TRABAJOS" mencionados en la Clausula Primera.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en cada una de sus hojas y
aceptados por “LA UNIVERSIDAD", asi como la convocatoria, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan
a “LAS PARTES” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- “LA UNIVERSIDAD"” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA", por la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” materia de este contrato, la cantidad de:

O
S RGN e a e NO o 184,448:08 $ 506,311.21 $ 3,670,756.29
IADMINISTRATIVO, INCLUYE 4 AULAS| (Tres Millones Ciento (Quinientos Seis (Tres Millones Seiscientos
Y MODULO DE ESCALERAS EN Sesentay Cuatro Mil Mil Trescientos Setenta Mil Setecientos
UNIVERSIDAD  AUTONOMA  DECuatrocientos Cuarenta Once Pesos Cincuenta y Seis Pesos
OCCIDENTE EXTENSION EL y Cinco Pesos 21/100 M.N.) 29/100 M.N.)

ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE EL
ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 02A00 MM,
CONSTRUCCION DE CANCHA DE| ¢ 1 .801,126.04 $ 288,180.17 $ 2,089,306.21

USOS MULTIPLES EN UNIVERSIDAD : . ;
AUTONOMA DE OCCIDENTE (Un Millén Ochocientos|(Doscientos Ochenta y| (Dos Millones Ochenta y Nueve

Un Mil Ciento Ocho Mil Ciento Mil Trescientos Seis Pesos
I\Eﬂmlslgﬁ;l%NDEElE-L Sggﬁg:g: E@AE% Veintiséis Pesos Ochenta Pesos 21/100 M.N.)
DE SINALOA 04/100 M.N.) 17/100 M.N.)
$4,965,571.12 $ 794,491.38 $ 5,760,062.50
TOTAL (Cuatro Millones (Setecientos Noventa (Cinco Millones Setecientos
Novecientos Sesenta y y Cuatro Mil Sesenta Mil Sesenta y Dos Pesos
Cinco Mil Quinientos [Cuatrocientos Noventa 50/100 M.N.)
Setentay Un Pesos | y Un Pesos 38/100
12/100 M.N.) M.N.)

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de |a responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de “LOS TRABAJOS” serd
de 150 Dias Naturales, obligandose “EL CONTRATISTA" a iniciarlos el dia 29 de Abril de 2019 y a terminarlos a mas

tardar el dia 25 de Septiembre de 2019, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS” conforme
al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su caso, las
modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “EL CONTRATISTA”
suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de
derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la firma del documente en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
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UNTVERTRAD ALTONOMA DE OCCIDENT CONTRATO NO. UADEO-OP-LPE-001-2019
EMPRESA: CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S. A. DEC.V

extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberdn manifestar que no existen otros
adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga
entregar los oficios a “EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto
del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) “LOS
TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la cldusula que antecede. El acceso al o los
inmueble(s) debera constar por escrito, debiendo recabar “EL CONTRATISTA" la constancia respectiva que emita el
personal comisionado por “LA UNIVERSIDAD” y registraria en la bitdcora correspondiente asi como los dictdmenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, las cuales le deberan ser remitidas a “LA
UNIVERSIDAD" por las instituciones a quienes por disposicion legal corresponde tramitarlas ante las dependencias
correspondientes. El incumplimiento de “LA UNIVERSIDAD"” de proporcionar los oficios para el acceso al o los inmueble
(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS" objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la conclusién de “LOS TRABAJOS", esto Unica y exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”,
lo que se formalizara mediante convenio.

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” Y REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” designara por escrito, al momento de firmar el presente contrato, un representante
permanente que acredite mediante Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, el legal ejercicio de su profesién de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como Superintendente
de Construccidn, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho Superintendente debera tener a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”, en el lugar de la obra y bajo su
responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en
la designacién del Superintendente, “EL CONTRATISTA" contarad con un plazo de quince dias habiles para hacer del
conocimiento de “LA UNIVERSIDAD", del cambio en cuestion; “LA UNIVERSIDAD", se reserva el derecho de su
aceptacioén, o en su caso, la solicitud de sustitucién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

El pago de este contrato, en lo que concierne a recursos, son aportados mediante PROGRAMA SUBSIDIO ESTATAL
AUTORIZADO A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD MEDIANTE EL
REPORTE DE AUTORIZADO CALENDARIZADO DE FECHA 20/03/2019 CLAVES
{1921120050302253221053077K22501114 Y 1921120050302253221053077K22501214), se hara contra la entrega de
la factura a nombre de este ultimo, lo cual le serd indicado por “LA UNIVERSIDAD” a “EL CONTRATISTA"” en la
estimacién que corresponda.

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.- “LA UNIVERSIDAD"
entregara a “EL CONTRATISTA", un anticipo equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total del contrato
para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este instrumento, por la cantidad de $ 1,737,949.90 (Un Millon
Setecientos Treinta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 90/100 M.N.), més el 16% (dieciséis por ciento) por
concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $ 278,071.98 (Doscientos Setenta y Ocho Mil
Setenta y Un Pesos 98/100 M.N.) determinandose un importe total de $ 2,016,021.88 (Dos Millones Dieciseis Mil Veintiun
Pesos 88/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicién de “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al dia en que reciba el contrato, debera presentar
la garantia del anticipo, con el objeto de que “LA UNIVERSIDAD” ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” el importe
del anticipo concedido el cual debera ser puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la fecha que para
inicio de los trabajos que se sefalen en las bases dela licitacidn y en el contrato respectivo de conformidad de lo dispuesto
en los términos del articulo 71y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA", siempre y cuando este Ultimo haya entregado satisfactoriamente a “LA
UNIVERSIDAD" la garantia correspondiente, previamente a la firma del contrato y en los términos y condiciones exigidos
en los requisitos del presente procedimiento. El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos;
si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceders el diferimiento de la
fecha de inicio de la obra.

o Pégina 5 de 18
Archivo: Direccidn de Construccidn y Mantenimiento Versién 1




UAdeO

UNIVERTIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTS CONTRATO NO. UADEO-OP-LPE-001-2019
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“LA UNIVERSIDAD", a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de comprobar la debida
aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los
anticipos, conforme al programa de trabajo presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS", y los reportes de cumplimiento
de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, de conformidad con el
articulo 71 y 73 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Cuando el plazo de ejecucién de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal, la entrega del anticipo debera
hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantia correspondiente.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA" debera presentar al Area responsable de la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo del anticipo por amortizar, se haran efectivas las fianzas
respectivas.

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS TRABAJOS” objeto de este
contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las estimaciones por periodos, como maximo de 7 (siete) dias
habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades
de medicion y cantidades de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de
“LA UNIVERSIDAD” dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del periodo pactado.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberén acompafiarse de la documentacién que acredite la procedencia del
pago correspondiente, considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren necesarios
para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“LA UNIVERSIDAD", por conducto del Residente de Obra que designe, revisard y autorizara, o en su caso rectificara la o
las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA", asi como su documentacién soporte, para lo cual contara con un
plazo de 08 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a partir del plazo
sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente, si estas diferencias no pueden conciliarse éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion
para que “LA UNIVERSIDAD" inicie su tramite de pago.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara a través de la Vicerrectoria de Administracién
y Finanzas, elaborando los contra recibos correspondientes contra la entrega de la estimacién las cuales deberan reunir
los requisitos fiscales que establece la legislacion vigente en la materia para que le sean cubiertas por “LA
UNIVERSIDAD”, en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles a partir de la fecha de autorizacién por parte de la
residencia de supervision.

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA" a través del Sistema de Pagos Electrénicos
Interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en la carta de datos bancarios
y catdlogo de beneficiarios, siendo el Unico responsable "EL. CONTRATISTA" de |a veracidad de la informacion que
presente, para lo cual, deberd presentar debidamente requisitado el formato que se tiene implementado. Si “EL
CONTRATISTA” desea recibir los pagos por medio de cheque debera de manifestarlo.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que “EL CONTRATISTA"
presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 7 (siete) dias habiles a que se
alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin
que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que corresponda que presente
para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de
éstos o por su presentacion incorrecta, no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de “LOS TRABAJOS”, ya que “LA
UNIVERSIDAD"” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su
caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente del tiempo en que
“LA UNIVERSIDAD” se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
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la Federacion, mediante descuento en la estimacidn siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA UNIVERSIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerard como aceptacion de los trabajos, pues
“LA UNIVERSIDAD" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos
efectuados en exceso.

DECIMA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.- Las
partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias econémicas no previstas en el mismo, ni tampoco imputables a cualquiera de las partes, que
determine un aumento o reducciéon de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia de este contrato. El aumento o disminucién correspondiente debera realizarse en estricto apego a lo sefialado
al procedimiento de ajustes de costos sefialados en los articulos 80, 81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en su caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera efectuada por “LA UNIVERSIDAD" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

Los incrementos 0 decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los
indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA" como “LA UNIVERSIDAD”, no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, “LA UNIVERSIDAD" procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a
los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-“LA UNIVERSIDAD"
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al
representante de “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo
tanto, seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados en el Catalogo
de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién
correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora, es el instrumento que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, su elaboracion, control y seguimiento constituye el medio de
comunicacion entre “LAS PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la Bitacora.

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de construccion, designado
por “EL CONTRATISTA”, fungira como su representante en el sitio de ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS TRABAJOS"”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar la
informacién establecida en el presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Construccion “EL CONTRATISTA", debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad
y especificaciones de construccion, catélogo de conceptos, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora, convenios
y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de “LOS TRABAJOS" materia de este
contrato.
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“LA UNIVERSIDAD" se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de Construccién “EL
CONTRATISTA”", y ésta tendra la obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el presente contrato,
lo que podré acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA” serd el Unico
responsable de;

1. La ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

2. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecolégica y medio ambiente, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones que al efecto le sefiale
“LA UNIVERSIDAD". Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de
"EL CONTRATISTA";

3. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes con las especificaciones
y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado
“catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacién de todas y cada una de las
partes del trabajo se efectlen a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”;

4. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA UNIVERSIDAD",
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de “LOS TRABAJOS" excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado;

5. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los darios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA UNIVERSIDAD" y/o a terceros;

6. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS" objeto del presente contrato, hasta el momento de su
entrega a “LA UNIVERSIDAD”;

7. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de “LOS TRABAJOS” objeto
de este contrato, los subcontratistas no tendrén ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “LA /
UNIVERSIDAD”.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica
o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de |
“LA UNIVERSIDAD" en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de |
Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA", se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho
a retribucién alguno por ello.

DECIMA QUINTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro
cargo, que se origine con motivo de la celebracidn del presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado
que le sera trasladado por “LA UNIVERSIDAD” en términos de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD" del importe de las estimaciones se le haga la
deduccién del 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control de la Secretarla de Transparencia y Rendicién de Cuentas de Gobierno del Estado.

DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”
se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Misma del Estado de Sinaloa, en lo que resulte aplicable, y las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion
de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y demas disposiciones
administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las garantias a que haya lugar con motivo del
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cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA UNIVERSIDAD”, en los términos de la
Clausula Octava del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" presentara al “LA UNIVERSIDAD", en la fecha y lugar establecido en la Adjudicacién del contrato,
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiese
recibido copia de la adjudicacion, una poliza de fianza otorgada por una Institucion Mexicana, debidamente autorizada y a
satisfaccién de “LA UNIVERSIDAD", por valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la
Clausula Tercera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato
impone a “EL CONTRATISTA, en términos de lo establecido en el Articulo 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados Con Las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL. CONTRATISTA"” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta Clausula, “EL CONTRATISTA" no ha otorgado la fianza
respectiva, “LA UNIVERSIDAD" optard por no formalizar dicho contrato y procedera de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. La Fianza debera
ser otorgada por una institucién mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por “LA UNIVERSIDAD",
a su favor y entera satisfaccion. '

Para los efectos de los Articulos 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa, para lo cual se
garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza
tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacidén de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcién
formal de los mismos o en su defecto, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 10% (diez por
ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta Clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA N\

UNIVERSIDAD", la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacion previa autorizacidon por escrito de “LA
UNIVERSIDAD", en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD", lo comunicara
de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA", asi como a la Afianzadora respectiva. De no haber inconformidades por
parte de “LA UNIVERSIDAD" en el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por
escrito de “LA UNIVERSIDAD”, a las Afianzadoras.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Universidad Auténoma de Occidente.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algun convenio modificatorio, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el
endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIOQ, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el cumplimiento
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando
dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA UNIVERSIDAD”, y se haya comunicado por escrito al
deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total en caso de que “EL
CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcién de los trabajos y, en caso
de defectos de construccion y responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecuciéon total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
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G) Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA
UNIVERSIDAD"; que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven del contrato. '

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 179, 279, 280, 282, 283,
289, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD", podra declarar la rescisién
administrativa del contrato.

) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las primas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por “LA UNIVERSIDAD", que asi
lo indique.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir la garantia de cumplimiento correspondiente a favor de “LA UNIVERSIDAD"
en la forma y términos siguientes:

De Anticipo, “EL CONTRATISTA" presentara a “LA UNIVERSIDAD", en la fecha y lugar establecidos, una pdliza de
Fianza otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y a satisfaccién de "LA UNIVERSIDAD" por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el Articulo 73, fraccion Il y 76 de
la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mediante pdliza de fianza a favor de “LA UNIVERSIDAD” para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la
CLAUSULA CUARTA, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue
la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no
surtira efecto alguno.

El anticipo que “LA UNIVERSIDAD" otorga a “EL CONTRATISTA" corresponde al 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del contrato como lo dispone el Articulo 73 fraccién Il de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

La Fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberard cuando “EL CONTRATISTA" haya amortizado
totalmente el anticipo otorgado.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “LA UNIVERSIDAD” para su cancelacion una vez que “EL
CONTRATISTA" entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

DECIMA SEPTIMA.- DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.-
Al concluir “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa concluida la obra no obstante su recepcion formal, “El
CONTRATISTA”, quedara obligado a responder de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa, para lo cual
se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos,
substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza
tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcién
formal de los mismos.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”, bajo las siguientes
condiciones:

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL CONTRATISTA" podra retirar su
aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual “LA UNIVERSIDAD"” instruira por escrito lo procedente a
la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “LA UNIVERSIDAD” |a orden de
cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la pdliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL CONTRATISTA”
en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere esta clausula, “LA
UNIVERSIDAD"” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo
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por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
plazo maximo de treinta dias habiles; transcurrido este término sin que se hayan realizado, “LA UNIVERSIDAD"” procedera
a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “LA UNIVERSIDAD"” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el presente
inciso.

DECIMA OCTAVA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios graves a “LA UNIVERSIDAD”, o bien, proporcione
informacién falsa, actte con dolo o mala fe en la celebracidn del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor
a las sanciones establecidas en los Articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la vigencia del contrato, se
aplicaran penas convencionales conforme el al articulo 67 de la ley por atraso en la ejecucion de "LOS TRABAJOS" por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no
se hayan ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que debid realizarse
a la fecha de la verificacién, “LA UNIVERSIDAD” aplicara una sancién econdmica equivalente al 5% (cinco por ciento) de
la diferencia de los importes de la obra que debi6 realizarse conforme a lo programado (I.P) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.), multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atraso
transcurridos entre 30 (treinta) (F.A) a como se expresa en la siguiente férmula: (I.P.-1.R.V) por 0.05 X F.A.

Al realizarse el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes.
Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarén varias comprobaciones
del avance de las obras y se aplicardn dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior,
pudiendo ser devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este
caso la sancién continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 5%
(cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de
atraso en la entrega de la obra dividida entre treinta.

“LA UNIVERSIDAD” Verificara también |a calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar, la reposicién de los trabajos mal
ejecutados, cuyo valor se hard efectivo en |a siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencion
del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA UNIVERSIDAD"
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“EL CONTRATISTA”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado como retencion,
solo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecucion convenido vigente,

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “LA UNIVERSIDAD"” podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique
la terminacién definitiva del presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad de ésta no podra
ser indefinida,

Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” mediante oficio firmado por el servidor publico facultado para autorizar la
suspension, notificard a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de “LOS TRABAJOS", asi como las acciones que debe considerar en lo
relative a su personal, maquinaria y equipo y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién,
lo hara del conocimiento de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas. En este caso el representante legal
de “LA UNIVERSIDAD"”, designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

No sera motivo de sus:;ensiOn de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipo de
instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al “LA UNIVERSIDAD", ésta pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
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se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un Convenlo Modificatorio, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos de ejecucion de los trabajos, costo de los mismos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad
para “LAS PARTES"; debiendo suscribir un convenio en el que se debera reconocer el plazo de suspension de “LOS
TRABAJOS” y la fecha de reinicio y terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el
contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara
por escrito a “LA UNIVERSIDAD” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA" sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito, por parte de la residencia, salvo que se trate de
situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea “LA UNIVERSIDAD"” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos sefialados en el
parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados Y registrados en la Bitacora por el Residente.

indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA" por cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los
previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, podra “LA UNIVERSIDAD”
autorizarlos previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan aplicar los porcentajes de
presupuesto autorizado en el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES" convienen que dentro del presupuesto
autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante la
formalizacién de convenios, como a continuacién se indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento o reduccién en el :
monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance \
tecnolégico, de ingenieria, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas especificaciones \
representa la obtencién de mejores condiciones para “LA UNIVERSIDAD".

2. Cuando las modificaciones impliqguen aumento o reduccidn por una diferencia superior al veinticinco por ciento del
importe original establecido en este contrato o del plazo de ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados,
“LA UNIVERSIDAD" a requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara la
autorizacién a la Secretaria de Transparencia y Rendicién de cuentas para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se
presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de cuentas en los
casos siguientes:

. Cuando el monto se incremente en méas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecucion
originalmente pactado en el presente contrato;

. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se reduzcan en mas de un
veinticinco por ciento.

. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento juridico se

incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el porcentaje antes sefialado,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a |
revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme
al procedimiento, que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen técnico que funde y motive las
causas que los originen.
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Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran parte del contrato y por lo
tanto obligatorias para “LAS PARTES" que los suscriben,

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratandose de conceptos no previstos en el catadlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y administraran de manera
independiente a los originalmente pactados en el presente contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los
emitidos en el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion distinguiéndolos unos
de otros, en cuyo caso se anexarda la documentacion que los soporte para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo llevard a “EL CONTRATISTA"” a realizar la modificacién correspondiente a la
garantfa de cumplimiento de acuerdo al porcentaje estipulado en el punto ntimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA
de este contrato, lo que se hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

-,

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al contrato, la suscripciéon de o los
convenios se realizard dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales contados a partir de la citada determinacion,
mismos que deberan contener los requisitos minimos que refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificar4 por escrito a “LA
UNIVERSIDAD”, la terminacién de los trabajos, que le fueron encomendados y éste a su vez, verificara por medio del
Supervisor de Obras, que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia para lo cual
anexara los documentos que la soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS" cbjeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto por los articulos
86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de /°
conformidad con lo siguiente: (

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA UNIVERSIDAD", esta procedera a su recepcion dentro de los OTl
(siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusion del trabajo. Asimismo, comunicara a la Secretaria de|
Transparencia y Rendicion de Cuentas, la terminacién de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a |
fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad,

recibira los trabajos levantando el acta correspondiente.

“LA UNIVERSIDAD", se reserva expresamente el derecho de reclamar a “"EL CONTRATISTA” los trabajos mal
ejecutados o faltantes.

“LA UNIVERSIDAD”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando “LA UNIVERSIDAD"”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo
pactado y a las normas de construccién respectivas.

B) Si “LA UNIVERSIDAD", rescinde unilateralmente.

C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. /

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato,

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD”, recibira los trabajos
dentro del plazo de 07 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en
cuestion o bien dentro del afo siguiente contado a partir de la liquidacién, existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD", y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se
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deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran efectivas
con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por
un lapso de un afo después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA", dicha fianza sera
sustituida por la fianza que se establece en la Clausula Décima Quinta de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA UNIVERSIDAD”, fianza que garantice todos y
cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

Ademas el contratista debera entregar una carta de conformidad de los trabajos concluidos, expedida por el Director de la
Unidad Regional, Director de Construccién y Mantenimiento o Rector en su caso, cuya carta debera ser incluida y anexada
en original en la ultima estimacién de la obra, asi como la entrega de un disco compacto (CD) con los datos generales de
la obra, Fotografias desde el inicio hasta la terminacién, mismas que también se entregaran de manera impresa; de no
presentarse lo anteriormente sefialado, no se entendera por recibido los trabajos concluidos, observandose y aplicandose
para el caso lo expresado en el penultimo parrafo de la clausula sexta del presente contrato.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “LA UNIVERSIDAD" no adquiere
ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”", ni para con los trabajadores que el mismo contrate
para la realizacion de "LOS TRABAJOS” objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende
exclusivamente de “EL CONTRATISTA".

Por lo anterior, no se le considerara a “LA UNIVERSIDAD"” como patrén, ni sustituto, y “EL CONTRATISTA”
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie,
que en su caso pudiera llegar a generarse,

“EL CONTRATISTA" se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD" de cualquier reclamacion de indole laboral o de seguridad
social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA" se obliga a no transferir
por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que
se deriven del presente contrato; a excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS"
ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA UNIVERSIDAD”, cuando menos
con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias
habiles contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad
oftra cesidn de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De
existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacién.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de quien pretende transferir
sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los contra recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS
TRABAJOS” que se estimen, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual seré necesario para efectuar
el pago correspondiente.

VIGESIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA UNIVERSIDAD” de presentarse causas de Fuerza Mayor o
Fortuitas o bien concurran razones de interés general podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin
responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolucién judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan
la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un
dario o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA OCTAVA del
presente contrato, en este dltimo caso “LA UNIVERSIDAD” se obliga a dar aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con
15 (quince) dias habiles de anticipacién.

Comunicada por “LA UNIVERSIDAD” |la terminacion anticipada del contrato, ésta procedera a tomar inmediata posesion
de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la informacién y documentacién generada, asi como del o los
producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse
las anotaciones correspondientes en la Bitacora y “LA UNIVERSIDAD” |evantara un acta circunstanciada en términos de
lo sefialado en articulo 85 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ante
la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “LA UNIVERSIDAD"” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS" ejecutados, asl como los gastos no
recuperables sefialados en el articulo 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en
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favor de “EL CONTRATISTA" procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato, haciéndolo del conocimiento de la de la Secretaria de Trasparencia y Rendicién
de cuentas.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA", debera obtener de la
autoridad judicial la declaracién correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA.- FINIQUITO.- “LA UNIVERSIDAD" se obliga a notificar a “EL. CONTRATISTA", a través de su
Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de recepcion de la entrega fisica de “LOS
TRABAJOS", |la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito correspondiente, la cual deberd quedar
comprendida dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir del acto formal de recepcidn fisica de “LOS TRABAJOS",
en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante.

“LA UNIVERSIDAD"” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas convencionales a que,
en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA”, por trabajos no ejecutados conforme a los programas
convenidos,

“LA UNIVERSIDAD" hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el articulo 86, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica
de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda para su elaboracién
dentro del plazo sefialado, “LA UNIVERSIDAD” procedera a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (quince) dias héabiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes “LA UNIVERSIDAD", procedera a cubrir los saldos que, en
su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA”.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “LA UNIVERSIDAD” dicho saldo “EL CONTRATISTA" acepta que sean deducido
de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara
su reintegro conforme a lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “LA UNIVERSIDAD” podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”, “LA UNIVERSIDAD”
procedera a levantar de forma simultdnea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre
“LAS PARTES”.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen que “LA
UNIVERSIDAD" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; asf como, por el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata
sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA UNIVERSIDAD", determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Asimismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision: /
de

1. Si “EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS"” objeto del contrato dentr
los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa y su Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido detectada como defectuosa por “LA UNIVERSIDAD".
3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo integran

o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el Residente o, en su caso, por el supervisor,
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4, No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y bases de
participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, el
atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de "LOS TRABAJOS" en el plazo estipulado.

5. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacién previa por
escrito de “LA UNIVERSIDAD".

6. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con autorizacién previa y por
escrito de “LA UNIVERSIDAD",

T No dé a “LA UNIVERSIDAD"” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir, las facilidades
y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

8. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y condiciones
establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un convenio modificatorio o adicional.

9. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad.

10. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de 8ste contrato, las leyes, tratados
y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen que en caso
de que “EL CONTRATISTA" se encuentre en alguna de las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento
de rescisién administrativa se sujetara a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “LA UNIVERSIDAD” le notifique a “EL CONTRATISTA” por oficio el
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que motivaron su determinacion de dar por
rescindido el contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “LA UNIVERSIDAD” resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA".

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “LA UNIVERSIDAD”, debera ser
debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a
lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podré ser revocada o modificada por “LA
UNIVERSIDAD".

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se reprogramaran “LOS
TRABAJOS" una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “LA UNIVERSIDAD" se abstendra, como medida precautoria,
de cubrir los importes resuitantes de “LOS TRABAJOS” gjecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito deberé preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS"” aln no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los artfculos 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos
que, en su caso “LA UNIVERSIDAD” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su integracion
la recepcion de "LOS TRABAJOS" que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la rescision del contrato, asi como los
equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando
sean susceptibles de utilizacion dentro de “LOS TRABAJOS" pendientes de realizar.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las garantias, penas convencionales y demas
cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.
L]

“LA UNIVERSIDAD” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “LA UNIVERSIDAD" procedera a tomar inmediata posesion de “LOS
TRABAJOS" ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso procedera a
suspender “LOS TRABAJOS”, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra.
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Con el registro del acta circunstanciada en la bitadcora se suspende toda anotacion en la misma, hasta en tanto se emita la
resolucién de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA" se obliga a devolver a “LA UNIVERSIDAD" en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir
del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS
TRABAJOS”.

“LA UNIVERSIDAD" y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescisién con
el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES".

TRIGESIMA.- DEL RESIDENTE .- LA UNIVERSIDAD" con anterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS", designara por
escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones establecidas en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA”, por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD”.

La supervisién es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con
posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS".

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucién de
todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicidn y verificar la aplicacién del anticipo en la
compra de estos materiales.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS".- “LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante la
vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administratives, “EL CONTRATISTA

o “LA UNIVERSIDAD”, podra solicitar la conciliaciéon ante la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas para

dar solucién de la controversia para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucién o interpretacién de este contrato, esto

con relacién al articulo 123, 124 y 122, de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas del Estado /
de Sinaloa.

1

“LAS PARTES" convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente| \\
contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el clausulado. \

TRIGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de “LA UNIVERSIDAD",
los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacién de servicios de consultorias asesorias, \\
estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o realice “EL CONTRATISTA” \

\

TRIGESIMA TERCERA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTOR. “EL CONTRATISTA" conviene -
en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados (|
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”, pues
dichos datos y resultados son propiedad de ésta ultima.

“EL CONTRATISTA" asume cualquier responsabilidad por las viclaciones que se causen en materia de derechos de autor
ylo propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que se vale para llevar a cabo la obra objeto del presente
contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- Solucién de Controversias. Cuando existan discrepancias que se susciten entre algunas de las
partes que haya participado en el procedimiento de contratacion, podrén seguir el procedimiento de Inconformidad ante la
Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en relacion al
procedimiento del articulo 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TRIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para dgl/ '
cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a lo establecido en la Leytle
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento, y supletoriamente al
Cdédigo Civil para el estado de Sinaloa, la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Sinaloa, al Cddigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y deméas ordenamientos aplicables.

Pagina 17 de 18
Archivo: Direccién de Construccion y Mantenimiento Version 1




UAdeO

UNIVERTRAD AITONOMA E OCCIDENTS CONTRATO NO. UADEO-OP-LPE-001-2019
EMPRESA: CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A.DEC.V

TRIGESIMA SEXTA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS - Para la interpretacion y cumplimiento de este instrumento,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES"” se someten a |a jurisdiccion

de los Tribunales de la Ciudad de Culiacéan, Sinaloa, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razén de
domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y'fuerza legal del presente contrato, en
virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su consentimignto no se encuentra afectado por dolo,
error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus p rtes, en 3 (tres) tantos, en la ciudad de
Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 26 de Abril de 2019,

“LA UNI\7§JT" 00 ’\u

DR. EZEQUIEL AVILES DCHOA
VICERRECTOR DE ADMINI CIONY

, . TESTIGO

ING. JOSE ALFREDO |NZNNZA VALENZUELA
DIRECTOR BE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
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