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 Rio SA ÜE CV 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 
CONTRATISTA: 

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V. 

RESUMEN DE ESTIMACION 

OBRA: 

UBICACIÓ 
N: 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN RENDON ENTRE SANDRA CALDERON Y MARIA DEL ROSARIO 
GARIBALDI, EN ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA. 

EN ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA. 

CONTRATO: 

IMPORTE: 

OPPU-EST.LP.PEST-VtAL-1805-2022 

$2,1 27,223.13 

ESTIMACIOI 02 NORMAL 

PERIODO: 14 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2022 

HOJA: 1 DE: 

 

    

CLAVE CONCEPTO IMPORTE 

El PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO $ 1,094,377.12 

SUB -TOTAL = $ 1,094,377.12 
I.V.A. =  $ 175,100.34 / 

$ 1,269,477.46 // 

/ 

OBRAS Y SJICIOS DEL RIO SA. DE C.V. ARR MELESIREZ PULIDO 
CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA DE L\ SOP JEFE DEPTO DE SUPERVICION ZONA SUR 



OBRAS Ría  SA DE CV WP' W!V7'  SERVICIOS  DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBARO Y OBRAS PUBLiCAS 

OIRECCIOIM DE SIJPERVISION 

REFI
PAViMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN SENDOS ENTRE SMIDRA CALDEROS '1 MARIA DEL ROSARIO GARSALDI. EN ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA, CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST.VIAL.180S.2822. 

JIREl EN ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA IMPORTE: 5 2.127.223.83 

ESTIMAdOR No. 02 NORMAL 

PERIODO: 14DB JUNIO AL. 10 05JULIO  DBJ.2Q2 FECHA: 10/07/2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN PU. IMPORTE CONTRATADO HASTA ESTA 
ESTIMAdOR 

SOSIA LA 
ESTIMACIOPJ EXCEDENTE DE ESTA 

ESTiMAdOS PU. AvallE 
P31188805 

El PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIORÁUUCO 

P03 OBRA CML 

P03S30 LOSAS 

P03S300093 

CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIC000N 
ÁSFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. 
(PRYMER). UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA 
SUPERFICIE. 

ML 914.00 51984 5 18.133.76 
/

/ 
, 
519.94 5 11,739.13 

P05 CONCRETO HIDRÁULICO 

POSSI3 

CONCRETO HIORÁUUCO DE RESISTENCIA NORMAL, 
CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR. FABRICADO 
EN PLANTA CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO 
CPO, ARENA, GRAVA YAGUA, CON REVENIMIENTO APTO 
PARA SER BOMBEADO, PARA ELEMENTOS DE 
SUPERESTRUCTURA COLUMNAS, TRABES, LOSAS 
MACIZAS Y RETICULARES, MUROS, FALDONES Y 
PRETILES. 

P05S13C008 

CONCRETO PREMEZCLADO F'C300 KG/CM2 T.M.A. 11/2" 
EN LOSAS DEIS CMS DE ESPESOR. INCLUYE: CIMBRADO. 
COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO 
RAYADO. VOLTEADOR, CURADO. DESCIMBRA Y LIMPIEZA 
DE FORMAS. 

M3 240.00 $ 3,330.78 $ 799,387.20 
/ 1 

221.04 / 
" 7 

53,330.18 $ 749,558.73 

P08 OBRAS VIALES 

POSSO5 
CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA 
O CONTROLADA. COMPACTADA AL 95% O 100%, 

P06505CO22 

ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU 
SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y 
ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, 
ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO 

M3 23.00 5575.84 513,244.32 "21.43 / 
/. 

5575.84 $ 12.340.25 

DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P06517 RIEGO DE IMPREGNACIÓN 

4 
OBRES Y StRVICIO5 DEL RIO SA. DE CV. JEFE DE DEPARTAMENTO ARO. CESAR PERAf 

CONTRATISTA SUPERVISOR 
MELESIO PEREZ PULIDO. 



. DORAS Rio  SA DE CV W "Y'Y SER VICUDS DEL 

GOBIERNO CAL ESTADO CE SINALOA 
SECRETARIA DE DESARROLlO IJRBMdO Y OBRAS PUBUCAS 

DIRECCION DE SUPERVISION 

ARE FI 

AREFI 

PAVIMENTO HIORAULICO EN CALLE alIAR RENDON ENTRE SONORA CALOERON Y MARIA DEL ROSARIO GAREALOI. EN ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAP* ESTADO DE SINALOa 

EN ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALO2, 

CONTRATOS 

IMPORTE: 

oPPU.EST.LP.PEST.VIAL.1I06-2Sfl, 

$ 2,127,223.13 

ESTIMACION No. 

PERIODO: 

02 NORMAL 

1400 JUNIO AL IOOE JULIO DEL 922 FECHA: 10)0712022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN PU. IMPORTE CONTRATADO 
H.AST ESTA HASIALA 

ESTIMAdOR EXCEDENTE PU. IlA'ORIZ 

P06S17C014 

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-
60. A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS 
SCT N,CTR,CAR.1.04.004/OO Y N.CMT.4.05.001/06, 
INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO. 
CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES 
EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA 
Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
ASFÁLTICOS, MATERIALES. MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

LT 2.887.50 1 5 7.71 $ 51,13 .63 -, $ 1771 6 4744506 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

P06S35 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAUDAD 

P06S35C048 

RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE 
COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, 
INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL. AGUA PARA 
OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE 
COMPACTACION.TENDIDO EN CAPAS. AGUA. 
ACARREOS,MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

M3 140.00 $ 479.86 $ 67,180.40 
/ / 

28.638 / 

/' / 

$ 479.88 $ 13,742.23 

P30 BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES 

P30604 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁUUCO RESISTENCIA 

P305040303 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE '10CM DE ESPESOR. 
CON SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C 200 
KGJCM2. REViO CM.,NORMAL 28 DIAS. T,M.A. 40 MM., TIRO 
DIRECTO, COLOCADO MEDIANTE CIMBRA FIJA. 
TERMINADO TEXTURIZADO TIPO ESCOBILLADO FINO; EL 
CONCEPTO INCLUYE: TODA LA HERRAMIENTA FINISHER 
ORIGINAL QUE SE REQUIERA. VIBRADO DE CONCRETO 
DONDE SE REQUIERA. CIMERA Y DECIMBRADD DE 
ELEMENTOS METÁLICOS DONDE SE REQUIERA, 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO 
COLOR BLANCO. CORTE DE JUNTAS MEDIANTE 
CORTADORA CON DISCO DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD 
DE 1/3' DE ESPESOR DEL PAVIMENTO (3.5 CM) ENLOSAS 
DE 1.20 M X 2,0 M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 45853 $ 300.36 $137.724,07 
/' 
' 206.35 / 

/ 

$ 300.36 $ 88,017.10 

P3OSIO GUARNICIONES DE CONCRETO 

P3OSIQCOOS 

GUARNICIÓN TIPO 'L CON CONCRETO PREMEZCLADO 
FC250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15CM. DE ESPESOR, 
INCLUYE: EXCAVACIÓN. RECORTES. CIMERA. COLADO DE 
CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO. 
DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS 

ML 388,00 5418.21 $151.489,48 
, / 

/ 380.00 / 
7' 

8418.21 

' 
5 149,835.60 

P34 SEÑALiZACIÓN VIAL 

P345M .ÑÇURADEGUARNICIONES 

OBRAS Y LJAVICIOS  DEL RIO SA. DE CV. 
CONTRATISTA 

JEFE OLUEPAILTAMENTO 
SUPERVISOR O 

MELESIO PEREZ PULIDO. 



5JL7BRAS Ría SA QE CV -r jr  SER IOClD5  DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBUCAS 

DIRECCION DE SUPERVISION 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN RENDON ENTRE SANDRA CAI,OERON Y MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN ESCUINAPA MUNICIPIO OC ESCUINAPA ESTADO DE SINALOa. 
CONTRATO: OPPU-EST1.P.PEST-WAL-lS05.2022. 

SIREFI EN ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA. IMPORTE: $ 2,127323,13 

ESTIMAdOS No. 02 NORMAL 

PERIODO: 14 DE .11.51110  AL lOOR JULIO DEL 2022 FECHA: 1007/2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN PU. IMPORTE CONTRATADO 
HASTAESTA 
ESTIMAdOS 

H5811 LA 
ESTIMAdOS EXCEDENTE 

DE ESTA 
ESTIMACION 

PU. IP.Ç'ORTE 

P34Ç5T1C002 

PINTURA EN GUARNICION DE 20 X '15 CM. CON PINTURA 
TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO. CON 
USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO, 

ML 388,00 $ 27.50 $ TO,670.00 / 346,74 / 

- 

$2750 

/ 
$ 9.535.35 

E2 RED DE DRENA. 

P22 ALCANTARILLADO 

P22S03 BROCALES Y TAPAS 

P225030005 
BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DEBO CM DE 
DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: 
SUMINISTRO. COLOCACIÓN. MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

PZA 2.00 S 5.234.78 $ 10,489.56 /• / 2,00 
,..-' 
5 5.234,78 

/ 

$ 10.489.58 

P22S07 RENIVELACION DE POZOS 

P22S07C002 

RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 30 A 70 CMS. DE 
ALTURA,INCLUYE, EXCAVACION. ENRASE, ENJARRE 
PULIDO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL DE FO.FO.(NO 
INCLUYE EL SUMINISTRO DEL BROCAL Y TAPA) 

PZA 2,00 $1.847,04 $3.894,08 /2.50 / $1.947,94 $ 3,894.08 

$ 1,833,813.04 

SUBTOTAI. 

IVA 

TOTAL 

$ 
$ 

1,094,377,12 
175,10034 

$ 1,269,477.46 

  

OSERA Y 5%NDO5 DEL RIO S.A. DE CV. 
CONTRATISTA 

JEFE DE EPARTAMENTO 

MEI.ESIO PEREZ PUUDO. 

SUPERVISOR O 
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