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S-05 
de Sinaloa Importe de la Estimación S/l VA $183884565 

Municipio: Navolato Importe del Contrato sIlVA: $549642235 

Localidad: Navolato No. EstImación: 1 

Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE CV. Tipo Estimación: Normal 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VTAL-2802B-2022 Periodo del Contrato: 07/0312022 al 07/08/2022 

Periodo de la EstImación: 07/03/2022 al 31/03/2022 

Clave Descripción Monto 

1 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO 

P01 PRELIMINARES 

P06 OBRAS VIALES 

DRENAJE PLUVIAL 

FOl PRELIMINARES 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

POS CONCRETO HIDRAÚLICO 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

P22 ALCANTARILLADO 

39,726.00 

1,592,431.81 

16,878.52 

37,905.20 

63,474.14 

49,482.14 

38,948.04 

  

Total Paquete sIlVA: 1,838,845.85 

Ajuste por Redondeo: $0.00 

Total de Estimación a/IVA: $183884585 

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO 



06/04/2022 
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S-04 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 
Nombro do Obra PavirnenIÓ, en Comino E.C. Cinco de Mayo - Macario Gaxiola - Los Pochotes, en el Municipio de Navolalo, Estado de Sinaloa 

Municipio: NavOlato 

Localidad: Navolato 

Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI. SA. DE CV. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-28028-2022 

Importe del Contrate a/IVA $5.496,422.35 

Periodo del Contrato 07/03/2022 el 07/08/2022 

No. Estimación: 

Tipo de Estimación: 

Importe de la Eetlmacl6n: 

Periodo de la Estimación; 

Normal 

$ 1,838,845.85 

07/03/2022 al  31/03/2022 

ORSAR ROLLO URAI4 O 
Y OnR,&S •'ORL,CAS 

Contrato EstImacIón Esta Acumulado 
Monto Clave Descripción Unidad Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer

FSImfldn
Avance 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO 
P01 PRELIMINARES 

P01529 EXCAVACIÓN EN CORTES VADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN 

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA M3 770.00 $6914 0.00 569,6300 ' 569.63 200,37 $39.726,00 73.98% 
SUS-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, 
EXCEPTO ROCA. CON TRACTOR. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN YACARREOS FUERA 
DE LAOBRA. 

Total Partido: 39,726,00 
OBRAS VIALES 

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR. DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL 

COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE M3 1,465,00 $5746 0,00 1,465,0000 / 1465.00 0.00 $84,178.90 100.00% 
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%. iNCLUYE: 
ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA. 
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA. EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRÁ Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA / M3 2,930.00 $41976 0.00 2,930.0000 ' 2,930.00 0.00 $1.229.896,80 100.00% 
SUB-RASANTE AL 95%. FORMADA CON MATERIAL INERTE DE 
B CO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O 

ICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, 
S, DEPRECiACIÓN, PRUEBAS. INCORPORACIÓN DE 
ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN. EXTRÁCCIÓN Y ACARREO 

LIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CO' ECT' .. UCIÓN. 

ADa' 6 
MANI'. 

MEO 
DEL 1 

RRA 

CONSTRIiCCI ES . 1, . DE CV. 

GILB TO ARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

ER o' JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO 

P01S29C007 

P06 

P06S02 

P06502C004 

P06S02C015 



DRENAJE PLUVIAL 
P01 PRELIMINARES 

P01517 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON 
P01S17C011 EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 150.05 $5341 - 0.00 

EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA 
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA 
IlIDRAULICA 

P01530 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTESEN CANALES, POR MEDIOS MANUALES. CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA 

POIS3OCOO7 AFINE DE PLANTILLAA MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 35.00 $14,06 / 0.00 
REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS. 

P01' I9 flFItl 'CIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON USO M3 / DE EQUIPO 3.00 $745,88 0,00 
ICO, INCLUYE: CARGAA MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL 

p DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRAA6 KM. DE 

Contrato Estimación 
Clave Descripción Unidad Volúmen PU. Anlerlor 

P06502CO20 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, 
COMPACTADÓ CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON 

MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES 
VIGENTE. EXTRACCIÓN Y ACARREOS DELAGUA, INCORPORACIÓN 
DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 983.00 $28317 / 000 

o 

Nombro de Obra 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 
Pavimentación en Camino E.C. Cinco do Moyo - Macario Gaxiola - Los Pochotes, en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa 

SIM-Loa 

 

DESARROLLO URRAN O 

Y URDAS PORLiCAS 
06/0412022 
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S-04 

MunicipIo: Navolato Contrato: OPPUEST-LPPESTVIAL28O2B.2022 No. Estimación: 
Localidad: Navolato Importe del Contrato e/IVA $549642235 Tipo de Estimación: Normal 
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI. SA. DE CV. Periodo del Contrato 07/03/2022 al 07/08/2022 Importe de la Estimación: $1.838.845,05 

Periodo de la Estimación: 07/03/2022 ci  31/03/2022 

Esta Acumulado 

Estimación Estimaciones Por Ejercer 
Monto 

Fstin,sdn Avance 

983.0000 983.00 0.00 $27835611 100.00% 

Total Partida: 1,592,431.81 

150.0500 / 150.05 0.00 85,014.17 100,00% 

9.0000 '' 9.00 26.00 $12654 25.71 % 

30000"  3,00 0.00 82,237.64 100.00% 

CONSTRUC. ONE L SA. DE CV. 

CAMACHO A NT TO ' 

( 

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

& P.4IS
, 
 JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO 



PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

P04804 CIMBRAACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA. CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P 

PO4SO4CO1O CIMBRAY DESCIMBRACON CIMBRAPLAY DE PINO 0E518", 

ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN 

MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, 

DESCIMBRA, TUINO. DESPERDICIOS. CLAVO, MATERIAL. MANO DE 
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M2 169.00 $357,63 

M3 23.00 83.045.33 / 

M3 4.50 $2.293,40 

CRETO PREMEZCLADO FCe250 KGICM2.T.M.A. 3/4' R.N., 
YE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO. BOMBEO, MATERIALES, 

OBRA EQUIPO. HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO 

RRECTA REALIZACIÓN. 

EMEZCLADO F'CClSO KG/CM2 T.M.A. 1112', INCLUYE: 

LADO. VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, 

E OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

P05S25C00 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO 

25C004 Cs 

INC 

MANO" 

AS\ 

CON ET 

MINIS 

MA 

surdal-on 

SDCRE'TA,lA OC 
DEsACROLL DURBAN O 
y onaas PUBLICAS 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 

06/04/2022 
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Nombro de Obra Pavnentuoón en Carnina E.C. Cinco de Mayo - Macario Casida - Loe Pochotes, en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa 

S-04 

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2802B-2022 No. Estimación: 
Localidad: Navolato importe del Contrato a/IVA $5.496.422,35 Tipo de Estimación: Normal 
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 07/03/2022 al 07/08/2022 Importe de la Estimación: 

Periodo de la Estimación: 07/03/2022 

$1838845.85 

al 31/03/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

Monto 

Fstmadn Avance 

PO1ST2 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP 

P01S72CO29 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN M3 55,00 $119,01 / 
COMPACTADO CON BAILARINAAL00%, INCLUYE: TENDIDO EN 

CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL. COMPACTACIÓN, MANO 
DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO 

P01572C041 RELLENO A MANO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y/O EQUIPO M3 20.00 8153.80 / 
MANUAL QUE INCLUYE; ADQUISICIÓN DE MATERIALES. ACARREO. 

TENDIDO Y COMPACTADO. AL  95%. 

0.00 42.6000 7 42.60 12.40 65,009,83 77.45% 

0.00 9.3000 9.30 10.70 $143034 46.50% 

Total Partida: 16,878.52 

0.00 105.9900 ' 105,99 63,01 $37.905,20 62.72% 

Total Partida 37,905.20 

0.00 16.9900 . 16.99 6.01 $51.740,16 73.87% 

0,00 3.6500 / 3.65 0.85 88,370.91 81.11 % 

DE CV. 

CAMACHO .'. ENT r"ERTO ,,.y5. ,..,,R,v,cr. ,SI.bARIO UZARRAGA ACOSTA 

1 CONA4  , SU2O: JEFE DEPTO, DE SUPERVISION ZONA CENTRO 



) 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 08/04/2022 

Estimación Pó9ina 4 de 4 

 

4D 
SRCRC1ARiAOE 

DE SAR ROL LO URRA tIC 

Y CG Ras OORLICA 5 

 

  

Nombre de Obra Pevimnr4acLÓn un Camino E.C. Cinco de Mayo - Macario Gaxiola - Los Pochotes, en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa 
S-04 

Municipio: NavOlato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VlAL-2802B-2022 No. EstimacIón: 

Localidad: Novolato importe del Contrato sIlVA $5,496,422.35 Tipo do EstImación: Normal 

Contratista, CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 07/03/2022 al 07/08/2022  importe de la Estimación: $1 ,838,845.85 

Periodo do la Estimación: 07/03/2022 al 31/03/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto 

Clave Descripción Unidad Volúmen PAl. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Estimarin
Avance 

P05S25C006 CONCRETO PREMEZCLADO F"CR100 KGICM2 T.M.A. 11/2". INCLUYE: M3 4.00 $1.868,37 / 0.00 1.8000 1.80 2.20 $336307 45.00% 

SUMINISTRO. COLADO. VIBRADO, DESPERDICIOS. ACARREOS. 
/ 

MATERIAL. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 63,474.14 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

PO7SOI ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN 

PO7SOIC005 ACERO DE REFUERZO F&#1B0;YR4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 2,910.00 $3985 / 0.00 1.241.7100 '. 1.241.71 1.668.29 $49,482.14 42.67% 

DEL No. 3 AL No. 8(03/8" A 0 1"), INCLUYE: HABILITADO, 

ARMADO, GANCHOS. TRASLAPES. DESPERDICIOS,. ACARREOS. 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY EQUIPO. 

Total Partida: 49,482.14 

P22 ALCANTARILLADO 

P22501 TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD 

P22801CO23 ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO PCR300 ML 12.00 $324567 / 002 120000 • 12.00 0.00 $38,94804 100.00% 

KG/CM2 DE 61 CM. DE DIÁMETRO (24"), INCLUYE:SUMINISTRO. 

ACARREOS. CARGA. DESCARGA E INSTALACIÓN Y JUNTEO DE 

TUBERIA, MATERIALES, EQUIPO. MANO DE OBRA. HERRAMIENTAY 

TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Total Partida: 38,948.04 

CONSTRUCCI ES 1, A. OE CV. 

AMACHO/ 

SUP SOR 

RIO (.IK,N t(LbANlU UZARRAGA ACOSTA 

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO 
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