
EL ORIGINAL 
INTERVIENEN 
A LOS 18  DIA 

POR EL CONTRATISTA 

COMPAÑÍA: CONSTRUCC 
NOMBRE: C. FEUPE MIER 
CARGO: REPRESENTANTE L 
FIRMA' 

STE 
DEL 

A Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE 
LA LOCALIDAD DE: NAVOLATO M - IPIO DE: NAVOLATO 
DE: JUUO DEL AÑO  2022  

POR LASECRE ARIADE 'SP BLICAS 

.A. DE C.V NOMBRE: C. 1 
CARGO: 0 

FIRMA: 

NÁNDEZ MARTÍNEZ 

SUPERViSOR DE OBRAS PÚBLICAS 

NOMBRE: C. ARQ GILBERTO CAM 
CARGO: SUPERViSOR DE LA SOP. 

FIRMA: 

o?-- z 

SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Tel, 667-714-64-10 
Tel. 667-717-43-76 
Unidad de Gobierno 

EdifIcio 8, 2do. Nivel, Topacio esq. con 
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorersa, sin 
Desarrollo Urbano Tres Ríos 
C. P. 80020. Culiacán, Sinaloa. 

SECRETARf. DE OBRAS PÚBUCAS 
DIRECCiÓN DE SUPERViSIÓN 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
CONTRATISTASOP 

EN LA LOCALIDAD DE: NAVOLATO 
MUNICIPIO DE:  NAVOLATO  ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 

DE: JULIO DEL 2022 SE REUNIERON LAS PERSONAS 

MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA 

11:00 HRS, DEL DIA: 18 

 

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON 
ESTATAL: 

NOMBRE DE LA OBRA: 
PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. CINCO DE MAYO-MACARJO GAXIOL,A-LOS 

pOCHOTES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 

LOCALIDAD: SAN PEDRO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA: 

PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. CINCO DE MAYO-MACARIO GAXIOL.A-LOS POCHOTES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO 
DE SINALOA. 

FECHA DE INICIO DE LA OBRA 
07 DE MARZO DEL 2022 

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA 
07 DE MARZO DEL 2022 

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No. 
SAF-AIP-IED.00-060/2022 

MUNICIPIO: NAVOLATO 

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA: 
07 DE AGOSTO DEL 2022 

FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA: 
12 DE JULIO DEL 2022 

Y FUE CONTRATADA CON: 
MEDIANTE CONTRATO No.: 
CON UN IMPORTE DE: 
CONVENIO No.: 

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES: 

NÚMERO DE ESTIMACIONES:  

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V 
OPPU.EST.LP.pEsT.VpAL2 
$ 2,231,547.48 WAINCLUIDO 

CONV-01-2Q22-CCCT28O2B2O22 AL 07 DE AGOSTO DEL 2022 

PERIODO: IMPORTE: 

ESTIMACION No.1 
ESTIMACION No.2 
ESTIMACION No.3 
ESTIMACION No.4 

ESTIMACION No. 5 (FINIQUITO) 

DEL 07 AL 31-MARZ.-2022 
DEL 01 AL 30-ABR.-2022 
DEL 01 AL 11 -MAY.-2022 
DEL 12 AL 20-MAY..2022 
21-MAY. AL 12-JUL-2022 

$2,133,061.19 
$1 737,048.44 
$2,344,453.82 

$143,622.93 
$17,665.55 

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ 
QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, POR LO 
QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN. 

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS 
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS 
CER ADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS 
DERIVAD\ ' LA REALI - CIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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