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Nombre de Obra 

Resumen de Estimación 
Pavimentación en Blvd. 21 de Marzo entre calle Justa López y calle Tercera, en Benito Juárez, municipio de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa Importe de la Estimación s/lVA 

05/07/2022 

Página 1 de 2 

S-05 
$1 .384.115.39 

Municipio: Salvador Alvarado Importe del Contrato sil VA: $294718950 

Localidad: Salvador Alvarado No. Estimación: 1 

contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. Tipo Estimación: Normal 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VlAL-1304-2022 Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/08/2022 

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 31/05/2022 

Clave Descripción Monto 

Total Paquete s/lVA: 1,384,115.41 

Ajuste por Redondeo: -$002 

Total de Estimación s/l VA: $138411539 / 

COFELA SOLU •NES INTEGRALES, S.A. DE CV. 
ARO CARMEN ROSARIO UZARRAA ACOS

) 

,IEFA DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

ARQ MARIA BORQUEZ 

RVI ' 



Total Partida: 

(330.9000 ") 330.90 
.. - 

661.70 

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE 05/07/2022 

Estimación Página 1 de 9 

Nombre de Obra Pavimentación en Blvd. 21 de Marzo entre calle Justa López y calle Tercera, en Benito Juárez, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Salvador Alvarado Importe del Contrato sIlVA $294718950 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, SA. DE CV. Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/08/2022 Importe de la Estimación: $1384,1 15.39 

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 31/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Antenor Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO 
P01 PRELIMINARES 

P01S29 EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQuIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACLÓN -S 

P01S29C007 EXCAVACIONES EN CORTESVADICIONALES BAJO LASUB- 2,136.00 $19619 / 0.00 ( 2,136.0000/1 2,136.00 
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, 1 
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA 
DE LA OBRA. 

P06 OBRAS VIALES 

P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y 

P06502C004 COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE M3 331 .00 $4403 7 0.00 
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: " 
ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, 
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB- M3 662.00 $19545 / 0.00 
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, 
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, 
MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO 
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

0.00 $41906184 100.00 % 

419,061.84 

0.10 $1456953 99.97 % 

0.30 $12932927 99.95 % 

P06S05 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMEN DA O CONTROLADA,COMPACTADA AL 95% 0100% PRÓCTOR, 

P06505CO22 ARENEOPARAPROTECCIÓNDEBASESOBRESUSUPER CIE, M3 26.00 $52139 / 0.00 (26.0000 26.00 0.00 $1355614 100.00 % 

INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE ' - ENA \. 
A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA \ 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T . ". LO 
NESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 



( )( LT 3,307.50 $1775 / 0.00 3,307.5000 3,307.50 

$90785 

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE 4A 05/07/2022 

Estimación Página 1 de 9 

Nombre de Obra Pavimentación en Blvd. 21 de Marzo entre calle Justa López y calle Tercera, en Benito Juárez, munIcipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Salvador Alvarado Importe del Contrato sIlVA $294718950 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/08/2022 Importe de la Estimación: $1 384,115.39 

Periodode la Estimación: 25/04/2022 al 31/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P06S07 OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MAJE1ÍÁL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100 

PO6SO7COI 1 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN 
MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO 
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS 
SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, 
EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, 
MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

M3 441.00 $62391 / 0.00 (441.0000 441.00 0.00 $27514431 100.00 % 

0.00 $5870813 100.00 % 

491,307.38 

418.80 $64,384.92 25.00 % 

64,384.92 

0.00 $1089420 100.00 % 

P06S17 RIEGO DE IMPREGNACIÓN. 

P06S17C014 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A 
RAZÓN DE 1.50 LTIM2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT 
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, 
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS 
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA 
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES 

P3OSIO GUARNICIONES DE CONCRETO. 

P3OSIOCOO9 GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C250 558.40 
KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: 
EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, 
ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA 
DE FORMAS 

ALUMBRADO 
P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

P20S22 REGISTROS ELÉCTRICOS. 

P202C007 REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON 

\\ TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE 
x'N FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"XI 1/2"X118" CONTRAMARCO DE 

\ ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X118", INCLUYE: SUMINISTRO, 
COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA. 

Total Partida: 

$46121 / 0.00 39.6O00 1 '  139.60 

Total Partida: 

1 '  

0.00 12.0000 .9 12.00 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE 05/07/2022 

Estimación Página 1 de 9 

Nombre de Obra Pavimentación en Blvd. 21 de Marzo entre calle Justa López y calle Tercera, en Benito Juárez, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VlAL-1304-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Salvador Alvarado Importe del Contrato s/lVA $294718950 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/08/2022 Importe de la Estimación: $138411539 

Periodode la Estimación: 25/04/2022 al 31/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P20S29 POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

P20529C007 POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (0 1-1/2"), INCLUYE: ML 297.00 $11638 / 0.00 '110(100 1 211.00 86.00 $24,556.18 71.04 % 
EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON 
CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

P20S89 DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS; DESMQN'ri Y RETIRO DE ARBOTANTE; DESMONTAJÇ,-. ' 

P20589C016 MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, PZA 1.00 $1388413 / 0.00 
RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 F'IR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 
AMP. MARCA SQUARE O, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 
2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000W 220V. 
RECEPTACULO PARA FOTOCELDA. MENSULA, TUBO CON ROSCA 
GALVANIZADO DE 0 1/2", MUFA DE 01/2", CABLES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS. 

1.00 0.00 $1388413 100.00 % 

P20589C017 SUB-ESTACION TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR MONOFASICO PZftf 
10 KVA 13200 Y T/120/240 V UNICORNIO, INCLUYE: POSTE DE 
CONCRETO PC 12-750, SOPORTE CV1, ABRAZADERAS, CUCHILLAS, 
CRUCETA, APARTARRAYO, CONECTOR PERICO, ESTRIBOS DE 
COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR 
FUNCIONAMIENTO. 

1.00 $4748721 / 0.00 1.0000 1.00 0.00 $4748721 100.00 % 

Total Partida: 96,821.72 

RED DE AGUA POTABLE 
P01 PRELIMINARES 

POISOS TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTAS; PLAZAS ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA -... 

PO1SO5CO15 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y Mí"" 448.00 $9.87 / 0.00 ( 290.2000 / 290.20 157.80 $286427 64.78 % 
NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA 
Y HERRAMIENTA. 

P01S17 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE 'NJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZO 

PO1S17CO1 1 EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 201.60 $5036 0.00 121.8800 
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA 

121.88 79.72 $6,137.88 60.46 % 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE SA 05/07/2022 

Estimación Página 1 de 9 

Nombre de Obra Pavimentación en Blvd. 21 de Marzo entre calle Justa López y calle Tercera, en Benito Juárez, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Salvador Alvarado Importe del Contrato s/lVA $294718950 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/08/2022 Importe de la Estimación: $138411539 

Periodode la Estimación: 25/04/2022 al 31/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

83.57 18.56 $1580309 81.83 % 

16.80 0.00 $1.598,35 100.00 % 

61.76 0.00 $490004 100.00 % 

38.31 62.49 $391567 38.01 % 

78.56 0.00 $21,220.63 100.00 % 

56,439.93 

280.00 0.00 $2062760 100.00 % 

280.00 0.00 $1506400 100.00 % 

P01 Sil RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

PO1S7ICOO7 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 7  M3 102.13 $18910 0.00 (83.57o / 
EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: 
CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO. 

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ocoÑ MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
,,
,._.S\1  

P01 S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS 
INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN 
DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O 
"B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. 

P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PR9DIJCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL.( --... 

P01574C014 RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON M 7 61.76 $7934 / 0.00 61.7600 
EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO 
DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA 
SU COMPACTACIÓN. 

PO1S74CO11 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL M 100.80 $10221
/ 0.00 

BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, 
COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

P01587C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), 
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIAL PUESTO EN OBRA. 

P18 AGUA POTABLE 

P18S01 TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO ..---.--.., j 
P18SO1C003 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.l.) CON ML 280.00 $7367 / 0.00 ( 280.0000/ 

COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") 0 (RD-32.5) INCLUYE: 
EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P. 

P18S02 TUBERÍAS DE PVC CON CAMPANA 

P18S02C003 INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON 
CAMPANA DE 3" DE 0 

16.80 $95.14 / 0.00 (16.8000 

M3 78.56 $27012 / 0.00 ( 78.5600 1 

Total Partida: 



N,-OCON MATERIAL DE BANCO (TpPETATE), COMP 

15.99 $9514 ( 0.00 15.9900 / 

Total Partida: 

P34Suuuui SENP.LAMIEN 1 u ve I-'KO 1 EUCION Ve UKAb LIC UON 1 l(UUUION, LO E 1.00 $21 .223.16 / 0.00 
INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN 
DE DIAYDE NOCHE. 

P34S05C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO 
APISONADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

ML-" '  280.00 $248 7 0.00 (280.00 /) 

P34 SEÑALIZACIÓN VIAL 

P34S05 COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN , .- 

Total Partida: 

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE SA 05/07/2022 

Estimación Página 1 de 9 

Nombre de Obra Pavimentación en Blvd. 21 de Marzo entre calle Justa López y calle Tercera, en Benito Juárez, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Salvador Alvarado Importe del Contrato silVA $294718950 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/08/2022 Importe de la Estimación: $1 .384.115.39 

Periodode la Estimación: 25/04/2022 al 31/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

11.00 1.00 $530519 91.67 % 

40,996.79 

1.00 0.00 $2122316 100.00 % 

280.00 0.00 $69440 100.00 % 

21,917.56 

232.00 145.90 $228984 61.39 % 

94.26 379.65 $602510 19.89 % 

94.26 19.57 $1782457 82.81 % 

15.99 0.00 $152129 100.00 % 

P18S25 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REPARACIONESUPOTABLE 

P18S25CO20 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE PZA -" 12.00 $48229 / 0.00 
LONGITUD INCLUYE: MATERIALES MO. EXCAVACIÓN Y RELLENOS 
(NO INCLUYE CUADRO Nl MEDIDOR) 

RED DE DRENAJE SANITARIO 
P01 PRELIMINARES 

P01S05 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPI.Á 

PO1SO5CO15 TRAZOYNIVELACIÓNDELTERRENOESTABLECIENDOEJESY M 377.90 $9.87 / 0.00 ( 232.0000v 
NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA 
Y HERRAMIENTA. 

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 a 4.00 m. DE M3 473.91 $63.92 / 0.00 (94.26g0 
PROFUNDIDAD CON MÁQUINA RETRO-EXCAVADORA 

RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TiPO DE MATERIAL 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN M3 113.83 $18910 / 0.00 / 94.2600 í) 
EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: 
CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO. 

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVA 

P01 S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS 
INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN 
DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O 
"B', INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. 

POISI6 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON ,• 

PO1S16COO8 

P01 S71 

P01 S71 C007 



P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRO9LJCTO  DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIÍ,L4.. 

P01S74C014 RELLENOACOSTILLADOAPISONADOYCOMPACTADOCON Mt 71.57 $7934 / 0.00 71.7900 / 
EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO - / 

DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL YAGUA PARA 
SU COMPACTACIÓN. 

P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

P01587C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), 
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIAL PUESTO EN OBRA. 

87.56 $27012 / 0.00 87.5600 / 

Total Partida: 

P03 OBRA CIVIL 

P03S06 REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLASTY TAPAS 

P03S06C036 REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE i.c36 P14 12.00 
M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJP 
RECOCIDO. 7X14X28 CM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE 
F'C=lSO KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 
1/2"X118", CONTRAMARCO DE 1 114"X1/8", TAPA DE CONCRETO 
ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: 
APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA. 

$388218 / 0.00 11.0000 / 

Total Partida: 

P18 AGUA POTABLE 

P18S17 YEEDEPVC 

P18517C002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 8"X6" DE PVC, INCLUYE: PZA 12.00 $52162 / 0.00 11.0000 1) 
CODO DE 45&#186;X6" DE PVC. 

Total Partida: 

P22 ALCANTARILLADO 

P22S01 TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD 

\\4.,S01C018 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERJA DE PVC PARA ML 1,00 $28967 / 0.00 141.0000 / 
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" 0 CON JUNTA 

P22501C034 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ML' 72' $18270 / 0.00 
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Estimación Página 1 de9 

Nombre de Obra Pavimentación en Blvd. 21 de Marzo entre calle Justa López y calle Tercera, en Benito Juárez, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Salvador Alvarado Importe del Contrato silVA $294718950 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 25104/2022 al 25/08/2022 Importe de la Estimación: $138411539 

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 31/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Antenor Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

71.79 -0.22 $5,695.82 100.31 % 

87.56 0.00 $2365171 100.00 % 

57,008.33 

11.00 1.00 $4270398 91.67 % 

42,703.98 

11.00 1.00 $5737,82 91.67 % 

5,737.82 

141.00 5.00 $4084347 96.58 % 

72.00 0.00 $1315440 100.00 % 
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO 
CON JUNTA HERMÉTICA. 
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Nombre de Obra Pavimentación en Blvd. 21 de Marzo entre calle Justa López y calle Tercera, en Benito Juárez, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304-2022 No. Estimación: 

Localidad: Salvador Alvarado Importe del Contrato s/lVA $294718950 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, SA. DE CV. Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/08/2022 Importe de la Estimación: $1,384,115.39 

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 31/05/2O22 

Clave 

P22S02 

Descripción Unida 

TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC 

Contrato 

Volúmen P.U. 

Estimación 

Antenor 

Esta Acumulado 

Estimación Estimaciones Por Ejercer 

Monto Estimado 

Avance 

P22502C009 INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ML 72.00 $5711 / 0.00 ( 72.0000J/ 72.00 0.00 $4,1 11.92 100.00 % 

ALCANTARILLADO DE 06" 

P22502C010 INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ML-""  146.00 $5711 0.00 (141.0000 / 141 .00 5.00 $805251 96.58 % 

ALCANTARILLADO DE 08" 

Total Partida: 66,162.30 

P34 SEÑALIZACIÓN VIAL 

P34S05 COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN ,,- -.,,,. 

P34505C001 SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, LO1("  1.00 $2122316 / o.00 (i.000L) 1.00 0.00 $2122316 100.00 % 

INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN 
DE DÍA Y DE NOCHE. 

P34S05C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO ..ML 218.00 $2.48 / 0.00 141.0000) 141.00 77.00 $34968 64.68 % 
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

Total Partida: 21,572.84 

 

COFE SDS INTEGRALES, SA DE CV. 

CONTRATISTA 

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFA DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO 
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