
-II 
OBRAS 
Y SEFI VICIOS OEL 1Yi SA 

CONTRATISTA: 

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

OBRA: 

UBICACIÓ 

HOJA: 1 DE: 1 ESTIMACION No. 1 NORMAL 

PERIODO: DEL 26/05/2022 AL 13/06/2022 

IMPORTE 

$ 489,400.61 

SUB - TOTAL = $ 489,400.61 / 
I.V.A. =  $ 78,304.10 

$ 567,704.71 1 

CLAVE CONCEPTO 

El PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN RENDON ENTRE SANDRA CALDERON Y MARIA DEL ROSARIO 
GARIBALDI, EN ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA. 

EN ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA. 

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1$06-2022. 

IMPORTE: $2,1 27,223.13 

RESUMEN DE ESTIMACIÓN 

OBRAS Y VICIOS DEL RIO S.A. DE C.V. 
CONTRATISTA 

ARO. CESA ABRAH ASTRO MEZA 
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOR 

MELESIO PEREZ PULIDO 
JEFE DEPTO DE SUPERVICION ZONA SUR 



OBMAI 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN RENDON ENTRE BAtIERA CALOERON Y MARIa DEL ROSARIO GARIBALDI. EN ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE sINALoA, 

CONTRATO: OPPU'EST'l.P'PEST-VIAL495S.2022. 

   

UBICACIONI EN EECUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE •NALOA. IMPORTE: S 2,127,223.13 

,' 'cJBRAS- Ría  SA DE CV E SER VICIOS  DEL 

OOEIERÍIO DEL ESTADO OC SINALOA 

SECRETARIA OC DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE SUPERVISION 

ESTIMACION No, 

PESIQD0 FECHA: 13106/2022 

CLAVE CONCPt0- "  UNIDAD VOLUMEN - PU. IMPOREECON'TRATADO 
HAST'AESTA 
ESITMACION 

HASIALA 
ESTIMACION 

ANTERIOR 
EXCEOENIE 

— OSTA 
ESTIMACION 

PU. IMPORTE 

El PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 

P01 PRELIMINARES 

P01829 EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUS. 
RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS 

- 

P01829C007 

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB 
RASANTE EN CUALQUIER 11PO DE MATERIAL EXISTENTE, 
EXCEO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARDA CON 
MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y 
ACARREOS FUERA DE LA OBRA. 

M3 1,155.00 $ 110./ $ 127,731.45 982.30 
/ 

646.30 $110 SE $ 108,832.56 

P06 OBRAS VIALES 

P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTAC1ÓN AL 90%, DE LA CAPA 
SUSRASANTE 

COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE 
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, 
INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y 
ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO 
CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

M3 289.00 $ 82.96 
/ 

$ 23,975.44 267.90 261.90 $92 8€ $ 22,224.08 

P08002COIS 

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUS-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE 
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: 
EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, 
ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, 
PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA 
UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, 

MS 385.00 
/ 

$ 462.91 $ 178.220.35 357.20 
) 

351.20 $46281 $ 165.35145 

P06S07 
OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN 
BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 
100% 

POSSO7CO1B 

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DESASE, CUANDO SE 
EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% 
DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE ADQUISICIÓN DE MATERIAL. ACARREOS SEGÚN 
TARIFASDEALIANZÁOETRANSPORTES VIGENTE, 
EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN 
DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, 
HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 385,00 
/ 

$540,85 

/ 

$208.223,25 357.23 357.20 954060 193.181.62 

1. , 

SUBTOTAL 
IVA 

TOTAL 

$ 489,400.61 
$ 78,304.10 
$ 567.704.71 

OBRAS VICIOS DEI. RIO S,A. DE CV. 

CONTRATISTA 
ARQCESAR *51 

SUPERVISO 
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