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Nombre de Obra REHABILITACION DE 280 ML DE COLECTOR EN AVE. NIÑOS HEROES ENTRE CALLE EVARISTO ANGULO Y 
CANAL LATERAL, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. Importe de la Estimación s/lVA $75660698 

Municipio: ANGOSTURA Importe del Contrato s/lVA: $89021013 

Localidad: ALHUEY No. Estimación: 01 NORMAL 

Contratista: DARRECO SA. DE C.V. Tipo Estimación: 

Contrato: OPPU-EST-ADJPEST-APDA-1805B-2022 Periodo del Contrato: 25/05/2022 al 23/07/2022 

Periodo de la Estimación: 25/05/2022 al 31/05/2022 

Clave Descripción Monto 

El REHABILITACION DE 280 ML DE COLECTOR EN AVE. NIÑOS HEROES ENTRE CALLE EVARISTO 

ANGULO Y CANAL LATERAL, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

PRELIMINARES 126,171.60 / 

II COLECTOR 630,435.38 •/ 

Total Paquete s/lVA: 756,606.98
/ 

Total de Estimación s/lVA: $75660698 .7'  

r, O; ¡ 

ARQ. MARIA MARGARITA CHO BORQUEZ 

SUPERVISOR . 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA 
CENTRO 

DARRECO S.A. DE C.V. 

ING. FEDERICO DIAZ DIAZ 

CONTRATISTA 



SEGUN 
PROYECTO 

HASTA ESTA 
ESTIvI. 

HASTA 
ESTIM. ANT. 

0.00 

0.00 

0.00 

DE ESTA 
ESTIM. P.U. CLAVE 

El 

P01 

PUO01 

PU003 

PUOO6 

PUOO4 

PUOO7 

PUOO8 

P34 

PUOO2 

0.00 

7 
$ 31,913.93 

2,580.32 

$ 20,275.09 

$ 3,312.91 

$ 23,103.44 

3,440.89 

$ 21,493.98 

20,051.04 

6,784.71 

LOTE 1.00 1.00 0.00 0.00 -z,1.0q / /~,051.04. 

15.41 0.00 0.00 M3 19.60 

44.02 

HOJA:1 DE:3 

DARRECO S.A. DE
GOBIERNO DEI!' ADO DE SINALOA 

ING. FEDERICO DIAZ DIAZ SECRETARIA Ó'E OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

OBRA: REHABILITACION DE 280 ML DE COLECTOR EN AVE. NIÑOS HEROES ENTRE CALLE EVARISTO ANGULO Y CANAL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1805B-2022 

LATERAL, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 1.032.643.75 IVA INCLUIDO 

ESTIMACIÓN: 

PERIODO 

01 NORMAL 
DEL 25 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022 

EXCEDENTE MPORTE 

PUOO5 

E2 

P01 

UNIDAD 

TRAZO EN PAVIMENTOS, DE AREAS POR DEMOLER PARA LA 
REHABILITACION DEL COLECTOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE 
OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

- _J 
EXCAVAN A MÁQUINA PARA ZANJA EN MATERIAL COMÚEN 
SECO DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: AFLOJE DEL 
MATERIAL, EXTRACCION, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y 

M3 
TALUDES DE LA ZANJA. REMOCÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA. 
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 10.00 M Y 
CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN  

- 

CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA 
DISCO DE DIAMANTE; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN.  
RETIRO DE TUBERIA DE 10' DE DIÁMETRO; INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M3 
EJECUCIÓN.  
DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 16 CM DE 
ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECICIÓN. 

INCLUYENDO SELECCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN, COLOCACION DE LA PL.ANTILLA Y CONSTRUCCION DEL 
APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O "B'. 

CLUY ' INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. 

CONCEPTO 

REHABILITACION DE 280 ML DE COLECTOR EN AVE. NIÑOS HEROES 

ENTRE CALLE EVARISTO ANGULO Y CANAL LATERAL, EN LA 

COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.  
PRELIMINARES 

PREUMINARES 

PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS 

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CAMIÓN 
DE VOLTEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM. INCLUYE: CARGA DE 
MATERIAL CON EQUIPO MECÁNICO. 
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAMIÓN 
DE VOLTEO HASTA UNA DISTANCIA DE KM. INCLUYE: CARGA DE 
MATERIAL CON EQUIPO MECÁNICO. 
SEÑEÁMIENTO viAL 

COLOCACION DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN OBRAS. INCLUYE SUMINISTRO DE BARRERAS O 
SEÑAES DE PROTECCION O DE OBSTRUCCION PARA DESVIAR EL 
TRÁNSITO DE LAS ZONAS DE REHABILITACION Y RETIRO AL 
FINALIZAR LA OBRA. 
COLECTOR 

280.00 

561 .40 

274.21 

349.78 

548.42 

49.36 

171.21 0.00 

0.00 

114.58 

18.00 

0.00 /548.42 

0.00 171.21 $ 

/74.21 

•"349.78 

/ 49.36' 

$ 

/ 91.24 

$ / 36.97,, 

$ "468.06, 

19.35, 

280.00 

235.20 

31.36 

    

- (:. 
DAREC SA DECV 

NG. FEDERICO DIAZ D. 

REPRESENTANTE LEGAL 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO 

ARO. MARIA ARITA CA CHO BORQUEZ 

SUPERVISOR DE OBRA SOP 



DARRECO S.A. DE 
GOBIERNO DE( fADO DE SINALOA 

ING. FEDERICO DIAZ DIAZ SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

OBRA: REHABILITACION DE 280 ML DE COLECTOR EN AVE. NIÑOS HEROES ENTRE CALLE EVARISTO ANGULO Y CANAL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1805B-2022 

LATERAL, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

/ '"342.49i 

/85.60. ($ /o.28 

ç- . 

. \'\ (C II (' 
DARRECO S.A. DE C.V. 

ING. FEDERICO DIAZ 0. 

REPRESENTANTE LEGAL 

ARO. MARIA MA 'RITA CA SACHO BORQUEZ 

SUPERVISOR' OBRA SOP 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO 

HOJA:2 DE:3 

IMPORTE DEL CONTRATO: 
ESTIMACIÓN: 01 NORMAL 

PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 

EST,i. 
HASTA 1 

ESTIM ANT. 1 
EXCEDENTE 

PUO1O 

RELLENO, ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO 
MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO 
INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU 

COMPACTACIÓN. 

M3 49.00 85.60 0.00 36.60 

PUO11 
RELLENO COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MANUAL BAILARINA. 
INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, 
COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

M3 58.80 126.35 0.00 67.55 

P03 OBRA CML 

PUD16 
SUMISTRO Y COLOCACI6N DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA 
LOSAS DE 20CM EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, 
HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA 

ML 65.80 0.00 0.00 0.00 

P05 CONCRETO HIDRÁUUCO 

PUO15 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COÑRETO PREMEZCLADO F'C=300 

KG/CM2 T.M.A 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: 

CIMBRADO,COLADO. VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO 

RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS. 

M3 34.36 0.00 0.00 0.00 

Pos OBRAS VIALES 

PUO12 

MEZCLADO,TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASAÑTE AL 

95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLÚMEN MEDIDO 

COMPACTO. INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN 

BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, 

INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, 

EXTRACCIÓN Y ACARREO DE AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES. 

MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN - 

M3 39.20 0.00 0.00 0.00 

$ 1.032.643.75 IVA INCLUIDO 

/ 126.35/e /461.66 

DE ESTA 
ESTIM. 

/ o.00/"$ /19.04 7$ 

4007$ "í504.35/$ 

P.U. IMPORTE 

37,687.97 

$ 58,330.74 



'

o )12 
DARREO S.A. DE C.V. 

ING. FEDERICO DIAZ 0. 

REPRESENTANTE LEGAL 

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO 

ARO. MARIA MARGARITA CA 

SUPERVISOR DE OBRA SO. 

HO BORQUEZ 

HOJA:3 DE:3 

DARRECO SA. DE
GOBIERNO DE( TADO DE SINALOA 

ING. FEDERICO DIAZ DIAZ SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

OBRA: REHABILITACION DE 280 ML DE COLECTOR EN AVE. NIÑOS HEROES ENTRE CALLE EVARISTO ANGULO Y CANAL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1805B-2022 

LATERAL, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 1,032,643.75 IVA INCLUIDO 

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL 
PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022 

CLAVE CONCEPTO jUNIDAD 
SEGÚN 

ROVECTO 
HASTA ESTA 

ESTIi. 
HASTA 

ESTIM ANT EXCEDENTE 
DE ESTA 
ESTIM. 

PU. IMPORTE 

4' 425.39" $ PUO13 

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DELA CONSTRUCCIÓN DE' 

CUERPO DE BASE TRITURADA. CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL 

PÉTREO COMPACTADO AL 100%, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO. 

INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MAERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS 

ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DE 
AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, 

HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 39.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

- 
P06S17 RIEGO DE IMPREGNACIÓN - 

PUQ14 

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATICONICA ECI-60 A 

RAZÓN DE 1.50 LTIM2 DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT 

N.CTR.CAR. 1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001106. INCLUYE. APLICACIÓN, 

ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS 

MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA 

PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 

TODO LO NECESAIRO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

LT 294.00 0.00 0.00 

_________ _________ 

0.00 /O.004'  "20.62 4 

P16 INSTALACiÓN HIDRAUUCÁ Y SANITARIA
- 

PUIO 

BOMBEO DE ACHIQUE DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO, CON 
BOMBA TRAGA SOLIDOS DE 6' DE DIÁMETRO , CON CAPACIDAD PARA 
MOVER ARENA Y PIEDRAS . MOTOR A GASOLINA . INCLUYE : 
MATERIALES, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN , HERRAMIENTA Y 
EQUIPO 

HORA 50.00 

.. - 

65.00 0.00 15.00 "65.00"$ 484.62/ 

____________ 

$ 18,500.30 

P22 
ALCANTARILLADO - 

PUO17 
SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE PARED SÓLIDA SERIE 20 DE 16" 0 CON JUNTA 
HERMÉTICA 

ML 
- 

280.001 

1 
274.21 0.00 0.00 Á74.217$ 1,449.25 $ 397,396.84 

83.57/ $ 14,308.02 PU018 
INSTALACIÓN YJUNTEO DE TUBEiÍA DE PVC PARAALCANTARILLADO 
DE 016" 

ML . 28000 17121 . . 000 . 000 Aii.2 

P0019 
ONDEO CON VACTOR PARA BÁR NIVELES DEAGUAS NEGRAS EN 

LINEAS DE DRENAJE DE POZO A POZO 
HORA 20.01 0.00 0.00 0.00 ," 0.00" $ '1,376.977 $ 

PU021 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PROVISIONAL DE TUBE'[A DE PVC DE 6 

PARA BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO, INCLUYE : 
MATERIALES, RENTA. MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA 

ML 

_________ 

280.00LW.I 

________________ 

0.00 0.00 ./ 274.21 '$ "254.17" $ 69,695.96 

PU022 
TAPONEO DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: COSTALES, 
TiERRA LiP9 Y/O BARRIAL Y MANO DE OBRA 

PZA 2.00 2.00 / 4.00 $ /1,323.66 /$ 5,294.64 

($ /2,701.14 % 10,804.56 PU023 
IOTURA Y CONEXION A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: 
MATERIAL Y MANO DE OBRA 

PZA 2.00 4.00f

0.001 

4.00 0.00 
___________ _____________ 

2. 

'$ /2,907.41/ 11,629.64 PU024 RETIRO DE TAPONES DE POZOS DE VISITA CON CAMION VACTOR PZA 2 00 4.00 0.00 2.00 ' si 
. 

Ç\ 
SUBTOTAL $ 756o6.98' 

IVA $ 121,057.12 
TOTAL $ 877.664.10 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
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