
ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

ING. MARIO EN 

O ó 
SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Resumen de Estimación 
Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y BIvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio 

de Culiacán. Estado de Sinaloa 
Importe de la Estimación sIlVA $110417385 

Municipio: Culiacan Importe del Contrato sIlVA: $1668728149 
Localidad: Culiaçan No. EstimacIón: 7 
Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Tipo Estimación: Normal 
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VlAL-1804.2022 Periodo del Contrato: 26104/2022 al 26/12/2022 

Periodo de la Estimación: 15/09/2022 al 30/09/2022 

Clave Descripción 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 

Monto 

P01 PRELIMINARES 13,095.13 

P05 CONCRETO HIDRAÜLICO 152,646.33 

P06 OBRAS VIALES 125,445.36 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 49 2,136.15 

P09 HERRERIA 205,093.52 

P14 ESTRUCTURA METALICA 97,853.36 

P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES 17,904.00 

Total Paquete a/IVA; 1,104,173.85 

Ajuste por Redondeo: $000 

Total de Estimación s/lVA: $ 1,104,173.85 



EMA INTEGRAL DE SUPERVISION DRA 

Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de CuIiacn Rosales, Municipio de CuIiacn, Estado de Sinaloa 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 7 
Localidad: Culuacan Importe del Contrato a/IVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 
Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $110417385 

Periodo de la Estimación: 15/09/2022 al 30/09/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estumado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DiEGO VALADEZ 
P01 PRELIMINARES 

P01S29 EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAkY BONIFICACIÓN 

P01S29C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 70.00 $14200 0.00 70.0000 / 70.00 0.00 $994000 
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, 
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA 
DE LA OBRA. 

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS. 

P01545C013 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO M3 48.00 $34420" 44.12 3.8800 / 48,00 0.00 $1335,50 
NEUMÁTICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

POIS7O CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P 

PO1S7OCOO4 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O M3 650.00 $64,46" 61.77 28.2200 / 89.99 560.01 $181963 
DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA 
DE 5,00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA A 
MÁQUINA Y ACARREO. 

Total Partida: 13,095.13 
P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO
/ 

P05S25C004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 430.00 $3,292.6í 63.11 46.3600 / 312,21 117.79 $152646,33 
F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, 
VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
REALIZACIÓN. 

100.00 % 

100.00 % 

13.84 % 

72.61 % 

Total Partida: 152,646.33 

  



POGSOS CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O,1'Ó0% PRÓCTOR, 

P06S05CO22 ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 5.00 $551 .46/ 0.00 
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA 
A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, 
MATERIALES, MANO DE SBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAYT000 
LO NECESARIO PARAS ORRECTA EJECUCIÓN. 

EMA INTEGRAL DE SUPERVISION D•BRA 
Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

Municipio: Culiacan 

Localidad: Culiacan 

Contratista: DARRECO, SA. DE C.V. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1 804-2022 No. Estimación: 

Importe del Contrato s/lVA $16687281,49 Tipo de Estimación: 

Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: 

Periodo de la Estimación: 

7 

Normal 

$110417385 

15/09/2022 al 30/09/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

P06S02C004 COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE M3 60.00 $6450" 0.00 
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: 
ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, 
HOMOGENtZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

P06502C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB- M3 120.00 $368.11 0.00 
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, 
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O 
ADQUtSICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, 
MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO 
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

P06502CO20 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, M3 150.00 $264.6a 0.00 
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON 
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, 
ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES 
VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA. 
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, 
HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

55.6600 / 55.66 4.34 

111,3200 / 111.32 8.68 

150.000O 150.00 0.00 

4.7400 4.74 0.26 

Avance 

$3.590,07 92.77 % 

$4097801 92.77 % 

$3969450 10000 % 

$261392 94.80 % 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 
P06 OBRAS VIALES 

POSSO2 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONJr6RMADORA Y APL 



7.23 $890341 98.80 % 

125,445.36 

0.00 $49213615 100.00 % 

492,136.15 

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D•BRA 
Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-ESTLP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 
Localidad: Culiacan Importe del Contrato sil VA $1668728149 Tipo de Estimación: 
Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: 

Periodo de la Estimación:  

7 

Normal 

$110417385 

15/09/2022 al 30/09/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 
P06S07 OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPAÇADA AL 95% Y 100 

PO6SO7CO11 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN M3 80.00 $39975 
DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN 
MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% VOLUMEN MEDIDO 
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS 
SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, 
EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, 
MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA. 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

0.00 74.2100 / 74.21 5.79 $2966545 92.76 % 

P06S17 RIEGO DE IMPREGNACIÓN. 

P06517C014 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECl-SO, A LT 600.00 $1502 
RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT 
N.CTR.CAR.1.04.004/oo Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: 
APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, 
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y 
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS 
MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

Total Partida: 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

PO7SO1 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN 

PO7SO1COOS ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 75,300.00 $4701 13,359.25 10.455.4100 75,300.00 
DEL No. 3 (0 3/8'), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, 
TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y EQUIPO. 

Total Partida: 

3 

0.00 592.7700 592.77 



P14 ESTRUCTURA METALICA 

P14S09 NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES 

P14S09C004 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE P.V.0 (DURADREM) DE 8" ML 
(20 CM.) DE DIÁMETRO, EN DRENES PARA ALIGERAR BANQUETAS, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

248.00 $394.5/ 0.00 

Total Partida: 

/ 
248.0000 

Total Partida: 
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES 

P30S03 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU 

P30503C013 BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR CON CONCRETO M2 50.00 $358,08 0.00 50.0000' 
PREMEZCLADO F'C=lSO KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO 
ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, 
CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR 
PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS. 

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DÓBRA 
Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de Salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VJAL-1 804-2022 No. Estimación: 7 
Localidad: Culiacan Importe del Contrato sIlVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 
Contratista: DARRECO, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $110417385 

Periodo de la Estimación: 15/09/2022 al 30/09/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 

P09 HERRERÍA 

P09S02 BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS
/ 

P09S02C009jBARANDAL METÁLICO DE 0.30 M. DE ALTURA, CON POSTES DE ML 124.00 $165398 0.00 124.0000 / 
FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/4", INCLUYE: 1 TUBO DE 
ACERO DE 2 1/2 Y 1 TUBO DE 1 1/2", PLACAS DE 20X30X3/8" Y 
PLACA DE 17X30X3/8", PERNOS DE 1' CON ROSCA EN LOS 
EXTREMOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Monto Estimado 
Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

Total Partida: 

124.00 0.00 $20509352 100.00 % 

205.093.52 

248.00 0.00 $9785336 100.00 % 

97,853.36 

50.00 0.00 $1790400 100.00 % 

17,904.00 

fARQ ARlOU;RRAGAACOS —

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 
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