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Nombre de Obra Rehabilitación de linea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá 

Estado de Sinaloa. Importe de la Estimación sIlVA 

Municipio: Cosala Importe del Contrato sIlVA: 

Localidad: Cosala No. Estimación: 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE CV. Tipo Estimación: 

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST.APDA-1804K.2022 Periodo del Contrato: 

Periodo de la Estimación: 

25/04/2022 

25/04/2022 

5-05 
5497.648.40 

$52928803 

Normal 

al 25/06/2022 

al 02/06/2022 

Clave Descripción Monto 

OBRA ELECTROMECANICA 

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 

CASETA DE OPERACIÓN 

P03 OBRA CIVIL 

ARREGLOS HIDRALILICOS EN EQUIPO DE BOMBEO 

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 

P18 AGUA POTABLE 

LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO ATANQUE EXISTENTE 

FOl PRELIMINARES 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P16 INSTALACION SANITARIA HIDRAULICA 

PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION 

P16 INSTALACION SANITARIA . HIDRAULICA 

1O1,138.16 

41,529.44. 

2,858.76 

11,248.54 

6,986.69 '  

2,507.02 / 

281,283.43 / 

6,139.97 
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25/04/2022 

25/04/2022 

$497648,40 

$529288,03 

Normal 

al 25/06/2022 

al 02/06/2022 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Resumen de Estimación 

Nombre de Obra Rehabilitación de linea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá 

Estado de Sinaloa. Importe de la EstimacIón sil VA 

Municipio: Cosala Importe del Contrato silVA: 

Localidad: Cosala No. Estimación: 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. Tipo Estimación: 

Contrato: OPPU-ESTADJPEST-APDA18O4K2O22 Periodo del Contrato: 

Periodo de la Estimación: 

SINALOA 
COEtERNO t)EL R1TAT)O 

Clave Descripción Monto 

REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE 

P03 OBRA CIVIL 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS 

P33 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN 

ARREGLOS 1-IIDRAULICOS LLEGADAA TANQUE EXISTENTE 

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 

16,182.35 

14,427.60 

205.88 

3,546.18, 

VARIOS 

P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Total Paquete sIlVA: 

Ajuste por Redondeo:  

9,594.38 / 

497,648.40 " 

$0,00 / 

Total de Estimación a/IVA: $497.648,40f 

INFRAESTRUCTU- UAN' 

•N' RA 

DESINALOAS.ADE CV. 

STA 
7,,  

1ORRES, 

EN ROSARIO UZARRAGA 

E2TAMENTODESUPERVISIONZO O 

ARO. REFUGIO RE 

SUPERVISOR DE OA DE LA SOR. 
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Estimación Página 1 de 7 

Nombre de Obra Rehabilitación de linea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.
S-04 

Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Cosala Importe del Contrato s/lVA $52928803 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. Periodo del Contrato 25104/2022 al  25/06/2022 Importe de la Estimación: $49764840 

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al  02/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer . Avance 
Estimado 

OBRA ELECTROMECANICA 
P16 INSTALACION SANITARIA. HIDRAULICA 

P16S26 BOMBAS Y EQUIPO 

7032 O5ATP SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON 1 

ARRANCADOR PARA MOTOR HASTA 5 HP. MONOFASICO 230 

VOLTS, INCLUYE LO SIGUIENTE : COMBINACION GUARDA MOTOR-

CONTACTOR, REELEVADOR DE FALLA DE FASE, BOTON SELECTOR 

A DE TRES POSICIONES MANUAL APAGADO Y AUTOMATICO, 

INCLUYE CLEMAS DE CONEXION PARA BOMBA DOSIFICADORAY 

CLEMAS PARA SALIDA DE RELOJ TORK, GABINETE DE PLASTICO 

DE 37.5 X 27.5 X 14 MM CON GRADO DE PROTECCION IP65 Y 

TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

OPERACION E INSTALACION. 

10017008 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA 

SECUNDARIA DESDE EL EQUIPO DE MEDICION A TABLEROS DE 

CONTROL DEL EQUIPOS DE BOMBEO. A BASE DE POSTE DE FIERRO 

NEGRO DE6.10 MTS DE CEDULA4O ACADA25 MTS PROMEDIO, 

AISLADORES, CABLE AEREO NEUTRANEL 2+1 CAL 2. Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

PZA 1.00 $2548896 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $25 488 96' 100.00% 

ML 60.00 $126082 ¡ 0.00 ¿ 60.0000 / 60.00 0.00 $7564920 /100.00% 

Total Partida: 101,138.16 

CASETA DE OPERACIÓN 
P03 OBRA CIVIL 

P03S49 ALBAÑILERIA 

INFRAESTRUCTURAÁJRB4'IA I SINALOA S.A DE C.V. ARO. REFUGIO REYE RRES. ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

CONTRA$TA SUPERVISOR DE O ES.OP. JEFA DE DEPARTAM ESUPERVISIONZONAc ENTRO 



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

PZA 2.00 $32335 1 0.00 2.0000 / 2.00 0.00 5646.707100.00% 

1.00 $263471 / 
1.00 $32335 

0.00 / 1.0000 / 

0.00 1.00 00 / 
1.00 0.00 52634.71 ,i'oo.00 

1.00 0.00 5323.35,. 100.00% 

PZA 

ZA 

Nombre de Obra 

Municipio: Cosala 

Localidad: Cosala 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. 

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 

Importe del Contrato s/lVA $529,288.03 

Periodo del Contrato 25104/2022 al  25/0612022 

No. Estimación: 

Tipo de EstimacIón: 

Importe de la Estimación: 

Periodo de la Estimación: 

Normal 

5497,648.40 

25/04/2022 al  02/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación EstImaciones Por Ejercer
Estumarin

Avance 

4061 85 CASETA DE OPERACIÓN TIPO MURETE DE 1.95 X 0.80 MTS Y 2.00 

MTS DE ALTURA CONSTRUIDAA BASE DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 

CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENAPROP. 1;3, 

ACABADO FLOTEADO, CUBIERTA DE CONCRETO F'c 200 Kgs/cm2 

T.M.A. 3/4. INCLUYE; DOS PUERTAS METALICAS ABATIBLES DE 

0.75 X 2.00 MTS Y PINTURA. 

PZA 1.00 $4152944 / 0.00 / 1.0000/ 1.00 0.00 $4152944 /100.00% 

Total Partida: 41,529.44 

ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO 
P16 INSTALACION SANITARIA. HIDRAULICA 

P16S19 TUBO DE FIERRO FUNDIDO CON CAMPANA, DOBLE CAMPANA, REDUCCIÓN, CASQUILLOS Y DESVIO, CODO, YE, YE SENC 

801501 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO ( KG 20.00 5107.91/ 0.00 720.0000 / 20.00 0.00 52158.20 / 100.00% 

EXCLUYENDO EXTREMIDADES) EN OBRA DE 51 A76 MM (2" A 3"). 

213001 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFO. KG 20.00 $1293 0.00 /20.0000 / 20.00 0.00 $25860 7 100.00% 

P16S90 SUMINISTRO DE COMPLEMENTOSYACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

801901 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2 DE DIAMETRO. PZA 7.00 $73.66 / 0.00 / 6.0000 / 6.00 1.00 $441.967 85.71 % 

Total Partida: 2,858.76 / 
P18 AGUA POTABLE 

SINALOA 
tUUIKNQ' DL IAU(.) 

Estimación 
Rehabilitación de línea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa. 

20/06/2022 
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S-04 

803501 SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE 2 

DE DIAMETRO. 

216003 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE 2' 

DE DIAMETRO. 

803601 SUMINIS7O DE VALVULA CHECK DE FOFO. DE 2" DE DIAMETRO. 

217002 INSTALACION DE VALVULA CHECK DE FOFO. DE 2" DE DIAMETRO 

P18S33 VÁLVULAS DE: COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRO, VÁSTAGO FIJO Y VÁSTAGO SALIENTE; VÁLVULAS DE RETEN 

PZA 2.00 $259078 / 0.00 / 2.0000 / 2.00 0.00 55181.56(100.00% 

INFRAESTRUCTI4AU BA DE SINALOASADE CV. ARO. REFUGIO REÇORRES. - ARU. çAFMEwRARlO UZARRAGAACOSTA 

CONT ATISTA 
1 

SUPERVISOR 
DrBRA 

 DE LA S.O.P. JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONAtuNiR 



SINALOA 
GOflt5RNO Diti $TADO 

SISTEMA INTEGRAL DE SLJPERVISION DE OBRA 

Estimación 

Rehabilitación de linea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa. 

Cosala 

Cosala 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. 

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 

Importe del Contrato sil VA 

Periodo del Contrato 

Municipio: 

Localidad: 

Contratista: 

No. Estimación: 

Tipo de Estimación: 

Importe de la Estimación: 

Periodo de la Estimación: 

$52928803 

al 25/06/2022 

Normal 

$49764840 

25/04/2022 al  02/06/2022 

25/04/2022 

1010 021 EXCAVACION A MANO EN ROCA INTEMPERIZADA EN SECO EN 

ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD 

M3 2.70 $35754 0.00 

P01S77 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES 

RELLENO EN ZANJAS CON PALA DE MANO CON MATERIAL 

PRODUCTO DE LA EXCAVACION. 

M3 2.36 $9583 / 0.00 1131 01 

4030 02 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC= 

200 KGÇM2, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, 

CURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA 

1.00 $1718221 8018 Al SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 

1" DE DIAMETRO. 

PZA 0.00 

Esta Acumulado 

Estimación Estimaciones Por Ejercer 
Monto 

Avance Estimado 

1.0000 / 

/24.0000 / 

1.00 

24.00 

0.00 

4.00 

$1718.22" 100.00% 

$74400 ,, 85.7l % 

Total Partida: 11,248.54 

/ 401.0500 / 401.05 14.95 $579517 , 96.41 % 

,/2.7000 / 2.70 0.00 $96536 100.00% 

2.3600 / 2.36 0.00 $22616 .100.00% 
/ 

Total Partida: 6,986.69 /' 

1  0.5700 / 0.57 1.83 $250702 /23.75% 

INFRAESTRUCTU A UR AN DE SINALOA S.A DE C.V. 

TTA 

ARO. REFUGIO REYES TO 

SUPERVISOR DE 0 S.o.p. 

ES ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

1 
 JEFAARTAMENT0DESUPERVISIN RO ZONAC 

Nombre de Obra 

20/06/2022 
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S-04 

LINEADE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO ATANQUE EXISTENTE 
P01 PRELIMINARES 

POISO5 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA 

100501 LIMPIEZA Y TRAZO EN ELAREA DE TRABAJO M2 416.00 $1445 / 0.00 

PO1SO6 EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES 1,11, ZONA "B', CLASES lvii; Y ZONA 'C" C 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P05S02 CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO 11PO (CPO) SUMINISTRO Y COL 

Contrato Estimación 

Clave Descripción Urndad Volúmen P.U. Anterior 

P18S42 TORNILLOS CON TUERCAS HEXAGONALES, FERNÁNDEZ O SIMILAR EN TIPO Y EMPAQUE PARA BRIDAS DE NEOPRENO C 

801801 SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8' X 2 1/2'. PZA 28.00 $3100 / 0.00 

M3 2.40 $439828 0.00 
/ 
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Estimación 

Nombre de Obra Rehabilitación de linea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa. 

20/06/2022 
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S-04 

Municipio: 

Localidad: 

Contratista: 

Cosala 

Cosata 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. 

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 

Importe del Contrato sil VA $52928803 

Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022  

No. Estimación: 

Tipo de Estimación: 

Importe de la Estimación: 

Periodo de la Estimación: 

Normal 

$49764840 

25/04/2022 al 02/06/2022 

Clave Descripción 

Contrato 

Unidad Volúmen P.U. 

Estimación Esta Acumulado 
Monto 

Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer . Avance Fstimadn 

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 

P16529 INSTALACIÓN DE TUBOS DE LAMINA DE ACERO Y GALVANIZADA EN DRENAJE 

Total Partida: 2507.O2/ 

8068 06 SUMINISTRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA4O DE ML 416.00 $572.44 / 0.00 / 401.0500 / 401 .05 14.95 $229.577,06" 96.41% 

2" DE DIAMETRO. 

228006 INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2' DE ML 416.00 $6302 / 0.00 /401.0500 J 401.05 14.95 $25274,17,-" 96.41 % 

DIAMETRO. 

9000 O4FLECA FLETE DE TUBERIA DE FO.GO. DE COSALA HASTA LA COMUNIDAD VIAJE 2.00 $5.761,61 / 0.00 1 2.0000 / 2.00 0.00 $1152322 7100.00% 

DE CACHAHUA EN CAMINO BRECHA TIPO LOMERIO PRONUNCIADO 

INCLUYE CARGAY DESCARGA EN CAMION DE 3.00 TON. 

2280 57C0 KIT PARAANCLAJE DE TIJBERIA DE FO. GO. DE DIFERENTES PZA 10.00 $98.97/" 0.00 7i0.0000 10.00 0.00 $98970,- 100.00 % 

DIAMETROS. INCLUYE: VARILLA DE 0.50 Xl' DE DIAMETRO. 

ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

P16S70 COLOCACIÓN DE CASETA DE PROTECCIÓN PARA VÁLVULAS 

958456 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETA DE PROTECCIÓN DE PZA 2.00 $598885 J 0.00 2.0000 2.00 0.00 $11.977,70 7100.00% 

VALVULAS DE 0.60 XO.60 X1.20 MTS DE ALTURA INCLUYE LOSA DE / 

CONCRETO DE 0.70 X 0.70 X 0.10 MTS DE ESPESOR ARMADA CON 

MALLA-LAC 6-6/10-10. 

P16S90 SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

83210 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA PZA 2.00 $97079 / 0.00 / 2.0000 / 2.00 0.00 $1.941,58 /100.00% 

ARMADO DE ARREGLO HIDRAULICO E INSTALACION DE VALVULA 

COMBINADA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE ROSCADA SOBRE 

LINEA DE FO.GO. DE 2', CON ROSCA DE 1" DE DIAMETRO INCLUYE: 

TEE FO.GO. 2" X 2,1 REDUCCION BUSHING DE 2" Xl", 1 VALVULA 

DE BRONCE ROSCABLE DE 1", 2 NIPLES DE 0.20 Xl", MATERIAL, 

MANO OBRAY HERRAMIENTA. 

INFRAESTRUCTUR UR NA SINALOA S.A DE C.V ARO. REFUGIO REYES 'RES OCARMFN ROSAR UZARRAGA ACOSTA 

CON RATMTA 
2 1 

SUPERVISOR DE 
OrA 

 DE LA S.O.P. JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTR 
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SINALOA 
GOBIERNO DEL EStADO 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 

20/06/2022 

Página 5 de 7 

Nombre de Obra Rehabilitación delinca de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.
S-04 

Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Cosala Importe del Contrato s/lVA $52926803 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE CV. Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022 Importe de la Estimación: $497.648,40 

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al  02/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer . Avance 
Estimado 

PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION 

Total Partida: 281,283.43 

P16 INSTALACION SANITARIA. HIDRÁULICA 

P16S77 YE, CRUZ, CODO RINCÓN Y NIPLE, DE FIERRO GALVANIZADO, FIGURA 810-G, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS 

8025 20D DOBLES DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 DE DIAMETRO PZA 3.00 5108.90/ 0.00 / 3.0000 v  3.00 0.00 5326.70 /100.00% 

PARA SU CORRECTA INSTALACION CON TANQUE DE GAS, SOPLETE 

Y EL PERSONAL NECESARIO PARA EL DOBLES 

806840 SUMINISTRO DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE PZA 65.00 $78,47 / 0.00 /65.000 65.00 0.00 $5.100,55- 100.00% 

DIAMETRO 

806815 SUMINISTRO DE CODO DE FO.GO DE 90&#186: X 2" DE DIAMETRO. PZA 1.00 590.05/ 0.00 / 1.0000 / 1.00 0.00 $90 .05 7' 100.00 

806825 SUMINISTRO DE CODO DE FO.GO DE 45&#166: X 2" DE DIAMETRO PZA 4.00 595.77 / 0.00 3.0000 / 3.00 1.00 $28731 / 75.00% 

8068 116 SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 2' DE PZA 1.00 $335,36 0.00 .' 1.0000 / 1.00 0.00 $33536 , 100.00 % 

DIAMETRO ¿ 

Total Partida: 6,139.97 

REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE 
P03 OBRA CIVIL 

PO3SOI ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS 

413004 CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO-ARENAl A 3 DE 15 X 15 CMS. ML 14.80 5119.07" 0.00 / 13.2000 / 13.20 1.60 51,571.72/ 89.19% 

DE SECCION 

P03S35 IMPERMEABILIZACIÓN EN DESPLANTE DE MUROS Y AZOTEAS / 

4030 041 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE A BASE DE APLICACIÓN DE M2 47.73 $306,11 / 0.00 ¡ 47.7300)  47.73 0.00 $14.610,63 1<00.00% 

SELLOPAC GRIS SOBREPUESTO CON LLANA Y UN ACABADO 

SELLOPAC BLANCO APLICADO CON BROCHA MEDIDO TERMINADO, 

INCLUY '\LIMPIEZA INTERIOR CON CEPILLO DEALAMBREYJABON 

PARA PIEFARACION DE SUPEFICIE 

INFRAESTRUCTUA URpA4. DE SINALOA S.A DE C.V ARO. REFUGIO REYE1RES -C"El POCARIO UZARRAGA ACOSTA 

TIS /CONTR SUPERVISOR D BRA DE LA S.O.P. JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO 



SINALOA 
QOeIRNO DL 5T*VO 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 
20/06/2022 

Página 6 de 7 

Nombre de Obra Rehabilitación de linea de conducción del Sistema de agua potable en la localidad de Cachaflua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.
S-04 

Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1 804K-2022 No. Estimación: 

Localidad: Cosala Importe del Contrato s/lVA $529.288,03 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. Periodo del Contrato 25/04/2022 al  25/06/2022 Importe de la Estimación: $49764840 

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al  02/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer . Avance Estimado 

Total Partida: 16,182.35 ( 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS 

P15SOI APLANADOS Y REPELLADOS CON MORTERO (DIFERENTES ACABADOS) 

414003 APLANADO DE TANQUE DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO M2 47.73 $213.767 0.00 / 47.7300 / 47,73 0.00 $10,202.76(' 0.O0 % 

-ARENA 1 A3 DE 2 CMS. DE ESPESOR INCLUYENDO 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 

P15SOB PINTURAS, RECUBRIMIENTO AN11GRAFlTrl; VINILICAY ESMALTE / 

700401 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EXTERIORES M2 44.52 $9976 7 0.00 /' 42,3500 42.35 2.17 $422484 / 95.13% 

TRES MANOS) 

Total Partida: 14,427.60 

P33 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN 

P33S13 LIMPIEZAGENERALDEOBRA 

100502 LIMPIEZAGENERAL DE LAOBRA M2 64.00 $1392 ,/ 0.00 /14.7900 / 14.79 49.21 $205.88
,
,/ 23.11 % 

Total Partida: 205.88 

ARREGLOS HIDRAULICOS LLEGADA A TANQUE EXISTENTE 
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRÁULICA 

015077 Vr mu, rnnn oi.Jrñ.i y kilDi = nc mreon nhl %MM17A00 mní iDA Ofln.fl CI IuIA,MIC'rofl nuera. *ribini y no. moRe 

8225002 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 2.50 MX 2' DE PZA 1.00 $1 .975.04/ ' 0.00 / 1.0000 1.00 0.00 $1975,04 /00.00% 

DIAMETRO. / 
825002 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOCO. DE 0.50 MTS X 2 PZA 1.00 $450,21 / 0.00 L 1.0000 / 1.00 0.00 $450.21/100.00 % 

DEDIAMETRO 

INFRAESTRUCTURURB N E SINALOA S.A DE C.V ARO. REFUGIO REY
,
IRRES C" ('ARMFN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

1 CONT TIS A SUPERVISOR DE/BRA DE LA S.O.P. JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO 



. SINALOA SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 20/06/2022 
GOBISRNO DSL SSTADO

Estimación Página 7 de 7 

Nombre de Obra Rehabilitación de linea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.
S-04 

Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Cosala Importe del Contrato s/lVA $52928803 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE CV. Periodo del Contrato 25/04/2022  al  25106/2022 Importe de la Estimación: $49764840 

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al  02/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer
Estimado Avance 

822002 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.20 MTS X 2" PZA 1.00 $210.70/ 0.00 / 1.0000 1.00 0.00 $21070 100.00% 

DE DIAMETRO 

806815 SUMINISTRO DE CODO DE FO.GO DE 90&#186; X 2' DE DIAMETRO. PZA 3.00 590.05 / 0.00 /3.0000 / 3.00 0.00 5270.15/ 100.00% 

8068 116 SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE PZA 1.00 $33536 // 0.00 ,/ 1.0000 / 1.00 0.00 5335.36/100.00% 

DIAMETRO 

2282 16 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. CON DOS PZA 4.00 576.18 / / / 4.00 0.00 $304.72/ 100.00% 

ROSCAS DE 2' DE DIAMETRO 

Total Partida: 3,546.18 

VARIOS / 

P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

P32S44 SEÑAUZACIÓN Y CALCOMANIAS EN INMUEBLES SUMINISTRO VIO COLOCACIÓN 

ANUNCIO ANUNCIO DE OBRA DE 0.90 Xl .50 MTS. A BASE DE PERFIL PTR DE 1 PZA 1.00 59.594.38 / 0.00 / 1.0000 / 1.00 0.00 $9.594,38 100.00% 

1/2"" Xl 1/2'" CAL. 14, LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 

1.30 MTS. DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DELANUNCIO CON 

PERFIL PTA DE 11/2" Xl 1/2" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE 

PINTURA DE FONDO, ESMALTE EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, 

TIPO DE LETRAY COLORES ESPECIFICADOS POR LASEDESOL, 

INCLUYE: COLOCACION EN DADOS DE CONCRETO DE FC 160 

KG/CM2. CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR DE 50 CMS., 

MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJ EC U C ION. 

Total Partida: 9,594.38 / 

t I 
INFRAESTRUCTURAJRB NA SINALOA S.A DE CV. ARO. REFUGIO REYES T.RRES 

1 
ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

- ___________ 
CONTRA ISTA SUPERVISOR DE O71A DE LA S.O.P. JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO 
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