

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-IF-1805B-2023

CONTRATISTA: PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE TALUDES EN ÁREA EXTERIOR DE TANQUE DE REGULACIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE CONVENIO C/IVA:

NUMERO DE CONVENIO:

PERIODO DE ESTIMACION: 24-05-2023 AL 24-06-2023

PERIODO DE CONTRATO: 24-05-2023 AL 30-07-2023

No. ESTIMACION
TIPO ESTIMACION
IMP. ESTIMACION SIN IVA \$

1
NORMAL
1,163,626.29

IMP. CONTRATO SIN IVA \$

1,497,759.63

E1 MURO DE CONTENCIÓN

P01 PRELIMINARES

P03 OBRA CIVIL

\$ 21,675.54

\$ 1,141,950.75

TOTAL PAQUETE SIN IVA

\$ 1,163,626.29

AJUSTE POR REDONDEO
TOTAL DE ESTIMACION SIN IVA

\$0.00

\$ 1,163,626.29

PROSECO CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA
SUR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SISTEMA INEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA
ESTIMACION

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE TALUDES EN ÁREA EXTERIOR DE TANQUE DE REGULACIÓN DEL

OBRA: **ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATISTA: **PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

CONTRATO No: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IF-1805B-2023** IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **\$ 1,497,759.63**

ESTIMACION No: **1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 24 DE MAYO DEL 2023 AL 30 DE JULIO DEL 2023

TIPO DE ESTIMACION: NORMAL PERIODO DE ESTIMACION: DEL 24 DE MAYO DEL 2023 AL 24 DE JUNIO DEL 2023

IMPORTE DE LA ESTIMACION: **\$ 1,163,626.29**

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACOMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER		MONTO DE ESTIMACION	% AVANCE
		UNIDAD	VOLUMNE	PU							
E1	MURO DE CONTENCIÓN										
P01	PRELIMINARES										
MUR-00	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	142.67	\$19.73	0.00	142.67	142.67	0.00		\$2,814.88	0.00%
MUR-01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA CONSTRUCCION DE DENTELLON EN ZAPATA Y TALUD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	65.91	\$317.68	0.00	59.37	59.37	6.54		\$18,860.66	9.92%
										TOTAL PARTIDA	\$21,675.54
P03	OBRA CIVIL										
MUR-03	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 2.35 MTS DE ALTURA Y 35 CM DE ESPESOR, ZAPATA CORRIDA DE 2.70 M DE ANCHO Y 35 CM DE ESPESOR Y DENTELLON DE 45 CM DE ESPESOR Y 55.CM DE PROFUNDIDAD ARMADA CON VAR. DE #4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EN LECHO INFERIOR Y VAR. #5 @ 20 CM EN ABOS SENTIDO LECHO SUPERIOR . INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	47.84	\$21,916.44	0.00	47.84	47.84	0.00		\$1,048,482.49	0.00%

PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO


JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO


SUPERVISOR DE OBRA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**SISTEMA INEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA
ESTIMACION**

**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE TALUDES EN ÁREA EXTERIOR DE TANQUE DE REGULACIÓN DEL
ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.**

OBRA:

CONTRATISTA: PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: OPUU-EST-ADJ-PEST-IF-1805B-2023

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 1,497,759.63

PERIODO DE CONTRATO: DEL 24 DE MAYO DEL 2023 AL 30 DE JULIO DEL 2023

ESTIMACION No.:

1

TIPO DE ESTIMACION: NORMAL

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 24 DE MAYO DEL 2023 AL 24 DE JUNIO DEL 2023

IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$ 1,163,626.29

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACOMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO DE ESTIMACION	% AVANCE
		UNIDAD	VOLUMNE	PU						
MUR-04.	CONSTRUCCION DE PIEZA DE MURO DE CONTENCIÓN DE DE 5 MTS DE LARGO CON VARIACION DE MEDIDAS DE ALTURA Y ZAPATA DESDE 2.70 HASTA 1 MTS. CON MISMO ARMADO A MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDO	PZA	1.00	\$84,692.50	0.00	1.00	1.00	0.00	\$84,692.50	0.00%
MUR-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO EN MURO DE CONTENCIÓN CON TUBERIA DE PVC 3" Y MATERIAL DE GRAV A EN CADA UNO DE LOS FILTROS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y QEUIPO.	PZA	56.00	\$156.71	0.00	56.00	56.00	0.00	\$8,775.76	0.00%
TOTAL PARTIDA									\$1,141,950.75	

PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

SUPERVISOR DE OBRA