



NOMBRE DE LA OBRA: ESTUDIOS Y ANALISIS PREVIOS, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DE INGENIERIA PARA EL ARCO PONIENTE RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I SOBRE ESTRUCTURA HIDRAULICA DENOMINADA CANAL FRANCISCO CAÑEDO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO: CULIACAN
LOCALIDAD: CULIACAN

CONTRATO: No.SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2109A-2023
IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA: \$1,219,827.59
PERIODO DEL CONTRATO: 22/09/2023 21/10/2023

NUMERO DE ESTIMACION: 01
TIPO DE ESTIMACION: FINIQUITO
IMPORTE DE LA ESTIMACION:

\$1,219,827.59

CONTRATISTA: TOPOGRAFIA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV

PERIODO DE LA ESTIMACION: 22/09/2023 21/10/2023

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO DE ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U						
ESTUDIOS Y ANALISIS PREVIOS, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DE INGENIERIA PARA EL ARCO PONIENTE RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I SOBRE ESTRUCTURA HIDRAULICA DENOMINADA CANAL FRANCISCO CAÑEDO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA										
2	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS									
2.1	PROYECTO GEOMETRICO.	ESTUDIO	1.00	55,145.99	\$0.00	\$55,145.99	\$55,145.99	\$0.00	\$55,145.99	100.00%
2.3	PROYECTO DE SEÑALAMIENTOS	ESTUDIO	1.00	27,372.52	\$0.00	\$27,372.52	\$27,372.52	\$0.00	\$27,372.52	100.00%
2.4	MEMORIA DESCRIPTIVA, PROCEDIMIENTO	ESTUDIO	1.00	84,593.95	\$0.00	\$84,593.95	\$84,593.95	\$0.00	\$84,593.95	100.00%
3	PROYECTO ESTRUCTURAL									
3.1	DISEÑO Y CALCULO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL	ESTUDIO	1.00	125,191.98	\$0.00	\$125,191.98	\$125,191.98	\$0.00	\$125,191.98	100.00%
3.2	MEMORIA Y DIGITALIZACION DE MEMORIA ESTRUCTURAL	ESTUDIO	1.00	92,954.88	\$0.00	\$92,954.88	\$92,954.88	\$0.00	\$92,954.88	100.00%
5	INGENIERIA DE COSTOS									
5.1	CATALOGO DE CONCEPTOS Y NUMEROS GENERADORES	ESTUDIO	1.00	40,747.25	\$0.00	\$40,747.25	\$40,747.25	\$0.00	\$40,747.25	100.00%
5.2	PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA E INVESTIGACION DE MERCADO.	ESTUDIO	1.00	83,799.76	\$0.00	\$83,799.76	\$83,799.76	\$0.00	\$83,799.76	100.00%
6	ARQUITECTURA									
6.1	RENDER Y REPRESENTACION VIAL	ESTUDIO	1.00	31,633.60	\$0.00	\$31,633.60	\$31,633.60	\$0.00	\$31,633.60	100.00%
7	ENTREGABLES									
7.1	ENTREGABLES EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL.	ESTUDIO	1.00	21,318.74	\$0.00	\$21,318.74	\$21,318.74	\$0.00	\$21,318.74	100.00%
7.2	REPORTE FOTOGRAFICO E INFORMACION DETALLADA	ESTUDIO	1.00	14,541.43	\$0.00	\$14,541.43	\$14,541.43	\$0.00	\$14,541.43	100.00%
TOPOGRAFIA DISEÑOS Y PROYECTOS,SA DE CV ING. CARLOS ERNESTO VILLALOBOS GAXIOLA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA		ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			LIC.SANDRA GUADALUPE ANGULO CASAREZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA		ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES			

NOMBRE DE LA OBRA: ESTUDIOS Y ANALISIS PREVIOS, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DE INGENIERIA PARA EL ARCO PONIENTE RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I SOBRE ESTRUCTURA HIDRAULICA DENOMINADA CANAL FRANCISCO CAÑEDO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA



MUNICIPIO: CULIACAN
LOCALIDAD CULIACAN

CONTRATO: No.SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2109A-2023 NUMERO DE ESTIMACION: 01
 IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA: \$1,219,827.59 TIPO DE ESTIMACION: FINIQUITO
 PERIODO DEL CONTRATO: 22/09/2023 21/10/2023 IMPORTE DE LA ESTIMACION:
 \$ 1,219,827.59
 PERIODO DE LA ESTIMACION: 22/09/2023 21/10/2023

CONTRATISTA: TOPOGRAFIA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV

No. DE CONVENIO		PERIODO DEL CONVENIO			IMPORTE S/IVA		OFICIO AUTORIZACION			
					0.00					
CLAVE	CONCETO	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO TOTAL	EXCEDENTE	FALTANTE	EXTRA-ORDINARIO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U						
SALDO A RENUNCIAR							\$	-		
SUBTOTAL					\$ 1,219,827.59	\$ 1,219,827.59				
IVA					\$ 195,172.41	\$ 195,172.41				
TOTAL						\$ 1,415,000.00				
ACUMULADO EJERCICIO S/IVA		\$0.00								
(-) EXCEDENTE S/IVA		\$0.00			MONTO CONTRATADO		\$1,219,827.59			
(+) FALTANTE S/IVA		\$0.00			TOTAL CONVENIOS		\$0.00			
					SUMA		\$1,219,827.59			
					IVA		\$195,172.41			
					TOTAL CONTRATADO + CONVENIOS C/IVA		\$1,415,000.00			
TOPOGRAFIA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV ING. CARLOS ERNESTO WILLALOBOS GAXIOLA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA		ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			LIC.SANDRA GUADALUPE ANGULO CASAREZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA		ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES			

NOMBRE DE LA OBRA: ESTUDIOS Y ANALISIS PREVIOS, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DE INGENIERIA PARA EL ARCO PONIENTE RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I SOBRE ESTRUCTURA HIDRAULICA DENOMINADA CANAL FRANCISCO CAÑEDO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA



MUNICIPIO: CULIACAN
LOCALIDAD: CULIACAN

CONTRATO: No.SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2109A-2023
IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA: \$1,219,827.59
PERIODO DEL CONTRATO: 22/09/2023 21/10/2023

NUMERO DE ESTIMACION: 01
TIPO DE ESTIMACION: FINIQUITO
IMPORTE DE LA ESTIMACION:

\$1,219,827.59

CONTRATISTA: TOPOGRAFIA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV

PERIODO DE LA ESTIMACION: 22/09/2023 21/10/2023

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO DE ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U						
ESTUDIOS Y ANALISIS PREVIOS, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DE INGENIERIA PARA EL ARCO PONIENTE RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I SOBRE ESTRUCTURA HIDRAULICA DENOMINADA CANAL FRANCISCO CAÑEDO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA										
1	ESTUDIOS PREVIOS									
1.1	MINUTA Y VISITA DE CAMPO DEL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS	ESTUDIO	1.00	\$22,732.94	\$0.00	\$22,732.94	\$22,732.94	\$0.00	\$22,732.94	100.00%
1.3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Estudio	1.00	54,676.23	\$0.00	\$54,676.23	\$54,676.23	\$0.00	\$54,676.23	100.00%
1.4	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS	Estudio	1.00	61,119.86	\$0.00	\$61,119.86	\$61,119.86	\$0.00	\$61,119.86	100.00%
1.5	ESTUDIO GEOTECNICO Y DE CIMENTACION PARA LA ESTRUCTURA DEL PSV (SONDEOS H= 30.00 MTS).	ESTUDIO	1.00	306,904.60	\$0.00	\$306,904.60	\$306,904.60	\$0.00	\$306,904.60	100.00%
1.6	DISEÑO DE LAS TERRACERIAS.	ESTUDIO	1.00	70,955.19	\$0.00	\$70,955.19	\$70,955.19	\$0.00	\$70,955.19	100.00%
1.7	DISEÑO DEL PAVIMENTO.	ESTUDIO	1.00	58,060.75	\$0.00	\$58,060.75	\$58,060.75	\$0.00	\$58,060.75	100.00%
1.8	ANTEPROYECTO DE VIALIDAD Y PSV PRELIMINAR	ESTUDIO	1.00	68,077.92	\$0.00	\$68,077.92	\$68,077.92	\$0.00	\$68,077.92	100.00%
TOPOGRAFIA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV ING. CARLOS ERNESTO VILLALOBOS GAXIOLA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA		ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			LIC.SANDRA GUADALUPE ANGULO CASAREZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA		ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES			