



CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE.

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-FAISM-2023-048, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: **LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHÍ ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES,** QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO **"LA DEPENDENCIA"** Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA **QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,** A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL **C. QUEL ALBERTO GALVAN TIRADO,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO **"EL CONTRATISTA"**, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

- I. Que **"LA DEPENDENCIA"**, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, basada en las atribuciones que le confiere los artículos 15, 37, 52 Fracción VI y 59 Fracciones III y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los artículos 1 Fracción II, 11, 36, Fracciones I y II y 38 Fracción I, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como los artículos 44, 148 Fracciones III y VII, 151 Fracciones II y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, celebró un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con **"EL CONTRATISTA"** el día **02 de mayo de 2023**, referente a la obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE DE LAS ROSAS ENTRE AV. ANTONIO LÓPEZ SAENZ Y CALLE FLOR DE MAYO, COL. FLORES MAGÓN; INCLUYE**

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE **LP-MM-DOP-FAISM-2023-048**

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, al cual se le asignó el número **LP-MM-DOP-FAISM-2023-048**, para su identificación.

- II. Que **"LA DEPENDENCIA"** para cubrir las obligaciones que se derivan del mencionado contrato **LP-MM-DOP-FAISM-2023-048**, autorizó **"RECURSOS FAISM"**, mediante los Oficios de Aprobación No. **145/2023**, No. **146/2023** y No. **147/2023** del **03 de marzo de 2023**.

DECLARACIONES

Las partes declaran:

- I. Que el presente convenio modifica únicamente las cláusulas que a continuación se señalan, las cuales quedarán de acuerdo a la modificación, respetando en forma íntegra el resto del texto del documento original.
- II. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato **LP-MM-DOP-FAISM-2023-048** y no tiene ninguna validez en forma aislada.
- III. En la cláusula Segunda del Contrato **LP-MM-DOP-FAISM-2023-048**, **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un importe estipulado en: **\$ 1,378,436.96 (Son: Un millón trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis Pesos 96/100 M.N.)**, sin incluir el impuesto al valor agregado **"LA DEPENDENCIA"** declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de modificar el catálogo de este contrato y formalizar mediante este convenio, en virtud de: cambio de conceptos por la cantidad de **\$ 109,214.80 Son:(Ciento nueve mil doscientos catorce pesos 80/100 M.N.)** sin incluir el impuesto al valor agregado sin exceder el monto

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE **LP-MM-DOP-FAISM-2023-048**

inicial del contrato de **\$ 1,378,436.96 (Son: Un millón trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis Pesos 96/100 M.N.)** sin incluir el impuesto al valor agregado.

- IV. **“LA DEPENDENCIA”** declara que autoriza realizar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE**, toda vez que con base en el artículo 84 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuación se señala:

IV.1. **Modificadorio de Importe:** Cuando la Contratante autorice la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catálogo de conceptos, podrán celebrarse este tipo de convenios sin variar en más del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catálogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato.

- V. **“EL CONTRATISTA”** declara que conoce el alcance de la ampliación del importe del contrato, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del nuevo importe que se pacta.

“2023, Año de Francisco Villa”

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



CLAÚSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste incrementar el importe del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **LP-MM-DOP-FAISM-2023-048**, a que se refieren las declaraciones III, IV, Y V del presente convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCIÓN

Se acuerda que el importe del contrato continua siendo la cantidad de \$ **1,378,436.96 (Son: Un millón trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis Pesos 96/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE** al final y al margen de todas sus fojas útiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, a 12 de Julio de 2023.

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



POR "LA DEPENDENCIA"
MUNICIPIO DE MAZATLAN



LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN

Presidente Municipal




LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA

Secretaría del H. Ayuntamiento

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00





COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

**ING. RIGOBERTO ARAMBURO
BOJORQUEZ**

Director de Obras Públicas
Presidente del Comité de Obra
Pública Municipal

L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Tesorero Municipal
Secretario Ejecutivo de Comité de
Obra Pública Municipal

**MTRO. WENCEESLAO. PAUL
GALINDO MALDONADO**

Director de Planeación de desarrollo
urbano y sustentable
Vocal de Comité de Obra Pública
Municipal

**LIC. JUAN JAVIER RODRIGUEZ
MORALES**

Director de Gobierno y Asuntos
Jurídicos
Vocal de Comité de Obra Pública
Municipal

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ

Titular del Órgano Interno de Control
Vocal de Comité de Obra Pública Municipal

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



REPRESENTANTES CIUDADANOS

ARQ. ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ
Representante Ciudadano de Comité
de Obra Pública Municipal.

**ING. JESUS ALBERTO GAMBOA
AGUIRRE**
Representante Ciudadano de Comité
de Obra Pública Municipal.

ARQ. ANSELMO GUZMAN LIZARAGA
Representante Ciudadano de Comité de Obra Pública Municipal.

POR "EL CONTRATISTA"

LA EMPRESA **QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,**

REPRESENTANTE LEGAL EL
C. QUEL ALBERTO GALVAN TIRADO

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del contrato **LP-MM-DOP-FAISM-2023-048**, de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE DE LAS ROSAS ENTRE AV. ANTONIO LÓPEZ SAENZ Y CALLE FLOR DE MAYO, COL. FLORES MAGÓN; INCLUYE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA**, celebrado a los 12 días del mes de Julio de 2023. Consta de 5 fojas útiles.

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00