

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUBAYVA, S.A DE C.V. Av. Ejercito Mexicano N° 1000 Int. 117 Col. San A Mazatlán, Sinaloa México.		N° DE CONTRATO: AD-MM-DOP-RP-2022-039 FECHA FIRMA CONTRATO: 26-abr-22 TIPO DE OBRA: SERVS REL O P, MITO, Y CONSV, OBRA NUEVA		"INSTALACION DE LETRA <MZT> EN PARQUES CIUDADES HERMANAS" PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS FECHA INICIO: 11-may-21 FECHA TERMINACION: 09-jun-21	
R.F.C.: CDH10213A77 RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE: \$94,537.55 ochenta y cuatro mil quinientos treinta y siete 55/100 M.N.		MODIFICACIONES: No. CONVENIO: _____ FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____		PERIODO ESTIMACION: 11-may-21 AVANCE: 09-jun-21 FISICO: 100.00 % FINANCIERO: 91.20 %	

ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	IMPORTE DESGLOSADO
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA EJECUTADA
DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"INSTALACION DE LETRA <MZT> EN PARQUES CIUDADES HERMANAS"	\$72,877.20	PRESENTE ESTIMACION	-	72,877.20
				AMORTE ESTIMADO \$ 72,877.20
				AMORTIZACION ANTERIOR (s) \$ -
				SUBTOTAL \$ 72,877.20
				I.V.A. \$ 11,660.35
				SUMMA \$ 84,537.55
				DEDUCCIONES
				S.V.G.U.T 3% \$ -
				I.C.I.C. 2 AL MILLAR \$ -
				TOTAL DEDUCCIONES: \$ -
TOTALES:	\$ 72,877.20	\$ 72,877.20	\$ -	NETO A PAGAR \$ 84,537.55

ELABORA	REVISAR	REVISAR	REVISAR	REVISAR	AUTORIZA
C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG GOON REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUBAYVA S.A DE C.V	ING. RAFAEL WUGIRA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. RUBEN MARTIN TIRADO GARDENAS JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS H.	ING. MARTIN GONZALEZ KOBREGA SUPERDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. MAZATLÁN	ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. MAZATLÁN	ING. LUIS GABRIEL NUÑEZ GUTIERREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS H. MAZATLÁN