



Secretaría De
Obras Públicas

Estimación

24/04/2023

Página 1 de 1

S-04

Nombre de la Obra: Levantamiento topográfico en calles de la ciudad de Culiacán de rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.

Municipio: Culiacán
Localidad: Culiacán

Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0803C-2023
Importe del Contrato s/IVA: \$ 575,434.80
Periodo del Contrato: 15/03/2023 al 29/04/2023

Numero de Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: \$ 575,434.80

Contratista: WENSESLAO PLATA ROCHA.

Periodo de la Estimación: 15/03/2023 al 22/04/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto estimado	Avance %
		Unidad	Volumen	P.U.						
1	PRESUPUESTO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.									
LEV 1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.									
LEV 1.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO EN COORDENADAS UTM, CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER I50 Y CON ESTACION TOTAL HI-TARGET, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE VIVIENDAS O COMERCIOS, IDENTIFICACIÓN DE DETALLES DE VIALIDADES COMO GUARNICIONES, PUENTES, RAMPAS, ACCESOS A COCHERAS, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS FRONTALES DE COMERCIOS, ARBOLES, POSTES DE ALUMBRADO Y TELEFONÍA, ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL, REGISTROS EXISTENTES; INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.77	\$19,410.92	\$0.00	\$228,466.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.2	LEVANTAMIENTO DE SECCIONES TRANSVERSALES A CADA 10 MTS. CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER I50 Y CON ESTACION TOTAL HI-TARGET, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES, TERRENO NATURAL, COTA LIMITE DE VIVIENDAS O COMERCIOS, COTA ESTACIONAMIENTOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.77	13,915.83	\$0.00	\$163,789.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.3	ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, ALTIMETRICO Y DE SECCIONES, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.77	9,220.82	\$0.00	\$108,529.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.4	ELABORACIÓN DE PLANO DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y A LOS DATOS RECABADOS EN EL TRANCURSO DEL LEVANTAMIENTO, INCLUYE: OBTENCIÓN DE DATOS, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANO PARA ENTREGA.	PZA	13.00	\$5,742.30	\$0.00	\$74,649.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%

<p>Wenseslao Plata Rocha</p> <p>Contratista</p>	<p>Arq. José Manuel Acosta Bernal</p> <p>Director de Estudios y Proyectos</p>	<p>Lic. Nancy Karina Guardado García</p> <p>Coordinadora Administrativa</p>	<p>Ing. Manuel Valenzuela Rojas.</p> <p>Jefe del Departamento de Vialidades</p>
---	---	---	---



Secretaría De
Obras Públicas

S-03

Nombre de la Obra: Levantamiento topográfico en calles de la ciudad de Culiacán de rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.

Municipio: Culiacán

Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0803C-2023

Numero de Estimación: 1

Localidad: Culiacán

Importe del Contrato s/IVA: \$ 575,434.80

Tipo de Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 15/03/2023 al 29/04/2023

Importe de la Estimación: \$ 575,434.80

Contratista: WENSESLAO PLATA ROCHA.

Periodo de la Estimación: 15/03/2023 al 22/04/2023.

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe s/IVA	Oficio Autorización
	a	0.00	

Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto estimado	Avance %
		Unidad	Volumen	P.U.						
1	PRESUPUESTO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.									
LEV 1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.									
LEV 1.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO EN COORDENADAS UTM, CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER I50 Y CON ESTACION TOTAL HI-TARGET, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE VIVIENDAS O COMERCIOS, IDENTIFICACIÓN DE DETALLES DE VIALIDADES COMO GUARNICIONES, PUENTES, RAMPAS, ACCESOS A COCHERAS, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS FRONTALES DE COMERCIOS, ARBOLES, POSTES DE ALUMBRADO Y TELEFONÍA, ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL, REGISTROS EXISTENTES; INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.77	\$19,410.92	\$0.00	\$228,466.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.2	LEVANTAMIENTO DE SECCIONES TRANSVERSALES A CADA 10 MTS. CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER I50 Y CON ESTACION TOTAL HI-TARGET, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES, TERRENO NATURAL, COTA LIMITE DE VIVIENDAS O COMERCIOS, COTA ESTACIONAMIENTOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.77	13,915.83	\$0.00	\$163,789.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.3	ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, ALTIMETRICO Y DE SECCIONES, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	11.77	9,220.82	\$0.00	\$108,529.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.4	ELABORACIÓN DE PLANO DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y A LOS DÁTOS RECABADOS EN EL TRANCURSO DEL LEVANTAMIENTO, INCLUYE: OBTENCIÓN DE DÁTOS, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANO PARA ENTREGA.	PZA	13.00	\$5,742.30	\$0.00	\$74,649.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%

<p>Wenseslao Plata Rocha</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Contratista</p>	<p>Arq. José Manuel Acosta Bernal</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Director de Estudios y Proyectos</p>	<p>Lic. Nancy Karina Guardado García</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Coordinadora Administrativa</p>	<p>Ing. Manuel Valenzuela Rojas.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Jefe del Departamento de Vialidades</p>
---	---	---	---



Secretaría De
Obras Públicas

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Reporte de Finiquito

24/04/23

Página 2 de 3
S-03

Nombre de la Obra: Levantamiento topográfico en calles de la ciudad de Culiacán de rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.

Municipio: Culiacán

Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0803C-2023

Numero de Estimación: 1

Localidad: Culiacán

Importe del Contrato s/IVA: \$ 575,434.80

Tipo de Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 15/03/2023 al 29/04/2023

Importe de la Estimación: \$ 575,434.80

Contratista: WENSESLAO PLATA RÓCHA.

Periodo de la Estimación: 15/03/2023 al 22/04/2023

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe s/IVA	Oficio Autorización
	a	0.00	

Clave	Concepto	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Total	Excedente	Faltante	Extra-ordinario
		Unidad	Volumen	P.U.						
Saldo a renunciar					\$ 0.00					
Subtotal					\$ 575,434.80	\$ 575,434.80				
IVA					\$ 92,069.57	\$ 92,069.57				
Total					\$ 667,504.37	\$ 667,504.37				
Acumulado Ejercido s/IVA		\$575,434.80								
(-) Excedente s/IVA		\$0.00			Monto Contratado		\$575,434.80			
(+) Faltante s/IVA		\$0.00			Total Convenios		\$0.00			
Suma		\$0.00			Suma		\$92,069.57			
					IVA		\$667,504.37			
					Total Contratado + Convenios c/IVA		\$667,504.37			

El presente Finiquito, se elabora de común acuerdo, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Sinaloa, 127 y 128 de su Reglamento y el Contrato de referencia quedando establecidos los saldos a favor y en contra de ambas partes contratantes, de acuerdo al resultado plasmado con anterioridad y a la información señalada en el Estado de Cuenta. La empresa acepta en su integridad el contenido del presente Finiquito y manifiesta que no se le adeuda cantidad alguna por concepto distinto a los planteados en el presente documento, otorgando a la SDUOP y a quien legalmente lo represente el finiquito mas amplio que en derecho procede sin reservarse acción o derecho alguno para ejercitar en contra de cualquier naturaleza, obligándose a cumplir con las obligaciones derivadas del presente instrumento.

Wenseslao Plata Rocha Contratista	Arg. José Manuel Acosta Bernal Director de Estudios y Proyectos	Lic. Nancy Karina Guardado García Coordinadora Administrativa	Ing. Manuel Valenzuela Rojas. Jefe del Departamento de Vialidades
--	--	--	--

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA



Reporte de Finiquito

24/04/2023

Página 3 de 3

S-03

Nombre de la Obra: Levantamiento topográfico en calles de la ciudad de Culiacán de rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.

Municipio: Culiacán	Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0803C-2023	Numero de Estimación:	1
Localidad: Culiacán	Importe del Contrato s/IVA: \$ 575,434.80	Tipo de Estimación:	Finiquito
Contratista: WENSESLAO PLATA ROCHA.	Periodo del Contrato: 15/03/2023 al 29/04/2023	Importe de la Estimación:	\$ 575,434.80
	Periodo de la Estimación: 15/03/2023 al 22/04/2023		

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe s/IVA	Oficio Autorización
	a	0.00	

Clave	Concepto	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Total	Excedente	Faltante	Extra-ordinario
		Unidad	Volumen	P.U.						

Asimismo, con fundamento en los artículos 56 y 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Sinaloa y 130 de su Reglamento, las partes manifiestan que dan por concluidos los derechos y obligaciones que se derivan del Contrato de referencia, quedando únicamente subsistente los que deriven del presente instrumento y de la fianza de vicios ocultos, misma que ha sido entregada por el Contratista, al momento de entrega – recepción del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, Fianza que se agrega en copia simple al presente como constancia de su entrega, siendo el ANEXO 1.

Wenseslao Plata Rocha Contratista	Arq. José Manuel Acosta Bernal Director de Estudios y Proyectos	Lic. Nancy Karina Guardado García Coordinadora Administrativa	Ing. Manuel Valenzuela Rojas. Jefe del Departamento de Vialidades
---	---	---	---