

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: PAULA CARDENAS GAXIOLA

OBRA: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-572-22
 CONTRATO No: SR0P-EST-ADJ-PEST-ESPP-1104-2023
 CONVENIO No:
 PERIODO DE CONVENIO:
 INICIACIÓN PROGRAMADA: 12 DE ABRIL 2023
 DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX

REG.FED.CAUS.:
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$250,000.00
 IMPORTE DE CONVENIO:
 TERMINACIÓN PROGRAMADA: 11 DE MAYO 2023
 IMPORTE DE SANCIÓN:
 IMPORTE DE ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2785600 \$29,000.00

EN LA LOCALIDAD DE: CULIACÁN, MUNICIPIO DE: CULIACÁN, ESTADO DE: SINALOA

EL DIA SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA, NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE REINTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR QUE SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL RESPECTIVO CONTRATO.





DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DEL CONTRATO:	<u>12/04/2023 A 11/05/2023</u>	<u>\$250,000.00</u>	<u>\$250,000.00</u>

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
ESTIMACIÓN NO.1 FINIQUITO	<u>12/04/2023 A 11/05/2023</u>	<u>\$250,000.00</u>	<u>\$250,000.00</u>
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		<u>\$250,000.00</u>	
CARGOS AL CONTRATISTA			
SALDO QUE SE CANCELA			
SUMAS IGUALES:		<u>\$250,000.00</u>	<u>\$250,000.00</u>

RECIBE:

ENTREGA:

CONTRATISTA:

 _____ DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL	 _____ COORDINADORA ADMINISTRATIVA LIC. NANCY KARINA GUARDADO	 _____ JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES ING. MANUEL VALENZUELA ROJAS	 _____ ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA
--	---	---	---