

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ

OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE CAMINO A LAS BALAMAS , EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE
CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-279-22

CONTRATO No.: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2104-2022

CONVENIO No.: CONV-01-2022-MI-C2104-2022

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 28 DE ABRIL DEL 2022

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 5996-103223-0

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 5996-10324-3

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 5996-10427-5

REG. FED. CAUS.:

IMPORTE DE CONTRATO: \$396,180.12

IMPORTE DE CONVENIO:

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 11 DE JUNIO DEL 2022

IMPORTE DE SANCIÓN:

IMPORTE DE ANTICIPO: \$138,663.04

\$138,663.04

\$39,618.01

\$39,618.01

EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA

MUNICIPIO DE CONCORDIA

ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2022

SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO A LAS BALAMAS , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	28/ABRIL/2022-11/JUNIO/2022		\$ 396,180.12
MONTO DE CONVENIO	28/ABRIL/2022-11/JUNIO/2022		-\$ 29,255.53
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	28/ABRIL/2022-11/JUNIO/2022	\$ 320,152.20	
ESTIMACIÓN No.2 ADICIONAL FINIQUITO	28/ABRIL/2022-11/JUNIO/2022	\$ 46,772.39	
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 366,924.59	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ -	
SUMAS IGUALES:		\$ 366,924.59	\$ 366,924.59

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

ING. JOSE ARMANDO PADILLA ESQUIVEL
RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP
ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL