

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: INTEGRIDAD PATRIMONIAL,S.C.

OBRA: SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS 2023 EN LA ZONA NORTE EN EL ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-308-22

REG. FED. IPA1212184Y8

CONTRATO No. SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1901A-2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,479,830.59

CONVENIO DE MONTO:

IMPORTE DE CONVENIO:

CONVENIO DE TIEMP:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 23 DE ENERO DEL 2023

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

IMPORTE DE ANTICIPO: \$517,940.71

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: N/A

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3604-01335-5 \$147,983.05

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS

EN LA LOCALIDAD DE: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE: AHOME, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS 2023 EN LA ZONA NORTE EN EL ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			\$ 1,479,830.59
ESTIMACIÓN No.1(NORMAL)	25 ENERO AL 15 FEBRERO 2023	\$ 64,139.76	
ESTIMACIÓN No.2(NORMAL)	16 FEBRERO AL 03 ABRIL 2023	\$ 486,993.19	
ESTIMACIÓN No.3(NORMAL)	04 ABRIL AL 31 MAYO 2023	\$ 306,165.67	
ESTIMACIÓN No.4(NORMAL)	01 JUNIO AL 30 JUNIO 2023	\$ 609,268.60	
ESTIMACIÓN No.5(FINIQUITO)	01 JULIO AL 29 DEPTIEMBRE 2023	\$ 13,263.37	
ESTIMACIÓN No.6			
ESTIMACIÓN No.7			
ESTIMACIÓN No.8			
ESTIMACIÓN No.9			
ESTIMACIÓN No.10			
ESTIMACIÓN No.11			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 1,479,830.59	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		\$ -	
SUMAS IGUALES		\$ 1,479,830.59	\$ 1,479,830.59

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
COORDINADOR ZONA NORTE

C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

C. ESAU IRIBE LEDÓN
REPRESENTANTE LEGAL