



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO	
RAZON SOCIAL: RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ Calle Rio Humaya #1343, Fracc. Brisas del Mar Mazatlan, Sinaloa AABR806231A1	N° DE CONTRATO: AD-MM-DOP-PP-2022-041 FECHA FIRMA CONTR. 28-abr-22	MEJORAMIENTO DE CALLES BERNARDO CORVERA Y CALLE HORTENSIA MORENO, SINDICATURA DE VILLAUNION PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) FECHA ELABOR. 09-may-22 PERIODO ESTIM. 28-abr-22 AVANCE 09-may-22
R.F.C. RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	TIPO DE OBRA SERVYS,RELO.P. <input type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input checked="" type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input type="checkbox"/>	FECHA INICIO martes, 26 de abril de 2022 FECHA TERMINACION miércoles, 25 de mayo de 2022	
LA CANTIDAD DE: \$455,374.38 (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos 38/100 m.n.)	MODIFICACIONES No. CONVENIO FECHA INICIO FECHA TERMINO		

ANTICIPO		IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	IMPORTE ESTIMADO	AMORTIZACION ANTERIOR (-)
\$0.00	\$0.00	\$392,564.12	\$0.00
DESCRIPCION DE LA OBRA	CONTRATADO SI/VA	SUBTOTAL	IV.A.
MEJORAMIENTO DE CALLES BERNARDO CORVERA Y CALLE HORTENSIA MORENO, SINDICATURA DE VILLAUNION		\$ 62,810.26	\$455,374.38
		DEDUCCIONES	
		TOTAL DEDUCCIONES	\$ 0.00
		NETO A PAGAR \$	\$455,374.38

ELABORA ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL	REVISAR ING. RUBEN MARTIN TIRADO CARDENAS JEFE DE SUPERVISION DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO	REVISAR ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vº Bº ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA I.M.N. LUIS GERARDO NUÑEZ GUTIERREZ DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
---	--	--	--	---

MUNICIPIO DE MAZATLAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



2021 - 2024

MAZATLAN

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:	RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ	Nº DE CONTRATO:	AD-MM-DOP-RP-2022-041	MEJORAMIENTO DE CALLES BERNARDO CORVERA Y CALLE HORTENSIA MORENO, SINDICATURA DE VILLAUNION	1 (UNO ADICIONAL)
	Calle Rio Humaya #1343, Fracc: Brisas del Mar Mazatlan, Sinaloa	FECHA FIRMA CONTR:	26-abr-22	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	FECHA ELABOR:
R.F.C.:	AABR8806231A1	TIPO DE OBRA	SERVS REL O P. <input type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input checked="" type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input type="checkbox"/>	FECHA INICIO	08-may-22
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		FECHA TERMINACION	miércoles, 28 de mayo de 2022	MODIFICACIONES	PERIODO ESTIM:
LA CANTIDAD DE: \$17,397.77		FECHA INICIO	martes, 26 de abril de 2022	FECHA INICIO	26-abr-22
(Diecisiete mil trescientos noventa y siete pesos 77/100 m.n.)		No. CONVENIO		FECHA TERMINO	09-may-22
		FECHA INICIO		FECHA TERMINO	AVANCE
		S/N		FECHA TERMINO	FISICO 100 % FINANCIERO 99 %
ENTREGADO SIN IVA \$0.00		AMORTIZADO \$0.00		IMPORTE EJECUTADA	
AMORTIZADO \$0.00		ACUMULADO DE AMORTIZACION \$0.00		SALDO POR AMORTIZAR \$0.00	
DESCRIPCION DE LA OBRA		IMPORTE CONTRATADO SIN IVA		ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION	
				PRESENTE ESTIMACION	
				ACUMULADO ANTERIOR	
				ACUMULADO ACTUAL	
MEJORAMIENTO DE CALLES BERNARDO CORVERA Y CALLE HORTENSIA MORENO, SINDICATURA DE VILLAUNION		\$ 417,484.97		\$ 14,998.08	
				\$ 392,564.12	
				\$ 407,562.20	
TOTALES:		\$ 417,484.97		\$ 14,998.08	
				\$ 392,564.12	
				\$ 407,562.20	
				NETO A PAGAR \$	
				\$ 17,397.77	
				TOTAL DEDUCCIONES: \$ 0.00	

ELABORA ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL	REVISAR ING. JORGE FELIPE PEREZ CASTILLO SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	REMSA ING. RUBEN MARTIN TIRADO CARDENAS JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vo Boj ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECCION TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vo Boj ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA I.M.N. LUIS GERARDO NUÑEZ GUTIERREZ DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
---	--	---	--	--	---