

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYÁ ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN,

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1207A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$175,082.41

Importe del Contrato s/IVA: \$3,565,725.16

No. Estimación: 6


Tipo Estimación: Finiquito


Periodo del Contrato: 20/07/2023 al 20/11/2023

Periodo de la Estimación: 26/10/2023 al 06/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P03	OBRA CIVIL	4,877.28
P06	OBRAS VIALES	51,462.49
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	35,676.10
	ALUMBRADO	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	51,731.65
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	31,334.89
	Total Paquete s/IVA:	175,082.41
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$175,082.41

SMB
CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación


Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYÁ ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.


Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1207A-2023 / **No. Estimación:** 6
Importe del Contrato s/IVA \$3,565,725.16 / **Tipo de Estimación:** Finiquito
Periodo del Contrato 20/07/2023 al 20/11/2023 **Importe de la Estimación:** \$175,082.41
Periodo de la Estimación: 26/10/2023 al 06/11/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volumen	P.U.	Anterior					
P06S35 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD										
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	218.00	\$378.73	23.73	135.4100	353.41	-135.41	\$51,283.83	162.11 %
									Total Partida:	51,462.49
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES										
P30S03 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU										
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	1,089.00	\$400.72	39.21	89.0300	1,178.03	-89.03	\$35,676.10	108.18 %
									Total Partida:	35,676.10
ALUMBRADO										
P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S22 REGISTROS ELÉCTRICOS.										
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$1,511.58	10.00	2.0000	12.00	-2.00	\$3,023.16	120.00 %

SMB
 CONSTRUCTORA ABUYA,S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYÁ ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1207A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$3,565,725.16

Periodo del Contrato 20/07/2023 al 20/11/2023

No. Estimación: 6

Tipo de Estimación: Finiquito


Importe de la Estimación: \$175,082.41

Periodo de la Estimación: 26/10/2023 al 06/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior						
P20S89	DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS; DESMONTAJE Y RETIRO DE ARBOTANTE;										
P20S89C017	SUB-ESTACION TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 13200 Y T/120/240 V UNICORNIO, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC 12-750, SOPORTE CV1, ABRAZADERAS, CUCHILLAS, CRUCETA, APARTARRAYO, CONECTOR PERICO, ESTRIBOS DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$48,708.49	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$48,708.49	100.00	%
Total Partida:										51,731.65	
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS										
P32S40	PAGOS CFE.										
P32S40C001	PAGO A CFE POR CONTRATACION	PZA	1.00	\$14,582.60	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$14,582.60	100.00	%
P32S40C002	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO	PZA	1.00	\$16,752.29	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$16,752.29	100.00	%
Total Partida:										31,334.89	

SMB
CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO