

CONTRATO OPPU-EST-ADJ-FASP-INAC-0107-2023

FECHA: 13-07-2023

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

01° SE PONE A DISPOSICION EL INMUEBLE A CONTRA-  
TISTA PARA QUE EJECUTE TRABAJOS CONTEMPLADOS  
EN EL CONTRATO.

02° INICIAN TRABAJOS CON TRAZO Y NIVELACION

FECHA: 17-07-2023


03° SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO  
PARA FORMAR ZANJAS.

04° DESMONTAJE DE CANCEL, VENTANA, PUERTA, MARCO  
Y ESTRUCTURA METALICA DE MADERA Y ALUMINIO.


FECHA: 19-07-2023

05° CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER  
KILOMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL FINO O  
GRANULAR.

06° CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER  
KILOMETRO Y SUB-SERVIENTES CON DESCARGA DE  
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.



RESIDENTE SOP.



SUPERINTENDENTE