

NOTA NO. 1 11 JULIO 2023.

CONT-0407-2023.

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPO - EST. LP - PEST - IDNC - 0407 - 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

REHABILITACION DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO - PRIMERA ETAPA - EN LA CIUDAD DE COLIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE COLIACAN, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATISTA: DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUS MICHEL PERRY

MONTO DE CONTRATO: \$ 2' 018, 523.38.

PLAZO DE EJECUCION: 11/JUL/2023 AL 11 OCTUBRE 2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MANO ENRIQUE ASTORGA YANEZ, MEDIANTE OFICIO NUMERO SOP-DIR-SOP-1226-D-2023, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. HERBERTO CAZAREZ SANCHEZ, CON PODER AMPLO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

