



<b>JOEL BELTRÁN RUBIO</b>	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b>	
	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS</b>	
	<b>DIRECCION DE SUPERVISION</b>	


**RESUMEN DE ESTIMACIONES**


<b>OBRA :</b>	<b>PROYECTO ESTRUCTURAL, RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I EN ENTRONQUE CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO CON VIALIDAD DEL ANILLO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, SINALOA.</b>	<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	<b>SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1805C-2023</b>		
		<b>PERIODO DE CONTRATO:</b>	<b>DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2023 (32 DIAS NATURALES)</b>		
		<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	<b>13 DE MAYO DE 2023</b>		
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>CULIACAN ROSALES, SINALOA</b>	<b>IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:</b>	<b>\$1,316,931.03</b>	<b>IMPORTE ANTICIPO:</b>	<b>SIN ANTICIPO</b>
<b>ESTIMACION</b>	<b>ÚNICA</b>				
<b>PERIODO:</b>	<b>19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>FECHA</b>	<b>19 DE JUNIO DE 2023</b>		


CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	HASTA ESTIM. ANT.
3	PROYECTO ESTRUCTURAL	\$ 1,286,288.84	
6	ARQUITECTURA	\$ 30,642.19	

<b>SUB - TOTAL</b>	<b>\$1,316,931.03</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>\$210,708.96</b>
<b>TOTAL-</b>	<b>\$1,527,639.99</b>

  
C. JOEL BELTRÁN RUBIO

  
ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

  
C. ELEVIEL ZAMORA ARELLANO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y  
GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

  
LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SOP

JOEL BELTRÁN RUBIO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE SUPERVISION




**CUERPO DE ESTIMACION**

OBRA:	PROYECTO ESTRUCTURAL, RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I EN ENTRONQUE CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO CON VIALIDAD DEL ANILLO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, SINALOA.	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1805C-2023		
		PERIODO DE CONTRATO:	19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2023		
		FECHA DE CONTRATO:	13 DE MAYO DE 2023		
UBICACION:	CULIACAN ROSALES, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	\$1,316,931.03	IMPORTE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO
ESTIMACION:	ÚNICA				
PERIODO:	19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2023	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2023		


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
3	<b>PROYECTO ESTRUCTURAL</b>								
3.1	DISEÑO Y CALCULO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL DEL PUENTE						1.00	\$	487,944.59
3.2	DISEÑO Y CALCULO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL EN GASAS						4.00	\$	119,559.69
3.3	MEMORIA Y DIGITALIZACION DEL CALCULO ESTRUCTURAL						1.00	\$	320,105.49
6	<b>ARQUITECTURA</b>								
6.1	RENDER Y REPRESENTACION VIAL						1.00	\$	30,642.19

  
C. JOEL BELTRÁN RUBIO

  
ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

  
C. EVELIEL ZAMORA ARELLANO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

<b>SUB - TOTAL</b>	<b>\$1,316,931.03</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>\$210,708.96</b>
<b>TOTAL-</b>	<b>\$1,527,639.99</b>

  
LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SOP