



OBRA:	CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA						CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1610-2023		
UBICACIÓN:	CONCORDIA, SINALOA, MÉXICO						IMPORTE:	\$ 332,750.98		
ESTIMACION No.	3 (TRES) NORMAL						FECHA DE CONTRATO:	16 DE OCTUBRE DE 2023		

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UND.	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	POR EJERCER	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO								\$ 286,854.29
E1	REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO								\$ 286,854.29
P03	OBRA CIVIL								\$ 63,160.16
P03S30	LOSAS								\$ 63,160.16
P03S30C258	ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.00 MTS DE ALTO Y 0.50 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON 14 VAR. Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., CONCRETO FC= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	13.38	13.38	-	-	13.38	\$ 4,720.49	\$ 63,160.16
P09	HERRERIA								\$ 223,694.13
P09S02	BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS								\$ 223,694.13
P09S02C080	BARANDAL DE 30 CM DE ALTURA A BASE DE TUBO DE Ø 2" CED. 40 DE ACERO INOXIDABLE Y POSTES DE TUBO DE Ø 2" CED. 40 SEPARADOS @ 1.50 M, SOLDADOS A PLACAS DE ACERO NEGRO DE 3" x 3" x 3/8" CON ANCLA DE Ø 3/8" x 35 CM DE DESARROLLO EN FORMA DE "U" @ 1.50 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	51.10	51.08	-	0.02	51.08	\$ 4,379.29	\$ 223,694.13
									SUB-TOTAL \$ 286,854.29
									IVA \$ 45,896.69
									TOTAL \$ 332,750.98

ING. MIGUEL ENRIQUE CEBALLOS RIVERA
MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP