

NOTA NO. 1 27 Julio 2023. CONT-1907A-2023.

CON ESTA FECHA SE APERIURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA.

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1907A - 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHO Y ENTRE DO. JUAN DE LA BARBERIA NTE. Y ANS GRE. NOR, UBICADO EN LA COL. GENEPO EN LA CIUDAD DE CUACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CUACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S. DE C.U.

REPRESENTANTE LEGAL: C. ALMA BRICEIDA MOLINA ANONATA.



MONTO DE CONTRATO: \$ 2'712,522.60

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 27 JULIO 2023.

TERMINO: 27 OCTUBRE 2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARCO ENRIQUE AS TONGA YABER, COMO RESIDENTE DE OBRA, MEDIANTE OFICIO NO. SEP-DIR-SUP-1236-A-2023. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. HECTOR CASTRO SANCHEZ, CON PODER AMPLO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA.