

NOTA NO. 1 25/AGOSTO/2023. CONT-1808A-2023

CON ESTA FECHA SE APERIURA ESTE LIBRO DE BITA
CORA PARA DAR SEQUIIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUE
NTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-UAL-1808A-2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:


PAVIMENTACION DE LA CALLE AMAPOLA, ENTRE AV. 21 MARZO
Y AV. 19 DE SEPTIEMBRE, COL. UZARDO CARDENAS, MU-
NICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: DARRECO, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. CRISTIAN FERNANDO TAPIA
GOMEZ

PLAZO DE EJECUCION: 25/AGOSTO/2023 AL 22/NOVIEM-
BRE/2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASOR-
GA YANEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SP-1761A-
2023, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE
REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
AL C. ABO. CARLOS CORDOVA PARRALES, CON PODER AMPLO
Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE
CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA: