



STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
C. DUNAS No 5065 INF. BARRANCOS, CULIACAN, SINALOA. C.P.80184
CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 202-96-51

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CHORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0308D-2023	IMPORTE DE CONTRATO:	\$471,680.17 ✓
ESTIMACION:	02 FINIQUITO ✓	PERIODO DE LA ESTIMACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023			

			IMPORTE
E1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$	4,874.18 ✓
P01	PRELIMINARES	\$	4,874.18 ✓
SUB - TOTAL =		\$	4,874.18 ✓
I.V.A. =		\$	779.87 ✓
TOTAL =		\$	5,654.05 ✓

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023


HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP


ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR


C. BENJAMIN SANCHEZ BELTRÁN.
CONTRATISTA



STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
C. DUNAS No 5065 INF. BARRANCOS, CULIACAN, SINALOA. C.P.80184
CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 202-96-51

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CHORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0308D-2023 /	CONTRATO CON IVA :	\$471,680.17 /
ESTIMACION:	02 FINIQUITO /				
PERIODO:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023				


CLAVE	CONCEPTO	UNID.	PROYEC.	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDEN.	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE								
P01	PRELIMINARES								
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA								
1060005	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCIÓN Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COMPACTADO.	M3 /	157.20 /	157.20 /	137.55	0.00	19.65 /	\$ 248.05 /	\$ 4,874.18 /
		TOTAL DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON						\$	4,874.18
							TOTAL DE PRELIMINARES	\$	4,874.18
							TOTAL DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$	4,874.18



C. BENJAMÍN SANCHEZ BELTRÁN
REPRESENTANTE LEGAL



ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE ZONA SUR



ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP