



CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE.

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **AD-MM-DOP-RP-2023-034**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: **LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHÍ ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO **"LA DEPENDENCIA"** Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA **CIFERLY S.A. DE C.V.**, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL **C. ING. LINO SANCHEZ MEZA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO **"EL CONTRATISTA"**, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

- I. Que **"LA DEPENDENCIA"**, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, basada en las atribuciones que le confiere los artículos 15, 37, 52 Fracción VI y 59 Fracciones III y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los artículos 1 Fracción II, 11, 36, Fracciones I y II y 38 Fracción I, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como los artículos 44, 148 Fracciones III y VII, 151 Fracciones II y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, celebró un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con **"EL CONTRATISTA"** el día 10 de abril de 2023, referente a la obra **CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ, FRACC. ARBOLEDAS I**, al cual se le asignó el número **AD-MM-DOP-RP-2023-034**, para su identificación.

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



- II. Que **"LA DEPENDENCIA"** para cubrir las obligaciones que se derivan del mencionado contrato **AD-MM-DOP-RP-2023-034**, autorizó **"RECURSOS PROPIOS"**, mediante el Oficio de Aprobación. No 194/2023 de fecha **30 de Marzo de 2023**.

DECLARACIONES

Las partes declaran:

- I. Que el presente convenio modifica únicamente las cláusulas que a continuación se señalan, las cuales quedarán de acuerdo a la modificación, respetando en forma íntegra el resto del texto del documento original.
- II. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato **AD-MM-DOP-RP-2023-034** y no tiene ninguna validez en forma aislada.
- III. En la cláusula Segunda del Contrato **AD-MM-DOP-RP-2023-034**, **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un importe estipulado en: **482,547.71 (Son: cuatrocientos ochenta y dos mil, quinientos cuarenta y siete Pesos 71/100 M.N.)** más el impuesto al valor agregado **"LA DEPENDENCIA"** declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de modificar el catálogo de conceptos de este contrato y formalizar mediante este convenio, en virtud de: cambio de conceptos por la cantidad de **\$23,291.80 (Son: veintitrés mil, doscientos noventa y un pesos 80/100 M.N.)**, más el impuesto al valor agregado sin exceder el monto inicial del contrato de **482,547.71 (Son: cuatrocientos ochenta y dos mil, quinientos cuarenta y siete Pesos 71/100 M.N.)** más el impuesto al valor agregado
- IV. **"LA DEPENDENCIA"** declara que autoriza realizar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE**, toda vez que con base en el artículo 84 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuación se señala:

- III. **Modificadorio de Importe:** Cuando la Contratante autorice la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catálogo de conceptos, podrán celebrarse este tipo de convenios sin variar en más del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catálogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato.
- V. **“EL CONTRATISTA”** declara que conoce el alcance de la ampliación del importe del contrato, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del nuevo importe que se pacta.

CLAÚSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste modificar el catálogo de conceptos del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **AD-MM-DOP-RP-2023-034**, a que se refieren las declaraciones III, IV, V del presente convenio.

“2023, Año de Francisco Villa”

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCIÓN

VI. Se acuerda que el importe del contrato continúa siendo la cantidad de **482,547.71 (Son: cuatrocientos ochenta y dos mil, quinientos cuarenta y siete Pesos 71/100 M.N.)** más el impuesto al valor agregado

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE** al final y al margen de todas sus fojas útiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, a 10 de Agosto de 2023.

POR "LA DEPENDENCIA"
MUNICIPIO DE MAZATLAN

LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN
Presidente Municipal

LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA
Secretaría del H. Ayuntamiento

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



COMITÉ DE OBRA PÚBLICA



**ING. RIGOBERTO ARAMBURO
BOJORQUEZ**

Director de Obras Públicas
Presidente del Comité de Obra
Pública Municipal



L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Tesorero Municipal
Secretario Ejecutivo de Comité de
Obra Pública Municipal




**MTRO. WENCESLAO. PAUL GALINDO
MALDONADO**

Director de Planeación de desarrollo
urbano y sustentable
Vocal de Comité de Obra Pública
Municipal



LIC. JUAN JAVIER RODRIGUEZ MORALES

Director de Gobierno y Asuntos
Jurídicos
Vocal de Comité de Obra Pública
Municipal



L.C.P.C Y M.E. RAFAEL PADILLA DIAZ
Titular del Órgano Interno de Control
Vocal Comité de Obra Pública Municipal

"2023, Año de Francisco Villa"


Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00






REPRESENTANTES CIUDADANOS


ARQ. ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ
Representante Ciudadano de Comité
de Obra Pública Municipal.


**ING. JESUS ALBERTO GAMBOA
AGUIRRE**
Representante Ciudadano de Comité
de Obra Pública Municipal.


ARQ. ANSELMO GUZMAN LIZARAGA
Representante Ciudadano de Comité de Obra Pública Municipal.

POR "EL CONTRATISTA"
CIFERLY S.A. DE C.V


POR "EL REPRESENTANTE"
ING. LINO SANCHEZ MEZA

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del contrato **AD-MM-DOP-RP-2023-034**, de la obra: **CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ, FRACC. ARBOLEDAS I**, celebrado a los 10 días del mes de Agosto de 2023. Consta de 6 fojas útiles.

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00

