

NOTA NO. 1 26 JULIO 2023. CONT-1807-2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPO-EST-LP-PEST-VIAL-1807-2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN AV. ANTONIO GASTRO REAL ENTRE ALVARO OBREGON Y REY CASPARI, UBICADO EN LA COL. IGNACIO ALLENDE EN LA CIUDAD DE COLON ROSALES, MUNICIPIO DE CUA CAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: PAURA CONSTRUCCIONES, S. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL: C. LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA

MONTO DEL CONTRATO: \$ 2' 427,834.54. C/IVA.

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 26/JULIO/2023.
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASORGA YAÑEZ, COMO RESIDENTE DE OBRA, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-1231-A-2023. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA, CON PODER AMPLO Y SUFFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

Contratista