

SOKIAN P+I, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION



RESUMEN DE ESTIMACIONES

OBRA:	INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE AV. UNIVERSITARIOS HASTA EL PUENTE MIGUEL HIDALGO, SECCIÓN DEL BLVD. DIEGO VALADÉZ, EN LA CIUDAD CULIACÁN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1811B-2022		
		PERIODO DE CONTRATO:	DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (40 DIAS)		
		FECHA DE CONTRATO:	18 NOVIEMBRE DEL 2022		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	\$1,405,380.00	IMPORTE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO
ESTIMACION	ÚNICA				
PERIODO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA	31 DE DICIEMBRE DE 2022		

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	HASTA ESTIM. ANT.
	ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO	\$ 332,260.28	
	PROYECTO DE VIALIDAD	\$ 413,230.01	
	PROYECTO DE INSTALACIONES	\$ 634,000.00	
	MOBILIARIO URBANO	\$ 25,889.71	

SUB - TOTAL	\$1,405,380.00
IVA 16 %	\$224,860.80
TOTAL.-	\$1,630,240.80

  
C. ANTELMO ENRIQUE RIOS NÚÑEZ  
SOKIAN P+I S.A. DE C.V.

  
ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

  
ING. FRANCISCO ROBERTO SOTO OSUNA  
JEFA DE DTO. DE VIALIDADES

  
LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SOP

SOKIAN P+I, S.A. DE C.V.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION



**CUERPO DE ESTIMACION**

OBRA :	INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE AV. UNIVERSITARIOS HASTA EL PUENTE MIGUEL HIDALGO, SECCIÓN DEL BLVD. DIEGO VALADÉZ, EN LA CIUDAD CULIACÁN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1811B-2022		
		PERIODO DE CONTRATO:	DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (40 DIAS)		
		FECHA DE CONTRATO:	18 DE DICIEMBRE DE 2022		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	\$1,405,380.00	IMPORTE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO
ESTIMACION	ÚNICA				
PERIODO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA	31 DE DICIEMBRE DE 2022		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
<b>ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO</b>									
1.1	Estudio Topografico de altimetría y planimetría, incluye: planta general para anteproyecto, copilacion de informacion, plano general de planimetría y altimetría en la zona enmarcada en plano, detalles en la zona, escurrimientos que incidan y obras de drenaje, puntos de control referenciados. Utilizando sistemas de posicionamiento global con equipo plano, detalles en la zona, escurrimientos que incidan y obras de drenaje, puntos de control	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 221,760.28	\$ 221,760.28
1.2	Estudio de mecánica de suelos para el diseño de terracerías y pavimentos, incluye: sondeos a lo largo del tramo, trabajos de laboratorio, propuesta estructural de pavimentos, ubicación de bancos de material y elaboración de procedimiento constructivo.	ESTUDIO	1.00	1.00			1.00	\$ 110,500.00	\$ 110,500.00
<b>PROYECTO DE VIALIDAD</b>									
2.1	Proyecto de vialidades, incluye: calculos, procesamiento electrónico de terracerías, movimiento de terracerías y cantidades de obra. Trazo y referencias en campo del proyecto definitivo, proyecto constructivo de drenaje pluvial, alcantarillas, puentes y las obras complementarias que resulten.	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 136,760.00	\$ 136,760.00
2.2	Proyecto geométrico para la elaboración de la propuesta de diseño, incluye: diseño, levantamiento de detalles, calculos de ingeniería, planos de proyectos, plantas y secciones de construcción, señalamiento horizontal y vertical, y volúmenes de obra.	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 218,450.00	\$ 218,450.00
2.3	Elaboración de presupuesto base, incluye: estudio, cuantificación, números generadores de obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios, mercadeo y programa de obra.	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 47,270.01	\$ 47,270.01
2.4	Dictamen e informe fotográfico	CARPETA	1.00	1.00			1.00	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00
<b>PROYECTO DE INSTALACIONES</b>									
3.1	Proyecto de Red de Distribución Eléctrica Aérea-Subterránea, incluye: proyecto, gestiones, elaboración y aprobación ante CFE y el Municipio de Culiacán, para el Proyecto de Cambio de Red de distribución de Energía Eléctrica aérea a Subterránea	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 472,500.00	\$ 472,500.00
3.2	Proyecto de Red de Instalaciones de Servicios de Telefonía, Televisión e Internet, transición Aérea-Subterránea, incluye: proyecto, gestiones, elaboración y aprobación	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 161,500.00	\$ 161,500.00
<b>MOBILIARIO URBANO</b>									
4.1	Proyecto y plantamiento del mobiliario, semaforización y jardinería, incluye: proyecto, gestiones, elaboración y aprobación ante el Municipio de Culiacán	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 25,889.71	\$ 25,889.71

<b>SUB - TOTAL</b>	<b>\$1,405,380.00</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>\$224,860.80</b>
<b>TOTAL -</b>	<b>\$1,630,240.80</b>

C. ANTELMO ENRIQUE RÍOS NÚÑEZ  
SOKIAN P+I S.A. DE C.V.

ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ING. FRANCISCO ROBERTO SOTO OSUNA  
JEFA DE DPTO. DE VIALIDADES

LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCÍA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SOP