

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA:

OBRA: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO DEL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA INTEGRAL PARA LAS MUJERES, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA.

JUAN DE DIOS CUETO DIAZ

REG. PADRÓN: SOP-PC-349-22  
CONTRATO No.: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2004B-2022

REG. FED. CAUS.: CUDJ5607172Y6  
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 20,880.00

CONVENIO No:  
PERIODO DE CONVENIO: 21 ABRIL 2022-13 MAYO 2022

IMPORTE DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 21 DE ABRIL 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 13 DE MAYO 2022

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPañÍA AFIANZADORA: DORAMA

IMPORTE DE ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: \$2,088.00

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

EN LA LOCALIDAD DE CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA  
EL DÍA 20 DE ABRIL 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	20,880.00		\$ 20,880.00
ESTIMACIÓN No.1		\$ 20,880.00	
ESTIMACIÓN No.2			
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 20,880.00	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:			
SUMAS IGUALES:		\$ 20,880.00	\$ 20,880.00

**RECIBE:**

**ENTREGA:**

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

*Ruby Valadez*

JEFA DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

ARQ. RUBY ALICIA VALADEZ LIZÁRRAGA

*José Manuel Acosta Bernal*

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL

*Juan de Dios Cueto Diaz*

JUAN DE DIOS CUETO DIAZ  
REPRESENTANTE LEGAL