



SOKIAN P+I, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	
	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
	DIRECCION DE SUPERVISION	


CUERPO DE ESTIMACION


OBRA :	INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. SÁNCHEZ ALONSO, EN LA CIUDAD CULIACÁN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1811C-2022		
		PERIODO DE CONTRATO:	DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (40 DIAS)		
		FECHA DE CONTRATO:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	\$1,335,280.10	IMPORTE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO
ESTIMACION	ÚNICA				
PERIODO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA	31 DE DICIEMBRE DE 2022		


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P. U.	IMPORTE
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO								
1.1	Estudio Topográfico de altimetría y planimetría, incluye: planta general para anteproyecto, copilacion de información, plano general de planimetría y altimetría en la zona enmarcada en plano, detalles en la zona, escurrimientos que incidan y obras de drenaje, puntos de control referenciados. Utilizando sistemas de posicionamiento global con equipo	KM	1.10	1.10			1.10	\$ 71,360.48	\$ 78,496.53
1.2	Estudio de mecánica de suelos para el diseño de terracerías y pavimentos, incluye: sondeos a lo largo del tramo, trabajos de laboratorio, propuesta estructural de pavimentos, ubicación de bancos de material y elaboración de procedimiento constructivo	ESTUDIO	1.00	1.00			1.00	\$ 188,044.80	\$ 188,044.80
	Análisis Estructural de obras de drenaje pluvial con son: alcantarillado y puentes, así como muro contenedor de toda la longitud total del tramo	ESTUDIO	1.00	1.00			1.00	\$ 168,480.72	\$ 168,480.72
2	PROYECTO DE VIALIDAD								
2.1	Proyecto de vialidades, incluye: cálculos, procesamiento electrónico de terracerías, movimiento de terracerías y cantidades de obra. Trazo y referencias en campo del proyecto definitivo, proyecto constructivo de drenaje pluvial, alcantarillas, puentes y las obras complementarias que resulten.	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 377,605.74	\$ 377,605.74
2.2	Proyecto geométrico para la elaboración de la propuesta de diseño, incluye: diseño, levantamiento de detalles, cálculos de ingeniería, planos de proyectos, plantas y secciones de construcción, proyecto de alumbrado público, media tensión y Telmex	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 474,602.59	\$ 474,602.59
2.3	Elaboración de presupuesto base, incluye: estudio, cuantificación, números generadores de obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios, mercadeo y programa de obra..	PROYECTO	1.00	1.00			1.00	\$ 40,265.87	\$ 40,265.87
4.1	Dictamen e informe fotografico	CARPETA	1.00	1.00			1.00	\$ 7,783.85	\$ 7,783.85


SUB - TOTAL	\$1,335,280.10
IVA 16 %	\$213,644.82
TOTAL.-	\$1,548,924.92


C. ANTELMO ENRIQUE RIOS NÚÑEZ
SOKIAN P+I S.A. DE C.V.


ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BELTRÁN
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS


ING. FRANCISCO ROBERTO SOTO OSUNA
JEFE DE PROYECTOS DE VIALIDAD


LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCÍA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SOP

SOKIAN P+I, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	
	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
	DIRECCION DE SUPERVISION	


RESUMEN DE ESTIMACIONES

OBRA :	INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. SÁNCHEZ ALONSO, EN LA CIUDAD CULIACÁN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1811C-2022		
		PERIODO DE CONTRATO:	DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (40 DIAS)		
		FECHA DE CONTRATO:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	\$1,335,280.10	IMPORTE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO
ESTIMACION:	ÚNICA				
PERIODO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA	31 DE DICIEMBRE DE 2022		


CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	HASTA ESTIM. ANT.
	ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO	\$ 435,022.05	
	PROYECTO DE VIALIDAD	\$ 900,258.05	
		1,335,280.10	

SUB - TOTAL	\$1,335,280.10
IVA 16 %	\$213,644.82
TOTAL.-	\$1,548,924.92


C. ANTELMO ENRIQUE RIOS NÚÑEZ
SOKIAN P+I S.A. DE C.V.


ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BELTRÁN
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS


ING. FRANCISCO ROBERTO SOTO OSUNA
JEFE DE PROYECTOS DE VIALIDAD


LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SOP