



Secretaría De
Obras Públicas

Estimación

11/07/2022

Página 1 de 2

S-04

Nombre de la Obra: Elaboración de proyecto ejecutivo y levantamiento topográfico del camino vecinal que une a Cosala con Culiacán tramo: comunidad de la llama hacia Santa Anita, municipio de Cosala, Sinaloa.

Municipio: Culiacán

Contrato: SROP-EST-ADJS-PEST-ESPP-2505A-2022

Numero de Estimación: 1

Localidad: Culiacán

Importe del Contrato s/IVA: \$ 833,600.06

Tipo de Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 26/05/2022 al 09/07/2022


Importe de la Estimación: \$ 833,600.06

Contratista: WENSESLAO PLATA ROCHA.

Periodo de la Estimación: 26/05/2022 al 09/07/2022

Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto estimado	Avance %
		Unidad	Volumen	P.U.						
1	OBRA: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CAMINO VECINAL QUE UNE A COSALA CON CULIACÁN TRAMO: COMUNIDAD DE LA LLAMA HACIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.									
LEV 1	PRESUPUESTO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CAMINO VECINAL QUE UNE A COSALA CON CULIACÁN TRAMO: COMUNIDAD DE LA LLAMA HACIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.									
LEV 1.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO EN COORDENADAS UTM, CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER 150, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: CERCOS DE PREDIOS, PARAMENTOS DE VIVIENDAS O COMERCIOS EN LAS COMUNIDADES, IDENTIFICACIÓN DE DETALLES DE VIALIDADES COMO GUARNICIONES, PUENTES, VADOS, ALCANTARILLAS DE CRUCE PLUVIAL, RAMPAS O ENTRONQUES A OTROS POBLADOS, POSTES DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO Y TELEFONÍA, ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL, REGISTROS EXISTENTES; INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	10.2	\$23,947.72	\$0.00	\$244,266.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.2	LEVANTAMIENTO DE SECCIONES TRANSVERSALES A CADA 20 MTS. CON EQUIPO SISTEMA GPS BASE Y ROVER 150, CONSIDERANDO DATOS A REGISTRAR COMO: PARAMENTOS DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES, TERRENO NATURAL, COTA LIMITE DE PREDIOS O COMERCIOS, ESTACIONAMIENTOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	10.2	\$20,833.13	\$0.00	\$212,497.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%

<p>Wenseslao Plata Rocha</p>  <p>Contratista</p>	<p>Arq. José Manuel Acosta Bernal</p>  <p>Director de Estudios y Proyectos</p>	<p>Lic. Nancy Karina Guardado García</p>  <p>Coordinadora Administrativa</p>	<p>Ing. Roberto Soto Osuna</p>  <p>Jefe del Departamento de Vialidades</p>
---	---	---	---



Estimación

11/07/2022

Página 2 de 2

S-04

Nombre de la Obra: Elaboración de proyecto ejecutivo y levantamiento topográfico del camino vecinal que une a Cosala con Culiacán tramo: comunidad de la llama hacia Santa Anita, municipio de Cosala, Sinaloa.

Municipio: Culiacán

Contrato: SROP-EST-ADJS-PEST-ESPP-2505A-2022

Numero de Estimación: 1

Localidad: Culiacán

Importe del Contrato s/IVA: \$ 833,600.06

Tipo de Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 26/05/2022 al 09/07/2022

Importe de la Estimación: \$ 833,600.06

Contratista: WENSESLAO PLATA ROCHA.

Periodo de la Estimación: 26/05/2022 al 09/07/2022

LEV 1.3	ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, ALTIMETRICO Y DE SECCIONES, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KM.	10.2	\$14,876.21	\$0.00	\$151,737.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
LEV 1.4	ELABORACIÓN DE PLANO DE ACUERDO A NORMATIVIDAD Y A LOS DATOS RECADADOS EN EL TRANCURSO DEL LEVANTAMIENTO, INCLUYE: OBTENCIÓN DE DATOS, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANO PARA ENTREGA.	PZA.	1	\$20,098.04	\$0.00	\$20,098.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
2	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO									
PROY 1	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL QUE UNE A COSALA CON CULIACAN TRAMO: COMUNIDAD DE LA ILAMA HACIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.									
PROY 1.1	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL QUE UNE A COSALA CON CULIACAN TRAMO: COMUNIDAD DE LA ILAMA HACIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.	KM.	10.2	\$20,098.04	\$0.00	\$205,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%

<p>Wenseslao Plata Rocha</p> <p>Contratista</p>	<p>Arq. José Manuel Acosta Bernal</p> <p>Director de Estudios y Proyectos</p>	<p>Lic. Nancy Karina Guardado García</p> <p>Coordinadora Administrativa</p>	<p>Ing. Roberto Soto Osuna</p> <p>Jefe del Departamento de Vialidades</p>
---	---	---	---