

Nota No. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

PAVIMENTACION EN CALLE MINA SANTA CRUZ DE AMAYA ENTRE AV. MANUEL CLOUTHIER Y PROLONGACION ALVARO OBREGON UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE CUMACAN KOYAKU, MUNICIPIO DE CULLACAN, ESTADO DE SIHALOS. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

No. DE CONTRATO: OPV-EST-IP-EST-VIAL-1207A-2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ABOYA SA DE CV. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO SA DE CV. Y C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BRETANDES.

PERIODO DE EJECUCION: 20 DE JULIO 2023 - 20 DE NOVIEMBRE 2023
RESIDENTE DE OBRAS: C. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SE REGISTRAN FIRMAS AUTORIZADAS:

~~APX. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ~~
RESIDENTE DE OBRAS

Nota No. 2

CON ESTA FECHA SE INICIA CON EL TRAZO Y RECONOCIMIENTO DEL TERRENO REALIZANDO CORTES Y TERRAPLENES. A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO EL CANTON.

~~APX. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ~~

Nota No. 3

23 DE JULIO DE 2023
CON ESTA FECHA SE INICIA CON EL TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL.

~~APX. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ~~

Nota No. 4

25 DE JUNIO DE 2023
CON ESTA FECHA SE CONTINUA EL TRATAMIENTO DE TERRAPLEN EN EL QUARTE HOMOCENTRO, TIENDA Y COMPACTA.

~~APX. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ~~

Nota No. 5

28 DE JULIO DE 2023
CON ESTA FECHA SE SUMINISTRA EN OBRA MATERIAL DE SUPERPONTE.

~~APX. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ~~

Nota No. 6

30 DE JULIO DE 2023
CON ESTA FECHA SE HOMOCENTRO, TIENDA Y COMPACTA MATERIAL DE SUPERPONTE.

~~APX. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ~~