

0307D-2023

NOTA NO. 1 07 Julio 2023.

CON ESTA FECHA SE ABRETIURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0307D-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE PROFESORA MARIANA VALDEZ ENTRE AV. REY BALTAZAR Y AV. JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CUHACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CUHACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: DEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. HECTOR DEL ROSARIO BELTRAN VERDUGO.

MONTA DEL CONTRATO: \$ 733,250.24.

PLAZO DE EJECUCION:


INICIO:

07 JULIO 2023.

TERMINO:

04 OCTUBRE 2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA VADEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SUP-DIR-SUP-1225-D-2023, COMO RESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. SELVINO MARGARITA BELTRAN VERDUGO, CON PODER AMPLO Y SUFFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA.

