


SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

18/03/2023



Página 1 de 1

S-04

Nombre de la Obra: PROYECTO DE 2 (D0S) PUENTES EN CARRETERA EJ. 5 DE MAYO – EL TIGRE, Y 1 (UN) PUENTE EN EL CAMINO DEL TIGRE – SAN BLAS, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2001C-2023

Numero de Estimación: 1

Localidad: Navolato, Sin.

Importe del Contrato s/IVA: \$ 297,051.82

Tipo de Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 23/01/2023 al 15/02/2023

Importe de la Estimación: \$ 297,051.82

Contratista: COMZUM-E, S.A. DE C.V.

Periodo de la Estimación: 23/01/2023 al 15/02/2023


Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto estimado	Avance %
		Unidad	Volumen	P.U.						
1	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MALECON EN PLAYA CELESTINO GAZCA, CON UNA LONGITUD DE 500.00 MTS. EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.									
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE CAMPO									
1.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA, INCLUYE : PLANTA GENERAL PARA ANTEPROYECTO, COPILACION DE INFORMACION, PLANO GENERAL DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA EN LA ZONA ENMARCADA EN PLANO, DETALLES EN LA ZONA, ESCURRIMIENTOS QUE INCIDAN Y PUNTOS DE CONTROL REFERENCIADOS, UTILIZANDO SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL CON EQUIPO HITARGET V30PLUS.	KM.	1.0000	\$56,799.99	\$0.00	\$ 56,799.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
1.2	1.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, INCLUYE; SONDEOS A LO LARGO DEL TRAMO, TRABAJOS DE LABORATORIO, PROPUESTA ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS, UBICACION DE BANCOS DE MATERIAL Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	ESTUDIO	1.0000	\$45,200.00	\$0.00	\$ 45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%

Comzum-e, S.A. de C.V. Abigail Garcia Castro Contratista	Arq. José Manuel Acosta Bernal Director de Estudios y Proyectos	Lic. Nancy Karina Guardado García Coordinadora Administrativa	Ing. Manuel Valenzuela Rojas Jefe del Departamento de Vialidades
--	--	--	---

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Reporte de Finiquito

18/03/2023
Página 1 de 3
S-03




Nombre de la Obra: PROYECTO DE 2 (D0S) PUENTES EN CARRETERA EJ. 5 DE MAYO – EL TIGRE, Y 1 (UN) PUENTE EN EL CAMINO DEL TIGRE – SAN BLAS, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2001C-2023 Numero de Estimación: 1
 Localidad: Navolato, Sin. Importe del Contrato s/IVA: \$ 297,051.82 Tipo de Estimación: Finiquito
 Periodo del Contrato: 23/01/2023 al 15/02/2023 Importe de la Estimación: \$ 297,051.82
 Contratista: COMZUM-E, S.A. DE C.V. Periodo de la Estimación: 23/01/2023 al 15/02/2023

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe s/IVA	Oficio Autorización
	a	0.00	

Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto estimado	Avance %
		Unidad	Volumen	P.U.						
1	PROYECTO DE 2 (D0S) PUENTES EN CARRETERA EJ. 5 DE MAYO – EL TIGRE, Y 1 (UN) PUENTE EN EL CAMINO DEL TIGRE – SAN BLAS, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.									
2	PROYECTO DE VIALIDAD									
2.2	2.2 PROYECTO GEOMETRICO PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA DE DISEÑO DE LOS PUENTES, INCLUYE ; DISEÑO, LEVANTAMIENTO DE DETALLES, CALCULOS DE INGENIERIA, PLANOS DE PROYECTOS Y PLANTAS, ASÍ COMO VOLUMENES DE OBRA.	PROYECTO	1.0000	\$166,951.82	\$0.00	\$ 166,951.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
2.3	2.3 ELABORACION DE PRESUPUESTO BASE, INCLUYE: ESTUDIO, CUANTIFICACION, NUMEROS GENERADORES DE OBRA, PRESUPUESTO BASE, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MERCADEO Y PROGRAMA DE OBRA	PROYECTO	1.0000	\$25,600.00	\$0.00	\$ 25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
4.1	DICTAMEN DE INFORME FOTOGRAFICO	CARPETA	1.0000	\$2,500.01	\$0.00	\$ 2,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%

 Comzum-e, S.A. de C.V. Abigail García Castro Contratista	 Arq. José Manuel Acosta Bernal Director de Estudios y Proyectos	 Lic. Nancy Karina Guardado García Coordinadora Administrativa	 Ing. Manuel Valenzuela Rojas Jefe del Departamento de Vialidades
--	--	--	---



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA
Reporte de Finiquito
S-03

18/03/2023
 Página 2 de 3

Nombre de la Obra: PROYECTO DE 2 (DOS) PUENTES EN CARRETERA EJ. 5 DE MAYO – EL TIGRE, Y 1 (UN) PUENTE EN EL CAMINO DEL TIGRE – SAN BLAS, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
 Municipio: Navolato Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2001C-2023 Numero de Estimación: 1
 Localidad: Navolato, Sin. Importe del Contrato s/IVA: \$ 297,051.82 Tipo de Estimación: Finiquito
 Periodo del Contrato: 23/01/2023 al 15/02/2023 Importe de la Estimación: \$ 297,051.82
 Contratista: COMZUM-E, S.A. DE C.V. Periodo de la Estimación: 23/01/2023 al 15/02/2023

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe s/IVA	Oficio Autorización
	a	0.00	

Clave	Concepto	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Total	Excedente	Faltante	Extra-ordinario
		Unidad	Volumen	P.U.						
Saldo a renunciar					\$ 0.00					
	Subtotal				\$ 297,051.82		\$ 297,051.82			
	IVA				\$ 47,528.29		\$ 47,528.29			
	Total				\$ 344,580.11		\$ 344,580.11			
	Acumulado Ejercido s/IVA	\$ 297,051.82								
	(-) Excedente s/IVA	\$ 0.00			Monto Contratado			\$ 297,051.82		
	(+) Faltante s/IVA	\$ 0.00			Total Convenios			\$ 0.00		
	Suma	\$ 0.00					Suma	\$ 297,051.82		
							IVA	\$ 47,528.29		
					Total Contratado + Convenios c/IVA			\$ 344,580.11		

El presente Finiquito, se elabora de común acuerdo, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Sinaloa, 127 y 128 de su Reglamento y el Contrato de referencia quedando establecidos los saldos a favor y en contra de ambas partes contratantes, de acuerdo al resultado plasmado con anterioridad y a la información señalada en el Estado de Cuenta. La empresa acepta en su integridad el contenido del presente Finiquito y manifiesta que no se le adeuda cantidad alguna por concepto distinto a los planteados en el presente documento, otorgando a la SDUOP y a quien legalmente lo represente el finiquito mas amplio que en derecho procede sin reservarse acción o derecho alguno para ejercitar en contra de cualquier naturaleza, obligándose a cumplir con las obligaciones derivadas del presente instrumento.

 Comzum-e, S.A. de C.V. Abigail Garcia Castro Contratista	 Arq. José Manuel Acosta Bernal Director de Estudios y Proyectos	 Lic. Nancy Karina Guardado García Coordinadora Administrativa	 Ing. Manuel Valenzuela Rojas Jefe del Departamento de Vialidades
--	--	--	---