



CONSTRUVAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

Nº. Contrato: FISMDF-AD-004-2022
Monto contrato con IVA: \$335,602.43
Importe del Anticipo con IVA: \$0.00
UBICACIÓN: EL POZOLE

Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2022
Estimacion No.:

1 (UNO)(UNICA)

OBRA:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

1 de 1

Periodo del Contrato
26/sep/2022 al 29/oct/2022
ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION CON IVA	3% VIG. CONT.	INSP. Y	0.2% CMIC	AMORTIZACION DE ANTICIPO CON IVA (50%) S	TOTAL DE DEDUCCIONE S	LIQUIDO PAGAR A
ESTIMACION 1 (UNO)(UNICA)	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022	\$335,602.43		\$8,679.37	\$0.00	\$0.00	\$8,679.37	\$326,923.06
TOTALES:		\$335,602.43		\$8,679.37	\$0.00	\$0.00	\$8,679.37	\$326,923.06
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00						

POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISO

C. ING. J. MARTIN JARRAAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO




C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.			Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2022	Estimacion: 1 (UNO)(UNICA)
Periodo de la estimacion: 26/sep/2022 al 29/oct/2022	Localidad: EL POZOLE	No. De contrato: FIS MDF-AD-004-2022		
Periodo de Ejecución: 26/sep/2022 al 29/oct/2022				
Importe del contrato con I.V.A: \$335,602.43	Imp. Contratado sin I.V.A \$289,312.44	Anticipo \$0.00	Importe Anticipo sin I.V.A \$0.00	% de Avance 100.00%
			% Avance Total 100.00%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION \$0.00	Importe de la Estimacion (+) 16 % I.V.A (+) Sub- Total A (=)	\$289,312.44 \$46,289.99 \$335,602.43	ESTA ESTIMACION \$335,602.43
AMORTIZACION ANTERIOR \$0.00	Amortizacion Anticipo 35% 16 % I.V.A (+) Total (=)	\$0.00 \$0.00 \$0.00	ACUMULADO ANTERIOR \$0.00
TOTAL AMORTIZADO \$0.00	Importe TOTAL 16 % I.V.A (+) Total (=)	\$289,312.44 \$46,289.99 \$335,602.43	TOTAL ACUMULADO. \$335,602.43
ANTICIPO OTORGADO \$0.00	CMIC 0.2% (-) VER., INSP., FISC. Y CONT. 3% (-) Total Deduciones (=)	\$0.00 \$8,679.37 \$8,679.37	CONTRATADO \$335,602.43
SALDO DEL ANTICIPO \$0.00	Importe T O T A L NETO A PAGAR	\$326,923.06 \$326,923.06	SALDO \$0.00
		Son TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 6/100 M.N.	

<p>FOR EL CONTRATISTA</p> <p>C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA</p> 	<p>REVISOR</p> <p>C. ING. J. MARTIN LARRAÑAGA Z.</p> <p>SUPERVISOR DE LA DOSPM</p> 	<p>AUTORIZO</p> <p>C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.</p> <p>DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.</p> 
---	--	--



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004

Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2022

Ubicación:
EL POZOLE
Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

1 de 3

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01	CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.										
0101	TECHO (CONCRETO ARMADO DE 10 CMS ESPESOR)										
010101	PRELIMINARES										
01010045	TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	M2								206.34	
					Hector Leonel Lopez Quiros	4.40	4.00			17.60	
					Martha Quiros Sanchez	3.50	5.00			17.50	
					Gregoria Diaz Pereda	3.50	7.00			24.50	
					Victor Diaz Palomares	3.80	5.26			20.00	
					Alejandro Diaz Palomares	3.80	5.80			22.04	
					Maria del Socorro Palomares	4.50	4.20			18.90	
					Maria Leiticia Chavez Ramos	4.50	4.00			18.00	
					Eva Luz Ramos Cordova	4.50	4.00			18.00	
					Maria Guadalupe Olvera Rodriguez	4.00	6.00			24.00	
					Maria Reyes Reygoza	6.00	4.30			25.80	

POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISOR

C. ING. J. MARTIN LARRANAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ARG. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2022

Ubicación:
EL POZOLE

Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

2 de 3

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
010102	LOSA Y AZOTEA LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE BASTONES, TERMINADO DE LA LOSA SUPERIOR SERA PLANEADO, CIMBRA ACABADO COMUN INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2								206.34	
		Hector Leonel Lopez Quiros			4.40	4.00			17.60		
		Martha Quiros Sanchez			3.50	5.00			17.50		
		Gregoria Diaz Pereda			3.50	7.00			24.50		
		Victor Diaz Palomares			3.80	5.26			20.00		
		Alejandro Diaz Palomares			3.80	5.80			22.04		
		Maria del Socorro Palomares			4.50	4.20			18.90		
		Maria Leticia Chavez Ramos			4.50	4.00			18.00		
		Eva Luz Ramos Cordova			4.50	4.00			18.00		
		Maria Guadalupe Olvera Rodriguez			4.00	6.00			24.00		
		Maria Reyes Reygoza			6.00	4.30			25.80		
01053027	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO CALIDAD 5 AÑOS A 2 MANOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2								206.34	
		Hector Leonel Lopez Quiros			4.40	4.00			17.60		
		Martha Quiros Sanchez			3.50	5.00			17.50		
		Gregoria Diaz Pereda			3.50	7.00			24.50		
		Victor Diaz Palomares			3.80	5.26			20.00		
		Alejandro Diaz Palomares			3.80	5.80			22.04		
		Maria del Socorro Palomares			4.50	4.20			18.90		
		Maria Leticia Chavez Ramos			4.50	4.00			18.00		
		Eva Luz Ramos Cordova			4.50	4.00			18.00		
		Maria Guadalupe Olvera Rodriguez			4.00	6.00			24.00		
		Maria Reyes Reygoza			6.00	4.30			25.80		

FOR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISO

C. ING. J. MARTIN LARRANAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ARG. ANTONIO DE J. LOANZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

Ubicación:
EL POZOLE

Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2022

3 de 3

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
010103	ELECTRICA										
01120057	SALIDA PARA PREPARACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJA CUADRADA DE 4" X 4" INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL								20.00	
		Hector Leonel Lopez Quiros						2.00	2.00		
		Martha Quiros Sanchez						2.00	2.00		
		Gregoria Diaz Pereda						2.00	2.00		
		Victor Diaz Palomares						2.00	2.00		
		Alejandro Diaz Palomares						2.00	2.00		
		Maria del Socorro Palomares						2.00	2.00		
		Maria Leticia Chavez Ramos						2.00	2.00		
		Eva Luz Ramos Cordova						2.00	2.00		
		Maria Guadalupe Olvera Rodriguez						2.00	2.00		
		Maria Reyes Reygoza						2.00	2.00		
010104	VARIAS										
01040154	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2								206.34	
		Hector Leonel Lopez Quiros			4.40	4.00			17.60		
		Martha Quiros Sanchez			3.50	5.00			17.50		
		Gregoria Diaz Pereda			3.50	7.00			24.50		
		Victor Diaz Palomares			3.80	5.26			20.00		
		Alejandro Diaz Palomares			3.80	5.80			22.04		
		Maria del Socorro Palomares			4.50	4.20			18.90		
		Maria Leticia Chavez Ramos			4.50	4.00			18.00		
		Eva Luz Ramos Cordova			4.50	4.00			18.00		
		Maria Guadalupe Olvera Rodriguez			4.00	6.00			24.00		
		Maria Reyes Reygoza			6.00	4.30			25.80		

POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISO

C. ING. J. MARTIN LARRAÑAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ARC. ANTONIO DE J. LOAZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha: **29 DE OCTUBRE DEL 2022**

Ubicación:
EL POZOLE

Obra:

**CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR
CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.**

Album Fotografico

9 de 9



POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISÓ

**C. ING. J. MARTÍN LARRAÑAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM**

AUTORIZO

**C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.**



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2022

Ubicación:
EL POZOLE

Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

8 de 9



POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISOR

C. ING. J. MARTIN LARRAÑAGA Z.
SUPERVISOR/DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha:

29 DE OCTUBRE DEL 2022

Ubicación:
EL POZOLE

Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico



POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISO

C. ING. J. MARTIN LARRAÑAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha: **29 DE OCTUBRE DEL 2022**

Ubicacion:
EL POZOLE
Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

6 de 9



POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISO

C. ING. J. MARTIN LARRAÑAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha:

29 DE OCTUBRE DEL 2022

Ubicación:
EL POZOLE
Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

5 de 9



POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISOR

**C. ING. J. MARTIN LARRAÑAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM**

AUTORIZO

**C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.**



CONSTRUVAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2022

Ubicación:
EL POZOLE

Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

4 de 9



POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISO

C. ING. J. MARTIN LARRAÑAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2022

Ubicación:
EL POZOLE

Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

3 de 9



POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISO

C. ING. J. MARTIN LARRAÑAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha: **29 DE OCTUBRE DEL 2022**

Ubicacion:
EL POZOLE
Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

2 de 9



POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISO

C. ING. J. MARTIN LARRAÑAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM

AUTORIZO

C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.



CONSTRUAL

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

No. Contrato:

FISMDF-AD-004-2022

Fecha:

29 DE OCTUBRE DEL 2022

Ubicación:
EL POZOLE
Obra:

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 206.34 M2, EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

1 de 9



POR EL CONTRATISTA

C. ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA

REVISO

**C. ING. J. MARTIN LARRAÑAGA Z.
SUPERVISOR DE LA DOSPM**

AUTORIZO

**C. ARQ. ANTONIO DE J. LOAIZA V.
DIR. DE OBRAS Y SERV. PUBL. MUN.**