





<p>NOTA No. 1 APERTURA</p>	<p>CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BATEQUITA MUNICIPIO DE BADRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.</p>
	<p>DATOS GENERALES DEL CONTRATO: NO DE CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2404-2023 MONTO DE CONTRATO: \$ 7,552,582.41 IVA. PERIODO DEL CONTRATO: 03/05/2023- 03/10/2023 CONTRATISTA: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES SA DE CV. REPRESENTANTE LEGAL: ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLAFIOR RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP: APO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ SE REGISTRAN FIRMAS</p>
	<p> APO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP</p> <p> Ing. Miguel A. Corrales F.</p>
<p>NOTA No. 2</p>	<p>12 DE MAYO DE 2023 HASTA ESTA FECHA SE VIEVAN A CABO EXCAVACIONES Y RETIRO DE PIEDRA/BOLA Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.</p>
<p>NOTA No. 3</p>	<p>19 DE MAYO DE 2023 CON ESTA FECHA CONCLUYEN TRABAJOS DE RETIRO DE PIEDRA/BOLA Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y SE INICIA TRAZO DE VIALIDAD DE PROYECTO. EL CONTRATISTA HA PRESENTADO OFICIO PARA SOLICITAR AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN CATALOGO DE ORIGEN PERO DE NECESARIA EJECUCION ENTRE LOS QUE SE RELACIONAN LA REUBICACION DE LAMPARAS EXISTENTES EN AREAS DE VIALIDAD PROYECTADA Y TODO LO QUE ESTO CONLLEVA</p>
	<p></p> <p></p>