

NOTA NO. 1

04 / mayo / 2023

CONT-2504-2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURO ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-U11-2504-2023.
OBJETO DEL CONTRATO:


LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE:
PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE NO. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CUHACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.-A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: C. YURIANA KARELI PANTOJA VERDIN.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 3'831,997.24

PLAZO DE EJECUCION: 04 MAYO 2023 AL 24 OCTUBRE 2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MANU QUIROGA ASTORGA YADEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-0911-A-2023, COMO RESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERLENDENTE DE OBRA, AL C. ING. OSWALDO ALEXIS CAMACHO BATMUNCON PODER AMPLO Y SUFICIENTE PARA DIRIJIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

