



MA Multiconstrucciones Electricas, S.A. de C.V.
RFC: MME-080425-II7
Construcción de obra civil, subestaciones, líneas de distribución eléctrica,
alumbrado público, equipo de bombeo, alta, media y baja tensión.

Resumen de Estimación

14/04/2022
Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra: Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en la localidad de Batamotos, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.
Municipio: Angostura
Localidad: Angostura
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303D-2022

Importe de la Estimación s/IVA: \$4,282.95
Importe del Contrato s/IVA: \$134,013.94
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Adicional
Periodo del Contrato: 09/03/2022 al 22/04/2022
Periodo de la Estimación: 09/04/2022 al 14/04/2022

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE POZO	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	4,282.95

Total Paquete s/IVA: 4,282.95

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$4,282.95

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA
CENTRO

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



MA Multiconstrucciones Electricas, S.A. de C.V.
RFC: MME-080425-II7
Construcción de obra civil, subestaciones, líneas de distribución eléctrica,
alumbrado público, equipo de bombeo, alta, media y baja tensión.

14/04/2022

Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra: Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en la localidad de Batamotos, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Angostura

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303D-2022

No. Estimación: 2

Localidad: Angostura

Importe del Contrato s/IVA \$134,013.94

Tipo de Estimación: Adicional

Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato: 09/03/2022 al 22/04/2022

Importe de la Estimación: \$4,282.95

Periodo de la Estimación: 09/04/2022 al 14/04/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior		Estimación	Estimaciones				
REHABILITACION DE POZO												
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA											
P16S26	BOMBAS Y EQUIPO											
PU003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA, CALIBRE 4, 3 HILOS, 600 VOLTS, CONDUCTOR EN COBRE (FLEXIBLE), CUBIERTA EXTERIOR PVC, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	40.00	\$285.53		40.00	15.0000	55.00	0.00	\$4,282.95	137.50	%
Total Partida:										4,282.95		

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.
CONTRATISTA