

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA



Secretaría De
Obras Públicas

Estimación

08/08/2022

Página 1 de 1

S-04

Nombre de la Obra: Manifestación de Impacto Ambiental para el Camino Limites de Estado de Sinaloa (municipio Rosario/Durango), municipio de Rosario, Estado de Sinaloa.

Municipio: Rosario

Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0606C-2022

Numero de Estimación: 1

Localidad: Santa María

Importe del Contrato s/IVA: \$ 227,000.00

Tipo de Estimación: Finiquito


Periodo del Contrato: 13/06/2022 al 11/08/2022

Importe de la Estimación: \$ 227,000.00

Contratista: SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION GUACUSANI S.A. DE C.V.

Periodo de la Estimación: 13/06/2022 al 08/08/2022

Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto estimado	Avance %
		Unidad	Volumen	P.U.						
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL									
P38	ESTUDIOS Y PROYECTOS									
S00	varios									
1	Manifestación de Impacto Ambiental para el Camino Límites de Estado de Sinaloa (municipio Rosario/Durango), municipio de Rosario, Estado de Sinaloa.	Estudio	1.00	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	100
							Total partida		\$ 227,000.00	

Servicios Proyectos y Construcción GUACUSANI, S.A. DE C.V:  Contratista	Arq. José Manuel Acosta Bernal  Director de Estudios y Proyectos	Lic. Nancy Karina Guardado Garcia  Coordinadora Administrativa	Ing. Roberto Soto Osuna  Jefe del Departamento de Vialidades
--	---	---	---