

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: P.F. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CENTRO VIVENCIAL DE APRENDIZAJE, UNIDAD DE LABORATORIOS DEL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-196-22**

REG. FED. CAUS.: **HEBJ-760317-RW0**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1105-2023**

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 23,466,014.12

CONVENIO No.: **CONV-02-2023-MI-C1105-2023**

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 2,494,985.34

CONVENIO No.: **CONV-01-2023-D-C1105-2023**

INICIACIÓN PROGRAMADA: 22-may-23

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 22-oct-23

PERIODO DE CONVENIO: 05-jul-23

TERMINO DE CONVENIO: 05-dic-23

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **\$8,213,104.94**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **23A22137** \$ **8,213,104.94**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **23A22140** \$ **2,596,099.95**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **24A05117** \$ **2,577,138.81**

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACAN ROSALES**

MUNICIPIO CULIACÁN

EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO VIVENCIAL DE APRENDIZAJE, UNIDAD DE LABORATORIOS DEL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

PERIODO

IMPORTE

MONTO

MONTO DE CONTRATO:	DEL 22 DE MAYO AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		\$ 23,466,014.12
MONTO DE CONVENIO:	DEL 23 DE ENERO AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023		\$ 2,494,985.34
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	DEL 22 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	\$ 451,761.69	
ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL	DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2023	\$ 533,571.94	
ESTIMACIÓN No. 3 NORMAL	DEL 16 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$ 1,532,298.25	
ESTIMACIÓN No. 4 ADICIONAL	DEL 16 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$ 513,110.24	
ESTIMACIÓN No. 5 NORMAL	DEL 01 JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023	\$ 4,790,829.32	
ESTIMACIÓN No. 6 NORMAL	DEL 16 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023	\$ 3,252,834.28	
ESTIMACIÓN No. 7 ADICIONAL	DEL 01 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023	\$ 905,113.39	
ESTIMACIÓN No. 8 NORMAL	DEL 01 AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2023	\$ 2,044,916.52	
ESTIMACIÓN No. 9 NORMAL	DEL 16 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$ 3,285,697.56	
ESTIMACIÓN No. 10 ADICIONAL	DEL 01 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$ 856,496.74	
ESTIMACIÓN No. 11 NORMAL	DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 2,036,011.56	
ESTIMACIÓN No. 12 EXTRAORDINARIA	DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 831,660.76	
ESTIMACIÓN No. 13 NORMAL	DEL 16 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 2,104,860.05	
ESTIMACIÓN No. 14 ADICIONAL	DEL 01 NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 326,825.81	
ESTIMACIÓN No. 15 FINIQUITO	DEL 16 NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 2,305,400.03	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 25,771,388.14	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 189,611.32	
SUMAS IGUALES:		\$ 25,960,999.46	\$ 25,960,999.46

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE LA SOP

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE COMÚN