

INTEGRIDAD PATRIMONIAL, S.C.

PRIVADA MAURO HUERTA No. 28, COL. MIGUEL ALEMÁN, C.P. 80200 TEL: 6671-721352
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: IPA-121218-4Y8

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA****SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | SUPERVISIÓN DE VARIAS CONSTRUCCIONES EN ZONA SUR EN EL ESTADO DE SINALOA. | MONTO CONTRATO SIN IVA: | \$ 1,336,637.93 | ACUMULADO DE ESTIMACIONES 2 (DOS) NORMAL |
| No. CONT: | SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1805G-2022 | MONTO CONTRATO CON IVA: | \$ 1,550,500.00 | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO 2022 AL 19 DE JUNIO 2022 |

LISTADO DE OBRAS A SUPERVISAR:

| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | AVANCE FISICO: | IMPORTE DE LA OBRA CON IVA | IMPORTE S.EXT (%) 0.0243002233669958 | IMPORTE ESTIMADO CON IVA | SALDO DE LA OBRA | ESTIMADO SUPERVISIÓN EXTERNA (%) | # DE ESTIMACIÓN COBRADA | SALDO SUPERVISIÓN EXTERNA | CONTRATISTA | ZONA |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106A-2022 | PAV. EN LA AVENIDA DEL JUBILO ENTRE CALLE DEL DISEÑO Y CALLE LA FORTUNA EN COL. 4 DE MARZO, EN LA CD. DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | \$ 1,026,110.16 | \$ 24,934.71 | \$ 744,053.51 | \$ 282,056.65 | \$ 18,080.67 | 1 | \$ 6,854.04 | MARTSA, S.A. DE C.V. | CENTRO |
| 2 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1506-2022 | PAVIMENTACION EN AV. CORONEL JOSE RENTERIA, ENTRE GRAL. JESUS GARCIA MORALES Y GRAL. EULOGIO PARRA, UBICADA EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | \$ 2,285,840.87 | \$ 55,546.44 | \$ 2,079,582.72 | \$ 206,258.15 | \$ 50,534.32 | 2 | \$ 5,012.12 | C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA | CENTRO |
| 3 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE EN CARRETERA LA CRUZ - POTRERILLOS, MPIO. DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA | 100% | \$ 2,791,713.39 | \$ 67,839.26 | \$ 2,725,553.75 | \$ 66,159.64 | \$ 66,231.56 | 2 | \$ 1,607.70 | ASOCIADOS: EMILIO CONTRERAS MENDOZA Y LA COMPAÑIA DISEÑOS Y OBRA GROPSA S.A. DE C.V. JESUS MICHEL PERRY | CENTRO |
| 5 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2006-2022 | PAVIMENTACION DEL CAMINO BATEQUITAS LA HIGUERITA -PRIMERA ETAPA- EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. | 65% | \$ 20,520,707.55 | \$ 498,657.78 | \$ 7,050,350.35 | \$ 13,470,357.20 | \$ 171,325.09 | 3 | \$ 327,332.69 | CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. | CENTRO |
| 8 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304-2022 | PAVIMENTACION EN BLVD. 21 DE MARZO ENTRE CALLE JUSTA LÓPEZ Y CALLE TERCERA, EN BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. | 96% | \$ 3,418,739.82 | \$ 83,076.14 | \$ 1,605,573.85 | \$ 1,813,165.97 | \$ 39,015.80 | 1 | \$ 44,060.34 | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. EN SOCIEDAD CON COMATRU, S.A. DE C.V. | CENTRO |
| | | SUMATORIA TOTAL | | \$ 30,043,111.79 | \$ 730,054.33 | \$ 14,205,114.18 | \$ 16,837,997.61 | \$ 346,187.44 | | \$ 384,866.89 | | |

INTEGRIDAD PATRIMONIAL, S.C.
 C. ESAÚ IRIBE LEDÓN
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARMEN ROSARIO USARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

INTEGRIDAD PATRIMONIAL, S.C.

PRIVADA MAURO HUERTA No. 28, COL. MIGUEL ALEMÁN, C.P. 80200 TEL: 6671-721352

CULIACAN, SINALOA

RFC: IPA-121218-4Y8

**INTEGRIDAD
PATRIMONIAL****GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA****SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| OBRA: | SUPERVISIÓN DE VARIAS CONSTRUCCIONES EN ZONA SUR EN EL ESTADO DE SINALOA. | MONTO CONTRATO SIN IVA: | \$ 1,336,637.93 | ACUMULADO DE ESTIMACIONES 2 (DOS) NORMAL |
| No. CONT: | SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1805G-2022 | MONTO CONTRATO CON IVA: | \$ 1,550,500.00 | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO 2022 AL 19 DE JUNIO 2022 |

DESGLOSE DE ACTIVIDADES:

| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | AVANCE FÍSICO | DESGLOSE DE TRABAJOS EJECUTADOS: |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106A-2022 | PAV. EN LA AVENIDA DEL JUBILO ENTRE CALLE DEL DISEÑO Y CALLE LA FORTUNA EN COL. 4 DE MARZO, EN LA CD. DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | EXCAVACIONES, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR. |
| 2 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1506-2022 | PAVIMENTACION EN AV. CORONEL JOSE RENTERIA, ENTRE GRAL. JESUS GARCIA MORALES Y GRAL. EULOGIO PARRA, UBICADA EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | EXCAVACIONES, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, SUMINISTRO Y COLA DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DIAMETRO, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, GUARNICIÓN TIPO "L", PINTURA EN GUARNICIÓN. |
| 3 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1305-2022. | CONSTRUCCION DE PUENTE DE EN CARRETERA LA CRUZ - POTRERILLOS, MPIO. DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA | 100% | DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DENTELLON DE 025X1.00 M., CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, AFINE DE PLANTILLA, CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA, ACARRIADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO TIPO I, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CALZADA DE NEOPRENO JCMY=55, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES. |
| 5 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 | PAVIMENTACION DEL CAMINO BATEQUITAS LA HIGUERITA -PRIMERA ETAPA- EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. | 65% | EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORADO Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, ARENEO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, SUMINISTRO PUESTO DE CARPETA ASFÁLTICA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, FABRICACION DE LAVADERO DE SECCION 60 CM. DE ANCHO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SEÑALAMIENTO VERTICAL, DEFENSA METALICA GALVANIZADA DE DOS CRESTAS CAL.12 AASHTO M-180 CON POSTE A 1.5 M. |
| 8 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304-2022 | PAVIMENTACION EN BLVD. 21 DE MARZO ENTRE CALLE JUSTA LÓPEZ Y CALLE TERCERA, EN BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. | 96% | EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRO, GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM, SUB-ESTACION TIPICA DE 10 KVA 13200 V T/120/240 V UNICORNIO, TRAZO Y NIVELACIÓN, RELLENO ACOSTILLADO APISON/COMPACTADO, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. |



INTEGRIDAD PATRIMONIAL, S.C.
C. ESAÚ IRIBÉ LEDÓN
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

INTEGRIDAD PATRIMONIAL, S.C.

PRIVADA MAURO HUERTA No. 28, COL. MIGUEL ALEMÁN, C.P. 80200 TEL: 6671-721352
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: IPA-121218-4Y8

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA****SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | SUPERVISIÓN DE VARIAS CONSTRUCCIONES EN ZONA SUR EN EL ESTADO DE SINALOA. | MONTO CONTRATO SIN IVA: | \$ 1,336,637.93 | ACUMULADO DE ESTIMACIONES 2 (DOS) NORMAL |
| No. CONT: | SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1805G-2022 | MONTO CONTRATO CON IVA: | \$ 1,550,500.00 | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO 2022 AL 19 DE JUNIO 2022 |

LISTADO DE OBRAS A SUPERVISAR:

| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | AVANCE FISICO: | IMPORTE DE LA OBRA CON IVA | IMPORTE S.EXT (%) 0.02430022335669958 | IMPORTE ESTIMADO CON IVA | SALDO DE LA OBRA | ESTIMADO SUPERVISIÓN EXTERNA (%) | SALDO SUPERVISIÓN EXTERNA | CONTRATISTA |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106A-2022 | PAV. EN LA AVENIDA DEL JUBILO ENTRE CALLE DEL DISEÑO Y CALLE LA FORTUNA EN COL. 4 DE MARZO, EN LA CD. DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | \$ 1,026,110.16 | \$ 24,934.71 | \$ 744,053.51 | \$ 282,056.65 | \$ 18,080.67 | \$ 6,854.04 | MARTSA, S.A. DE C.V. |
| 2 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1806-2022 | PAVIMENTACION EN AV. CORONEL JOSE RENTERIA, ENTRE GRAL. JESUS GARCIA MORALES Y GRAL. EULOGIO PARRA, UBICADA EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | \$ 2,285,840.87 | \$ 55,546.44 | \$ 1,497,261.59 | \$ 788,579.28 | \$ 36,383.79 | \$ 19,162.65 | C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA |
| 3 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1305-2022. | CONSTRUCCION DE PUENTE DE EN CARRETERA LA CRUZ - POTRERILLOS, MPIO. DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA | 100% | \$ 2,791,713.39 | \$ 67,839.26 | \$ 2,725,553.75 | \$ 66,159.64 | \$ 66,231.56 | \$ 1,607.70 | ASOCIADOS: EMILIO CONTRERAS MENDOZA Y LA COMPAÑIA DISEÑOS Y OBRA GROPSA S.A. DE C.V. JESUS MICHEL PERRY |
| 4 | OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1205-2022 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HUANACAXTLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. | 88% | \$ 1,507,112.21 | \$ 36,623.16 | \$ 825,665.45 | \$ 681,446.76 | \$ 20,063.85 | \$ 16,559.31 | C. JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA |
| 5 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 | PAVIMENTACION DEL CAMINO BATEQUITAS LA HIGUERITA -PRIMERA ETAPA- EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. | 65% | \$ 20,520,707.55 | \$ 498,657.78 | \$ 7,050,350.35 | \$ 13,470,357.20 | \$ 171,325.09 | \$ 327,332.69 | CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. |
| 6 | OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-3006A-2022 | REHABILITACION EN PARQUE LA GALERA -PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. | 72% | \$ 3,007,379.63 | \$ 73,080.00 | \$ 2,179,572.92 | \$ 827,806.71 | \$ 52,964.11 | \$ 20,115.89 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. |
| 7 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1805-2022 | PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN RENDÓN ENTRE SANDRA CALDERÓN Y MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | \$ 2,127,223.13 | \$ 51,692.00 | \$ 567,704.71 | \$ 1,559,518.42 | \$ 13,795.35 | \$ 37,896.65 | OBRAS Y SERVICIOS DEL RÍO, S.A. DE C.V. |
| 8 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304-2022 | PAVIMENTACION EN BLVD. 21 DE MARZO ENTRE CALLE JUSTA LÓPEZ Y CALLE TERCERA, EN BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. | 96% | \$ 3,418,739.82 | \$ 83,076.14 | \$ 1,605,573.85 | \$ 1,813,165.97 | \$ 39,015.80 | \$ 44,060.34 | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. EN SOCIEDAD CON COMATRU, S.A. DE C.V. |

INTEGRIDAD PATRIMONIAL, S.C.
 C. ESAÚ IRIBE LEDÓN
 REPRESENTANTE LEGAL


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

INTEGRIDAD PATRIMONIAL, S.C.

PRIVADA MAURO HUERTA No. 28, COL. MIGUEL ALEMÁN, C.P. 80200 TEL: 6671-721352
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: IPA-121218-4Y8

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA****SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | SUPERVISIÓN DE VARIAS CONSTRUCCIONES EN ZONA SUR EN EL ESTADO DE SINALOA. | MONTO CONTRATO SIN IVA: | \$ 1,336,637.93 | ACUMULADO DE ESTIMACIONES 2 (DOS) NORMAL |
| No. CONT: | SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1805G-2022 | MONTO CONTRATO CON IVA: | \$ 1,550,500.00 | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO 2022 AL 19 DE JUNIO 2022 |

LISTADO DE OBRAS A SUPERVISAR:

| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | AVANCE FISICO: | IMPORTE DE LA OBRA CON IVA | IMPORTE S.EXT (%) 0.0243002233569958 | IMPORTE ESTIMADO CON IVA | SALDO DE LA OBRA | ESTIMADO SUPERVISIÓN EXTERNA (%) | SALDO SUPERVISIÓN EXTERNA | CONTRATISTA |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 | MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA DE GORO II. | 55% | \$ 1,966,480.15 | \$ 47,785.91 | \$ - | \$ 1,966,480.15 | \$ - | \$ 47,785.91 | GROBSON, S. DE R.L. |
| 10 | OPPU-EST-ADJ-PEST-DEUR-2706B-2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS PARA VIVIENDAS Y MOTOCONFORMADO EN CALLES EN FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. | 100% | \$ 1,623,987.14 | \$ 39,463.25 | \$ - | \$ 1,623,987.14 | \$ - | \$ 39,463.25 | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. |
| 11 | OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905B-2022 | PAVIMENTACION EN LA CALLE JAVIER ALVAREZ (ACCESO A INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL), EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 100% | \$ 3,992,231.30 | \$ 97,012.11 | \$ 948,627.29 | \$ 3,043,604.01 | \$ 23,051.86 | \$ 73,960.25 | OBRAS Y SERVICIOS DEL RÍO, S.A. DE C.V., ASOCIADO CON EL C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMUDEZ |
| 12 | OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1805A-2022 | ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN -NOVENA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 9% | \$ 19,538,472.55 | \$ 474,789.25 | \$ 8,745,825.03 | \$ 10,792,647.52 | \$ 212,525.50 | \$ 262,263.75 | CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. |
| SUMATORIA TOTAL | | | | \$ 63,806,997.90 | \$ 1,550,500.01 | \$ 26,890,188.45 | \$ 36,915,809.45 | \$ 653,437.58 | \$ 897,062.43 | |