

NOTA NO. 1 24/JULIO/2023. CONT-1307A-2023.
 CON ESTA FECHA SE APERTEÑA ESTE LIBRO DE BITACORA
 PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE
 CONTRATO DE OBRA:

OPPO-EST-LP-PEST-VIAL-1307A-2023
 OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA LA EJECUCION
 DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
 INCREMENTACION EN CALLE PROFESORA CONCEPCION OCAMPO EN ENTRE
 AV. ROSA VIGILIO Y AV. GUADALUPE PELO UDA. DE ALVARADO,
 UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CUHACAN
 ROSALES, MUNICIPIO DE CUHACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA.

MONTO DE CONTRATO: \$ 2'104,634.34
 FECHA DE EJECUCION: 24/JULIO/2023 AL 24/OCTUBRE/
 2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGUE
 YANEZ MEDIANTE OFICIO NÚM. SOP-DIA-SUP-1230-
 2023, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE
 REGISTRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
 AL C. ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA CON PODER AMPLIO
 Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE
 CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA: