

MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



MAZATLÁN

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO	
RAZON SOCIAL:	LIZCO OPERACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO:	LP-MIM-DOP-FAISM-2022-085
	C. MAREBA #18925, COL. DOÑA CHONITA Mazatlan, Sinaloa	FECHA FIRMA CONTR.	28 DE AGOSTO DE 2022
RIF.C.	LOP1501148D3	TIPO DE OBRA	OPERA NUEVA
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS. REL. O.P.	<input type="checkbox"/>
LA CANTIDAD DE: \$659,865.47		MITO. Y CONSV.	<input type="checkbox"/>
(Selecciones Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Cinco pesos 47/100 m.n.)		OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>
		FECHA INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		FECHA TERMINACION	30 DE OCTUBRE DE 2022
		MODIFICACIONES	
		FECHA INICIO	
		FECHA TERMINO	
		AVANCE	30-sep-22
		FISICO	45 %
		FINANCIERO	40 %

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION	IMPORTE DESGLOSADO
PAVIMENTACION DE CALLE HELIOTROPO ENTRE CALLE CAMELIA Y AV. BAHIA KINO, COL. 4TA AMPLIACION FLORES MAGON	\$ 1,421,436.93	PRESENTE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMADO \$568,849.54 AMORTIZACION ANTICIPO (-) \$0.00 SUBTOTAL \$568,849.54 IVA. \$91,015.93 SUMA \$659,865.47
TOTALES:	\$1,421,436.93	ACUMULADO ANTERIOR \$0.00 ACUMULADO ACTUAL \$568,849.54	OBRA EJECUTADA \$568,849.54 C.G.D.A. 5 AL MILLAR \$0.00 C.I.C. 2 AL MILLAR \$0.00 TOTAL DEDUCCIONES: \$0.00
		ACUMULADO DE AMORTIZACION \$0.00	NETO A PAGAR \$659,865.47
		SALDO POR AMORTIZAR \$0.00	

ELABORA LIC. SERGIO ARMANDO LIZARRAGA LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL	REVISAR ING. MARIO ERNESTO GUZMAN OSUNA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	REVISAR ING. RUBEN MARTIN TRUJANO CARDENAS JEFE DE SUPERVISION DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	REVISAR ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	VO. BO. ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA I.M.N. LUIS GERARDO NÚÑEZ SANCHEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
---	---	---	--	---	---