

NOTA NO. 1  
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

ADecuación PARA CUARTO SUAVIZADOR EN EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CUMACÁN, MUNICIPIO DE CUMACÁN, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OPPU-EJT-ADJ-PEST-MSP-19046-2023

MONTO DEL CONTRATO: + 963,580.17 IVA INCLUIDO.

PERIODO DEL CONTRATO: 20/04/2023 - 31/05/2023

CONTRATISTA: VERMA EDIFICACIONES SA DE CV.

RESPONSABLE TECNICO:

PRESIDENTE DE OPERASOP: C. RD. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PÉREZ

SE REGISTRAN FIRMAS:

RD. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PÉREZ

CON ESTA FECHA SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE SOBREFIETE DE BOMBA DE SUAVIZADOR EN CUARTO DE SUAVIZADOR.

NOTA NO. 2

24 DE ABRIL DE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN COLOCACIÓN DE MUROS DE DUREX 2 CAPAS.

NOTA NO. 3

28 DE ABRIL DE 2023

CONCLUIDO LA COLOCACIÓN DE MUROS DE DUREX EN ÁREA DE EQUIPOS

SE INSTALA MULTITECHO A LAIR DE INYECTOR 2"

SE TRABAJA EN REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA.

SE CAMBIA VALVULA CHECK BRIDGES Y MANOMETROS DE ELICESTIMA.

SE CAMBIAN TANQUES DE HIDRONEUMÁTICO.

NOTA NO. 4

03 DE MAYO DE 2023

CON ESTA FECHA SE DA MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN EN

TABlero DE EQUIPO DE BOMBEO EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO.

SE CORTA TUBERIA DE SECCIÓN CON TUBERIAS 2".

NOTA NO. 5

10 DE MAYO DE 2023

SE EFECTUA A CABO INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y VENTILADOR VED

SE DA MANTENIMIENTO A BOMBA VOCKER DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS.