



📍 Calle Secofi No. 1370 Col. Villa Fontana
Culiacán, Sinaloa
☎ (667) 716 0160
✉ sima@mamulticonstrucciones.net
🌐 [mamulticonstrucciones](http://mamulticonstrucciones.com)
<http://mamulticonstrucciones.com>

05/12/2023

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA \$1,253,036.99

Municipio: CHOIX
Localidad: CHOIX
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0711B-2023

Importe del Contrato s/IVA: \$1,416,896.76
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 13/11/2023 al 27/12/2023
Periodo de la Estimación: 13/11/2023 al 05/12/2023


Clave	Descripción	Monto
E1	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS	
P01	PRELIMINARES	12,294.96
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,240,742.03

Total Paquete s/IVA: 1,253,036.99
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$1,253,036.99



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

SUPERVISOR SOP



ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE



MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



Calle Secofi No. 1370 Col. Villa Fontana
 Culiacán, Sinaloa
 (667) 716-0160
 alma@mamulticonstrucciones.net
 mamulticonstrucciones
 http://mamulticonstrucciones.com

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: CHOIX **Contrato:** OPUU-EST-ADJ-PEST-APDA-0711B-2023 **No. Estimación:** 1
Localidad: CHOIX **Importe del Contrato s/IVA:** \$1,416,896.76 **Tipo de Estimación:** Normal
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. **Período del Contrato:** 13/11/2023 al 27/12/2023 **Importe de la Estimación:** \$1,253,036.99
Período de la Estimación: 13/11/2023 al 05/12/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.						
E1	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS									
P01	PRELIMINARES									
P01S38	DESMONTAJE DE TUBOS, LUMINARIAS, CABLES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.									
101	DESMONTAJE DE APARTARRAYO DE 27 KVA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$1,051.54	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$3,154.62	100.00%
102	DESMONTAJE DE CORTACIRCUITO DE 34.5 KVA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,051.54	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,051.54	100.00%
201	DESMONTAJE DE LAMPARA REFLECTOR EXISTENTE EN MAL ESTADO, DE 5 A 8 LAMPARAS POR POSTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$808.88	0.00	10.0000	10.00	0.00	\$8,088.80	100.00%
Total Partida:									12,294.96	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
P20S05	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS									
103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO DE 27 KVA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$3,437.62	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$10,312.86	100.00%
P20S54	UNIDADES DE ILUMINACIÓN									
209	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 500W 6500K. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	80.00	\$15,330.29	0.00	80.0000	80.00	0.00	\$1,226,423.20	100.00%
P20S97	VARIOS ELECTRICOS									
104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITO DE 34.5 KVA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,621.17	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$3,621.17	100.00%
105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTON FUSIBLE DE 15 KVA PARA 10 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$384.80	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$384.80	100.00%
Total Partida:									1,240,742.03	

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
 SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA