

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix

Localidad:

Contratista: ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,397,967.87 ✓

Importe del Contrato s/IVA: \$2,941,474.62 ✓

No. Estimación: 1 ✓

Tipo Estimación: Normal ✓

Periodo del Contrato: 11/10/2023 al 31/12/2023

Periodo de la Estimación: 11/10/2023 al 31/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PRELIMINARES	
P01	PRELIMINARES	9,313.61 ✓
	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN	
P18	AGUA POTABLE	1,303,685.77 ✓
	DESCARGAS DOMICILIARIAS	
P01	PRELIMINARES	1,330.52 ✓
P22	ALCANTARILLADO	75,885.81 ✓
	VARIOS	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	7,752.16 ✓
Total Paquete s/IVA:		1,397,967.87 ✓
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$1,397,967.87 ✓

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023


ANA MARIA CAÑEDO JACOBO
CONTRATISTA


ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-APDA-0310-2023
Importe del Contrato s/IVA \$2,941,474.62
Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023
No. Estimación: 1 ✓
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$1,397,967.87 ✓
Periodo de la Estimación: 11/10/2023 al 31/10/2023 ✓

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Contrato		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
					Estimación	Anterior					
PRELIMINARES											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
010101	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL. INCLUYE: REMOCIÓN DE PIEDRAS CHICAS A GRANDES, CORTES Y TERRAPLENES, ASÍ COMO DESMONTE DE MALEZA Y ARBUSTOS.	M2	540.00 ✓	\$17.47 ✓	0.00	533.1200 ✓	533.12 ✓	6.88 ✓	\$9,313.61 ✓	98.73 %	
Total Partida:										9,313.61 ✓	
TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN											
P18	AGUA POTABLE										
P18S22	TUBOS DE ACERO, INCLUYE: ACARREO LIBRE HASTA 20 M, BAJADA AL FONDO DE LA ZANJA, ACOMODO Y ALINEACIÓN										
100101	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE Ø 12", CÉDULA 40 DE ¼" DE DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.	ML	540.00 ✓	\$2,495.57	0.00	522.4000 ✓	522.40 ✓	17.60	\$1,303,685.77	96.74 %	
Total Partida:										1,303,685.77 ✓	
DESCARGAS DOMICILIARIAS											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
010101	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL. INCLUYE: REMOCIÓN DE PIEDRAS CHICAS A GRANDES, CORTES Y TERRAPLENES, ASÍ COMO DESMONTE DE MALEZA Y ARBUSTOS.	M2	120.00 ✓	\$17.47 ✓	0.00	76.1600 ✓	76.16 ✓	43.84	\$1,330.52 ✓	63.47 %	
Total Partida:										1,330.52 ✓	
P22	ALCANTARILLADO										
P22S04	REGISTRO DE ALBAÑAL Y TAPAS PARA REGISTROS										
030507	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO DE 0.60 X 0.40 M INTERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO. INCLUYE: ACABADO INTERIOR PULIDO, TAPA PARA CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00 ✓	\$3,613.61 ✓	0.00	21.0000 ✓	21.00 ✓	3.00 ✓	\$75,885.81 ✓	87.50 %	
Total Partida:										75,885.81 ✓	
VARIOS											
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA										
P16S13	REVISON, REUBICACION DESALSOLVE Y SONDEO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS										
III.1	SONDEO DE TUBERÍAS EXISTENTES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA.	PZA	2.00 ✓	\$3,876.08 ✓	0.00 ✓	2.0000 ✓	2.00 ✓	0.00 ✓	\$7,752.16 ✓	100.00 %	
Total Partida:										7,752.16	

ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE