

NOTA NO. 2 21/AGOSTO/2023 CONT-1008-2023

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-MAYLN-1008-2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE REPRESA DE RETENCION SOBRE EL RIO CULIACAN, EN LA LOCALIDAD DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAUOLATO, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES FELUJ, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. ING. FELIPE MIER RAMOS

MONTO DE CONTRATO: \$11'576,348.91 INCL. IVA

PLAZO DE EJECUCION: 21/AGOSTO/2023 AL 07/ENERO/2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YÁÑEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-1317-A-2023 COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA?



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. FELIPE MIER RAMOS, CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA?

